

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. 145/01/14**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028**

a

### **k příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

xxxxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II.**

### **Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu úpravy termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a úpravy termínů dílčích částí závazku z příkazní smlouvy. V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť dle sdělení Lesů ČR u dvou pozemků dotčených stavbou v jejich vlastnictví v současné době probíhají církevní restituce a není možné s nimi uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení územního řízení a následně stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

a) zpracování PD a předání 3 paré DÚR (z toho 2 paré potvrzené stavebním úřadem):  
**dne 31. 08. 2015**

b) zpracování PD a předání 1 paré DSP: **dne 31. 10. 2015**

c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:  
**dne 29. 02. 2016**

##### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 08. 2015**

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci  
**dne 29. 02. 2016**

#### **2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 3x DÚR dne 31. 08. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 08. 2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 1x DSP dne 31. 10. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 29. 02. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 29. 02. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 3x DÚR dne 31. 08. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 08. 2015 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DSP dne 31. 10. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 29. 02. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 29. 02. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
12. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 20. 4. 2015

V Brně dne .....

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Ivo Prokop  
jednatel