

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo č. 145/01/14**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028**

a

### **k příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxx

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II.**

### **Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy,
- změny předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo,

- změny zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

#### Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť dle sdělení Lesů ČR u dvou pozemků dotčených stavbou v jejich vlastnictví v současné době probíhají církevní restituční řízení a není možné s nimi uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení územního řízení a následně stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

#### Změna zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy

V návaznosti na změnu termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy a v návaznosti na změnu předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se mění zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, odst. 5**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD je plněn v dílčích částech a dílčí závazek je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části závazku (projektové dokumentace).

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) předání 1 paré PD (DÚR) dopracovaného v návaznosti na připomínky uvedených ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob vč. dokladové části,
- b) předání 2 paré PD (DÚR) potvrzených stavebním úřadem,
- c) zpracování PD a předání 1 paré DSP,
- d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu.

O převzetí dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

#### **2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., 2. ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR vč. dokladové části: **dne 15. 07. 2015**
- b) předání 2 paré DÚR potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části:

**dne 31. 10. 2015**

c) zpracování PD a předání 1 paré DSP:

**dne 30. 11. 2015**

d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:

**dne 31. 03. 2016**

## **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

**dne 31. 10. 2015**

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

**dne 31. 03. 2016**

## **3. Článek VI. „Zaplacení ceny jednotlivého závazku“ smlouvy, bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
  - a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedené dílčí části závazku ze smlouvy o dílo cenu dle čl. V. bod 1., písm. a) v plné výši.
  - b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. c) v plné výši.
  - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny dle čl. V. bod 1., písm. b),
  - d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících 50 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. b) díla a 100 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. d).

## **4. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 1x DÚR dopracovaného v návaznosti na připomínky uvedených ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob vč. dokladové části dne 15. 07. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 31. 10. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

3. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 10. 2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 1x DSP dne 30. 11. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 31. 03. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 03. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
7. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DÚR dopracovaného v návaznosti na připomínky uvedených ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob vč. dokladové části dne 15. 07. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 31. 10. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 10. 2015 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DSP dne 30. 11. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
12. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 31. 03. 2016 je podstatnou

smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 03. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
14. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

V Brně dne 15. 7. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Ivo Prokop  
jednatel