

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 145/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

a

k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy,
- změny předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo,

- změny zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí částí závazku z příkazní smlouvy

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť dle sdělení Lesů ČR u jednoho pozemku dotčeného stavbou v jejich vlastnictví v současné době probíhá církevní restituce a není možné k předmětnému pozemku uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení územního řízení a následně stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

Změna zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy

V návaznosti na změnu termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění dílčí částí závazku z příkazní smlouvy a v návaznosti na změnu předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se mění zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčí částí závazku z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, odst. 5

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD je plněn v dílčích částech a dílčí závazek je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části závazku (projektové dokumentace).

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) předání 1 paré PD (DÚR) dopracovaného v návaznosti na připomínky uvedených ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob vč. dokladové části,
- b) předání 2 paré PD (DÚR) potvrzených stavebním úřadem,
- c) zpracování PD a předání 1 paré DSP,
- d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré DSP (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu.

O převzetí dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., 2. ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 2 paré DÚR potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části:

dne 29. 04. 2016

- c) zpracování PD a předání 1 paré DSP: **dne 30. 11. 2015**
- d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:

dne 31. 08. 2016

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 29. 04. 2016**
- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 08. 2016**

3. Článek VI. „Zaplacení ceny jednotlivého závazku“ smlouvy, bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. c) v plné výši.
- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedené dílčí části závazku ze smlouvy o dílo 90% z ceny dle čl. V. bod 1., písm. b),
- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících 10 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. b) díla a 100 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. d).

4. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 29. 04. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 29. 04. 2014, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 1x DSP dne 30. 11. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 31. 08. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 08. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
7. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 29. 04. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 29. 04. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DSP dne 30. 11. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
12. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 31. 08. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
13. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 08. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
14. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 30. 10. 2015

V Brně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel