

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 145/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

a

k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí částí závazku z příkazní smlouvy

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťoval příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť u jednoho pozemku dotčeného stavbou v jejich vlastnictví v probíhala církevní restituce a nebylo možné k předmětnému pozemku uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení územního řízení a následně stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a d), bod 2. ve znění dodatku č. 4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

b) předání 2 paré DÚR potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části:

dne 30. 11. 2016

d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:

dne 28. 04. 2017

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

dne 30. 11. 2016

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

dne 28. 04. 2017

2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy ve znění dodatku č. 4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 30. 11. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

3. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 30. 11. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 28. 04. 2017, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 28. 04. 2017, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
7. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DÚR potvrzených stavebním úřadem dne 30. 11. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 30. 11. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
12. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 28. 04. 2017 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
13. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 28. 04. 2017 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
14. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 - 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

V Brně dne 27. 10. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel