



mikropilotách, což sebou nese vícenáklady na projekční práce. V této souvislosti je nutné upravit rovněž půdorysné rozměry a dispoziční řešení 1.NP a 2.NP nové přístavby kuchyně. Tyto úpravy jsou nutné pro zajištění funkčnosti nové stavby a nezbytné pro pokračování dalších etap projekčních prací.

### **III. Změna ustanovení smlouvy o dílo**

#### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

- text odst. 1. a odst. 2. Smlouvy, se upravuje o nový text, který zní:
- 1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo – vyhotovit projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 1: Rozšíření kuchyně – pavilon C“ v rozsahu a objemu dle ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. II této smlouvy. Předmětem plnění bude rovněž úprava architektonické studie. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dodávku převezme a zaplatí za jeho provedení dodavateli dohodnutou cenu.
- 2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí předmět:
  - vyhotovení projektové dokumentace „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 1: Rozšíření kuchyně – pavilon C“
    - úprava architektonické studie
    - dokumentace pro územní a stavební řízení,
    - dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále DPS)
    - spolupráce při výběrovém řízení
    - výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla

#### **II.**

#### **Rozsah díla**

- text odst. 3. Smlouvy, se doplňuje o text nové etapy, který zní:
  - 0. etapa – Úprava architektonické studie**
  - a) Upravená studie - 1 ks v tištěné podobě, 1 ks elektronické verze na CD/DVD bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).
  - b) Ukončením etapy je předání studie zadavateli.

#### **III.**

#### **Specifikace projektové části**

- text odst. 5. Smlouvy, se doplňuje o nový bod e), který zní:
  - e) Přeložky stávajících inženýrských sítí, vedoucích v zájmovém území.

#### IV Termín plnění

- text odst. 2. Smlouvy, se doplňuje o text nové etapy, který zní:

##### **0. etapa – Úprava architektonické studie do:**

- 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1.
- text odst. 2. Smlouvy, **1. etapa - Dokumentace pro stavební řízení** (územní řízení a stavební řízení), odrážka 1. se upravuje o nový text, který zní:
  - dokumentace pro územní řízení do 50 dnů od ukončení 0. etapy.

#### V Cena díla

- text odst. 3. Smlouvy, se doplňuje o nový text, který zní:

##### **0. etapa:**

Cena bez DPH:	<b>50.000,- Kč</b>
DPH 15%:	<b>0,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>10.500,- Kč</b>
Cena celkem:	<b>60.500,- Kč</b>

##### **1. etapa:**

Cena bez DPH:	<b>200.000,- Kč</b>
DPH 15%:	<b>0,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>42.000,- Kč</b>
Cena celkem:	<b>242.000,- Kč</b>

##### **2. etapa:**

Cena bez DPH:	<b>140.000,- Kč</b>
DPH 15%:	<b>0,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>29.400,- Kč</b>
Cena celkem:	<b>169.400,- Kč</b>

##### **3. etapa:**

Cena bez DPH:	<b>28.000,- Kč</b>
DPH 15%:	<b>0,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>5.880,- Kč</b>
Cena celkem:	<b>33.880,- Kč</b>

##### **4. etapa:**

Cena bez DPH:	<b>32.000,- Kč</b>
DPH 15%:	<b>0,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>6.720,- Kč</b>
Cena celkem:	<b>38.720,- Kč</b>

**Cena celkem:**

Cena bez DPH:	450.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	94.500,- Kč
Cena celkem:	544.500,- Kč

**IV. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena na 103. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9.5.2018.

Ve Šlapanicích dne: 10-05-2018  
Za Zadavatele:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
451 Šlapanice



Mgr. Michaela Trněná  
starostka města

V Ostravě dne: 15.5.2018  
Za zhotovitele:



Ing. Roman Diener  
jednatel společnosti  
MR Design CZ, s.r.o.

