

SMLOUVA O DÍLO č. 2018002.1

uzavřená podle § 2586 násl. Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) mezi těmito

SMLUVNÍMI STRANAMI :

Objednatel :

Město Krnov

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČO : 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení : Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu : 728771/0100
Město je plátcem DPH

Zhotovitel :

adresa : **Ing. Petr Ulahel,** provozovna.: **Hořicova 8**
794 01 KRNOV

IČO : 115 47 685 **Osobní údaj** DIČ : CZ5807250746
bankovní spojení : ČSOB Krnov č. účtu : **Osobní údaj**
ve věcech smluvních : Ing. Petr Ulahel – hydrogeolog
dozor stavby :
k předání díla oprávněn : **Osobní údaje**

na základě živnostenského listu, vedeném : na MěÚ Krnov
datum vystavení: 31.01.2001

telefon :

e-mail : **Osobní údaje**

Městský úřad Krnov
Doručeno: 26.04.2018 11:08:43
KRNOVZ-31486/2018
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Sjednali tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2018 (číslo smlouvy zhotovitele 2018002 – dále jen Smlouva o dílo) takto:

1. Aktuální průběh stavby „Krnov - rekonstrukce venkovního bazénu“ část odvodnění stavby SO-04 vyžaduje prodloužení odvodnění o cca 36 dní, tj. do 30. 4. 2018;
2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. smlouvy o dílo, jehož současné znění je:

Navýšení ceny se týká činností: II. odvodňovací práce bod 2. a 3.; III. výkony geologické, s doplněním o stálou službu a pronájem elektrocentrály po dobu čerpání;

Popis a vyčíslení jednotlivých prací:

	MJ (Kč)	Počet MJ	Celková cena Kč /bez DPH/
II. / Odvodňovací práce			
2.čerpání na širokoprofilového vrtu Q= do 3 l/s			18 000,-
3.čerpání na doplň. 3 vrtech Q= do 4 l/s			54 000,-
Celkem :			72 000,-
III. / Výkony geologické služby			
1. hydrogeologické práce - řízení odvodňovacích prací, konzultace	Osobní údaje		15 000,-
Celkem :			15 000,-
IV. / Ostatní práce			
1. pronájem elektrocentrály			43 200,-
2.činnost stálé služby			54 000,-
Celkem :			97 200,-

Cena celkem bez DPH **184 200,00 Kč**

DPH 21% **38 682,00 Kč**

CENA CELKEM VČ. DPH **222 882,00 Kč**

Se nově nahrazuje tímto textem:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran v celkové výši:

Cena celkem bez DPH	300 000,00 Kč
Náklady na čerpání	184 200,00 Kč
DPH 21%	101 682,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	585 882,00 Kč

Poznámka:

Přesný termín ukončení odvodňovacích prací a ostatních prací bude upřesněn zápisem ve stavebním deníku.

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha dodatku č.1:

Znění smlouvy o dílo č. 2018002 mezi objednatelem a zhotovitelem.

Za objednatele :

Krnov, dne 9.5.2018



Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrova
starostka města

Za zhotovitele:

Krnov, dne

Osobní údaj

Ing. Petr Ulahel
hydrogeolog

Ing. Petr ULAHEL

Osobní údaj

provozovna: Hydro-geo
Hofcova 8, 794 01 Krnov

IČO: 11547685 DIČ: CZ5807250746