

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017094, kterou dne 26.7.2017 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**, IČ 70886300,  
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,  
zastoupená [redacted] ředitelem HZS Ústeckého kraje.

(dále jen „objednatel“)

a

**INSKY spol. s r.o.**, IČO 006 71 533, DIČ CZ00671533,  
se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,  
zastoupená [redacted] dnatelem společnosti,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany dne 26. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017094 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele demolici vybraných stávajících objektů na pozemcích objednatele a následnou výstavbu haly pro uskladnění techniky objednatele, včetně souvisejících prací na inženýrských sítích podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Correct BC s.r.o., IČO 250 28 588 v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem „Ústí nad Labem PS – hala pro uskladnění techniky“.
2. Dne 21. 12. 2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě uvedené v odst.1. Dodatkem č. 1 navýšují cenu díla o 238 392,34 Kč bez DPH.
3. S ohledem na nepředvídané stavební nedostatky v místě realizace díla, zejména nutnosti odvedení spodních vod, úpravy zpevněné plochy doplnění požárně bezpečnostního opatření objektu a nového požadavku budoucího uživatele, je nutné za účelem úspěšné realizace díla provést úpravu objednatelem požadovaného a zhotovitelem realizovaného rozsahu stavebních prací. Změna smlouvy bude provedena tak, že v potřebném rozsahu bude předmět díla rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu dodatku a v zájmu minimálního navýšení sjednané ceny za dílo naopak nebudou některé konkrétní dříve objednané dodávky prací realizovány.
4. Změny rozsahu stavebních prací sjednaných smlouvou o dílo jsou definovány ve změnových listech č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 a záznamu č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace ze dne 25.4.2018. Tento záznam byl dne 2.5. 2018 schválen odborem programového financování Ministerstva vnitra. Dodatečné stavební práce navýšují cenu dílo o 53 198,27 Kč bez DPH a nerealizované části snižují cenu díla o 99 628,67 Kč bez DPH.
5. S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací dochází ke snížení celkové sjednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. Dodatkem č. 1 sjednaná cena za dílo se snižuje odpovídajícím způsobem o 46 430,40 Kč bez DPH. Po započítání sjednaného snížení zní text čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
  1. *Cena za dílo specifikované touto smlouvou byla stanovena dohodou smluvních stran takto:*


<i>Cena bez DPH:</i>	<i>11 028 223,24</i>	<i>Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>2 315 926,88</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH:</i>	<i>13 344 150,12</i>	<i>Kč</i>

*Celkem slovy: =Třináctmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícejednostopadesátkorun českých a dvanácthaléřů=*
6. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené se nemění.

7. Tento dodatek nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.


V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_ - 2 - 05 - 2018  
Objednatel:

V Ústí nad Labem, dne 19. 4. 2018  
Zhotovitel:



pl

ředitel HZS Ústeckého kraje



Hasičský záchranný sbor  
Ústeckého kraje  
Horova 10  
400 01 Ústí nad Labem  
-31-