

o smlouvy objednatele: SD/2017/0216/150/1
o smlouvy zhotovitele: S18-034-0161



S004P01CE2DR

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0216/150
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; *oba na základě plné moci*
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: [redacted] vedoucí, tel: 606 041 703
 - objednatele: [redacted] ředitel odboru IaÚ
 - [redacted] referent odboru IaÚ
 - [redacted] technický dozor objednatele (nebo „TDO“)

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží**
– propojení 2. a 3. etapy
Místo: k.ú. Hodonín, parc.č. 2887/6, 628/20, 672/9, 793/27, 7972/12, 793/28, 672/11,
672/17, 793/43, 628/10
Generální projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o zhotovení 1 ks uliční vpusti a její napojení na kanalizační řad.

- 3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/2017/0216/150, č. zhotovitele S18-034-0161 ze dne 24. 11. 2017, jejímž předmětem JE dílo „Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy“, takto:

V čl. 4.1. se „ukončení prací do 60 dní od zahájení prací (nejpozději do 31. 5. 2018)“
nahrazuje zněním „ukončení prací nejpozději do 31. 5. 2018“

v čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 107 438,- Kč	bez DPH
442 562,- Kč	DPH 21 %
2 550 000,- Kč	vč. DPH

nahrazuje zněním „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 157 238,- Kč	bez DPH
453 020,- Kč	DPH 21 %
2 610 258,- Kč	vč. DPH,

tzn. cena se navyšuje o 49 800,- Kč bez DPH (60 258,- Kč včetně DPH)".

4. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.
- 4.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 4.4. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne 15.5.2018

Objednatel




Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 15.5.2018

Zh

Ra

Po



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3. etapy		
Objekt:	SO.01 Komunikace a chodník		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [REDACTED]		
Popis a zdůvodnění změny: MNP - UV provedena s nízkým kalištěm, kvůli dodržení ochranných pásem inž. sítí VCP - Zřízení a dopojení uliční vpusti na kanalizační síť - s ohledem na dokončenou stavbu přilehlého rodinného domu (vjezd do domu a oplocení je osazeno výše o cca 20 až 25 cm proti původnímu terénu) je nutné upravit podélný profil oproti PD. V důsledku této úpravy je nutné doplnit v nejnižším bodě nivelety 2. uliční vpust			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	49 800,00 Kč	2,36%
	Výše DPH sazba: 21%	10 458,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	60 258,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 107 438,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 157 238,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 610 257,98 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-1 500,00 Kč	-0,07%
	Vícepráce celkem bez DPH	51 300,00 Kč	2,43%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	52 800,00 Kč	2,51%
termín	Termín realizace změny:	03-04/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		[REDACTED]
	TDI:		[REDACTED]
	Projektant:		[REDACTED]
	Objednatel (statutární zástupce):		[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Provedených stavebních prací

Počet příloh : 1

Objednatel : **Město Hodonín**
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Oblast Hodonín
Brněnská 42
695 01 Hodonín

Číslo smlouvy zhotovitele : **S18-034-0161**
„Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3
Název stavby : etapy
Popis stavebního objektu: SO.01 - komunikace a chodník

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :

Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	0,00 Kč	-1 500,00 Kč	-1 500,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	51 300,00 Kč	51 300,00 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	49 800,00 Kč	49 800,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE - SO.01 Komunikace a chodník

Stavba: Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábřeží - propojení 2. a 3. etapy

Objekt: SO.01 Komunikace a chodník - méněpráce - nízké kaliště z důvodu dodržení ochr. pásma IS - změna oproti PD

Místo: Hodonín

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., očištěný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval: [redacted] příprava zakázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	1,000	[redacted]	[redacted]
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,nízké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	1,000		

Méněpráce, úspora celk.

1 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.01 Komunikace a chodník

Stavba: Hodonín, Rybáře - komunikace a chodník v ul. Nábreží - propojení 2. a 3. etapy

Objekt: SO.01 Komunikace a chodník - vícepráce: napojení UV mimo PD v délce 3 m

Místo: Hodonín

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby NORAVA

Zpracoval: [redacted] příprava zakázek

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55		837314118R00	D+M univerzálního sedla DN 150 pro dodatečné kanalizační přípojky, vč.zemních prací	kus	1,000		
58		831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8, vč.připojení, výkop, odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP, hutnění ryha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	7,200		
60		895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kalíšě, koš do UV pozink, míř s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV, zemních prací, obsyp ŠP	kus	1,000		

Vícepráce celkem 51 300,00 Kč