



KUMSP00RKOCW

06422/2017/KŘ	2018	11
pat/číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ke smlouvě o dílo č: 06422/2017/KŘ

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaníou
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. MR Design CZ, s.r.o.

se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30,
 Poruba, 708 00 Ostrava
 zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
 IČO: 25388606
 DIČ: CZ25388606
 bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna
 číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17 740

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 smlouvu na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, evidenční číslo 06422/2017/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování energetického posudku včetně energetického štítku obálky budovy a dále zpracování „jednostupňové“ projektové dokumentace stavby „Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

2

2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při realizaci díla, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, vyvstala potřeba změny smlouvy a upravení rozsahu projektové dokumentace:
- Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci členěnou dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, aby bylo možné soutěžit každý objekt samostatně.
 - Dále bude dokumentace obsahovat oceněný soupis prací, včetně vedlejších a ostatních nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací, aby bylo možné soutěžit každý objekt samostatně.
 - Projektová dokumentace bude v dokladové části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahovat průkaz energetické náročnosti budovy, který bude zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci dalšího zpracování díla nebudou provedeny níže uvedené práce, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):
- Jelikož stavba nebude spolufinancovaná v rámci Operačního programu Životní prostředí, není nutné dále zpracovávat 4. část díla - energetický posudek (II. fáze) dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 smlouvy (dále jen „4. část díla“).
4. Vzhledem k neprovedení 4 části díla dle odst. 3 tohoto dodatku, berou smluvní strany na vědomí, že nebude uhrazena cena za neprovedené méněpráce dle čl. VII odst. 1 smlouvy. Odměna za výkon inženýrské činnosti, za výkon funkce koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a odměna za výkon autorského dozoru, zůstává beze změny.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel zpracuje 3. část díla a práce související s upravením rozsahu smlouvy uvedené v tomto dodatku nejpozději do **12. týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Výzva dle čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy již nebude zaslána. V rámci díla nebudou dále provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku (ty méněpráce související s neprovedením 4. části díla).
2. Cena méněprací činí: 48.000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 10.080 Kč, cena méněprací včetně DPH činí: 58.080 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí:


Cena bez DPH	871.000 Kč
DPH 21%	182.910 Kč
Cena včetně DPH	1.053.910 Kč
4. Čl. XII odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
„Dílo nadále nebude předkládáno k posouzení v rámci Operačního programu Životní prostředí.“
5. Odst. 2, 3, 4, a 5 v čl. XII se ruší.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly na tom, že má zhotovitel povinnost seznámit se s nabytím účinnosti tohoto dodatku prostřednictvím portálu registru smluv, který je veřejně dostupný na adrese: <https://smlouvy.gov.cz>.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 36/3112 ze dne 10. 4. 2018


V Ostravě dne 17 .05. 2018



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 19 .04. 2018



za zhotovitele
Ing. Roman Diehel
Jednatel MR Design CZ, s.r.o.