

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 02PA-000169, uzavřené dne 9.12.2016
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

objednatelům:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

a

zhotovitelem:

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
Vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

na realizaci služby

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a poskytovatelem byla dne 9.12.2016 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou konzultační služby během realizace stavby „D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby (dále jen „Služby“)

II. ZMĚNA Smlouvy

2.1 Smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravují následující články Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění

bod 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí dílčích) Služeb:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 30.04.2018

na znění:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31.05.2018

K výše uvedeným změnám dochází:

- z důvodu opožděného a částečného doložení podkladů nároku Objednatel nad rámec původního časového plánu.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

V Praze, dne.....~~25.-04.-2018~~.....

25 -04- 2018
V Praze, dne

Objednatel:

Zhotovitel: