



KUJCP01B2J0J

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/068/17/3

číslo smlouvy zhotovitele: D4/15/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

- a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300
- b) **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
- zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/068/17 ze dne 3. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 s názvem „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, a to formou tohoto dodatku.
Důvodem změn je změna doby plnění.

III. Doba plnění**Původní znění:**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
- c) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 400 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Znění po uzavření dodatku č. 3

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
- d) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 416 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.445/2018/RK – 38 ze dne 19. 4. 2018.

V Českých Budějovicích, dne 16. 5. 2018

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze, dne 12. 6. 2018

.....
Ing. Zdeněk Šimovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)