

## Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 170/2017

### „Hájovna Běchovice - rekonstrukce“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 3. 10. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **WRAGET SB, s.r.o.**

se sídlem: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9  
IČ: 03526518 DIČ: CZ03526518  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
zastoupený: XXX  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C,  
vložka 233247  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací a stavu rekonstruovaného objektu. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 19. 4. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla: **31.8.2018**

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 1 850 868,52 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionosmsetpadesáttisicosmsetšedesátosmkorunpadesátdvahaléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **427 055 Kč bez DPH**.

<b>Cena ze smlouvy 68/2017 bez DPH</b>	<b>1 423 813,00 Kč</b>
<b>Cena vícepráce bez DPH</b>	<b>427 055,52 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 850 868,52 Kč</b>
Cena celkem bez DPH slovy	jedenmilionosmsetpadesáttisicosmsetšedesát osmkorunpadesátdvahaléřů
DPH	388 682,39 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 239 550,91 Kč</b>

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 změnový list

V Praze dne: 4. 5. 2018

V Praze dne: 4. 5. 2018

.....  
**Za objednatele:**

**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**  
ředitel organizace

.....  
**Za zhotovitele:**

XXX  
jednatelka