

Dodatek č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.**Smluvní strany****Objednatel:**

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
25488627
CZ25488627
ČSOB a.s.
216686400/0300
477114105/477114900
sekretariat@kzcr.eu

Obchodní rejstřík:

(dále jen **Objednatel**)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:

ATELIER PENTA v.o.s.
Mrštíkova 1166/12, 506 01 Jihlava
Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.
479 16 621
CZ 479 16 621
ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
672846033/0300
Krajský soud v Brně, oddíl A, složka 5134

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2018 Smlouvu o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „G“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – projektové práce**“.

S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně financování díla včetně díla navazujícího, došlo u obou smluvních stran po vzájemné dohodě k přerušení realizace díla ode dne 10. 4. 2018 do doby vyřešení ekonomické stránky dotčeného i navazujícího díla. Po dobu přerušení realizace díla neběží realizační doba díla uvedená v čl. II Smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Zhotovitele

V Jihlavě dne **16 -04- 2018**

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne..... **18 -04- 2018**