

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27201604 ze dne 18.8.2016

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **SVOBSTAV s.r.o.**
se sídlem: Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Jiří Svoboda, jednatel
- ve věcech technických: Jiří Svoboda
IČ: 27695689
DIČ: CZ27695689
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 178924120/0600
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52685
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět plnění

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na dodatku smlouvy o dílo č. č. 27201604 ze dne 18.8.2016 týkající se díla označeného názvem

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu ul. Žďárská“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

v tomto rozsahu:

Čl. 3 Doba plnění

Čl. 3.1. Termíny realizace

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **01.09.2016**
3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby max. do **15.10.2016**
3.1.3 Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne 29.6.2016 maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

se mění a to takto:

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **01.09.2016**
3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby max. do **31.10.2016**
3.1.3 Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne 29.6.2016 maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 27201604 ze dne 18.8.2016 zůstávají v platnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.9.2016

V Novém Městě na Moravě dne 20.9.2016

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SVOBSTAV s.r.o.

Zhotovitel:
SVOBSTAV s.r.o.
Žďárská 81
592 31 Nové Město na Moravě

Objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby

Dne 18.8.2016 byla uzavřena smlouva o dílo na stavbu „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu ul. Žďárská č. č. 27201604 s termínem dokončení stavby 15.10.2016.

Dne 16.9.2016 byl proveden kontrolní den na stavbě z důvodu, že při zemních pracích na úseku podél komunikace k vlakové zastávce v délce cca 120 m bylo zjištěno, že zatřídění vytěžené horniny neodpovídá projektové dokumentaci. Kontrolního dne se zúčastnili projektant pan Stanislav Blaha, geolog RNDr. Oliver Vít, za technický dozor investora stavby Ing. Ivana Kalábová a za dodavatele Jiří Svoboda.

Bylo provedeno zatřídění hornin v tomto úseku s tím, že projektant dopracuje výpočet kubatur na tomto úseku. Procento těžitelnosti dle jednotlivých tříd těžitelnosti bylo zapsáno do stavebního deníku. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat tř. těžitelnosti horniny č. 5 i v dalším, dosud nezrealizovaném úseku, tj. cca 60 m, bude ocenění těchto víceprací provedeno celkově až po ukončení výkopových prací a následně bude vyhotoven dodatek na zvýšení ceny díla. Cena za zatřídění těžené horniny bude stanovena v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo. Dále je nutné sdělit, že schválený položkový rozpočet neuvažuje s ručním kopáním v celém profilu výkopu z důvodu zvýšeného výskytu podzemních inženýrských sítí v těsném souběhu, kde nelze použít mechanizaci.

Vzhledem k tomu, že v současné době není možno stanovit přesný rozsah víceprací z důvodu jiného zatřídění těžitelnosti hornin a následně předložit na zasedání předsednictva SVK Žďársko ke schválení dodatku výše uvedené smlouvy o dílo, žádám proto investora stavby o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.10.2016.

V Novém Městě na Moravě
Dne 20.9.2016

Jiří Svoboda

Příloha: návrh dodatku ke smlouvě