

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201700358 ze dne 30. 6. 2017

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

VOBAS s.r.o.

sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 04 Most
adresa pro doručování: Prokopa Holého 2005, 434 04 Most
IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 smlouvu o dílo č. d201700358 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce budovy A objektu na adrese Kamenná č. p. 5164 v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Ke změnám dochází v návaznosti na požadavky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje před kolaudací. Projektová dokumentace obsahovala práce, které byly realizovány dle skutečného zaměření a provedeny na stavbě v menším rozsahu a to bez vlivu na požadovaný rozsah a kvalitu díla. Se změnou díla je spojená změna ceny, nikoli však změna termínu plnění.

ke

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové položkové rozpočty.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II, odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce podle:
 - a) Změnových listů č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II, odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - h) Změnové listy č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018, které jsou přílohou č. 5. této smlouvy.
3. V čl. II, odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:
„a Změnové položkové rozpočty, které jsou součástí Změnových listů č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018, které jsou přílohou č. 5. této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 5 Změnové listy č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	13 563 961,02 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	2 848 431,81 Kč
cena s DPH:	16 412 392,83 Kč

VI. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnové listy č. 8 – 24 ze dne 23. 4. 2018.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 407/18 ze dne 7. 5. 2018.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


12. 05. 2018

V Chomutově dne 11. 05. 2018

V Mostě dne



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 8

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Objekt 01 1 NP – konstrukce klempířské + čtečka čipů
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> a) V projektové dokumentaci je délka žlabu na stříškou u vstupu v délce 1m. Ve výkazu výměr je žlab v délce 17,2bm což neodpovídá skutečnosti. b) Ve výkazu výměr je položka čtečky čipů jako jeden soubor v hodnotě 19.057,50 Kč.	
<u>Nové řešení:</u> a) Bude osazen žlab v délce 1m. b) Na požadavek investora a provozovatele nebude čtečka čipů osazena.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> a) Odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. b) Čtečka čipů byla odečtena z důvodu provozních změn, její neosazení nemá vliv na PD.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.290.017,19
Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	- 41. 436,11 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.248.581,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [redacted]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [redacted]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.8 - 01. - 1.NP Objekt - konstrukce klepmířské +
čtečka čipů

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-34 244,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-34 244,72
DPH základní	21,00%	ze	-34 244,72	-7 191,39
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-41 436,11

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.8 - 01. - 1.NP Objekt - konstrukce klepmířské + čtečka čipů

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-34 244,72
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 057,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	-19 057,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 187,22
764 - Konstrukce klepmířské	-15 187,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-34 244,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.8 - 01. - 1.NP Objekt - konstrukce klempířské + čtečka čipů

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-34 244,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 057,50

9 - Ostatní konstrukce a práce

-19 057,50

13	K	R0581616	Docházková čtečka čipů a karet s barevným displejem	kus	-1,000	19 057,50	-19 057,50
----	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 187,22

764 - Konstrukce klempířské

-15 187,22

10	K	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	-16,200	932,53	-15 106,99
11	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,053	1 513,74	-80,23

Změnový list č. 9

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Objekt 03 1.NP ZTI
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ZTI bylo realizováno dle projektové dokumentace a položky viz níže (nové řešení) byly ve výkazu výměr nad rámec projektové dokumentace	
<u>Nové řešení:</u> Rozsah navržených prací byl upraven dle skutečného provedení na stavbě. Položky ve výkazu výměr se týkají části ZTI v 1.NP, nebudou realizovány a opraveny dle skutečného osazení - Pročištění lapačů splavenin - 4ks - Klozet keramický dětský - 1soub - Nádobka tlaková expanzní - 1soub - Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový - 1soub - Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární - 1soub - Baterie dřezové nástěnné klasické pro výlevku 1soub - Přesuny hmot s těmito pracemi související - %	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.248.581,08 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	- 13.706,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.234.875,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Objekt: Příloha ke ZL č.9 - 03 1.NP Zdravotně technické instalace

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 06.02.2018

Objednatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-11 327,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-11 327,27
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-11 327,27	-2 378,73
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-13 706,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.9 - 03 1.NP Zdravotně technické instalace

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 327,27
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 327,27
721 - Zdravotechnika	-2 364,27
722 - Zdravotechnika	-1 005,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-7 958,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 327,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.9 - 03 1.NP Zdravotně technické instalace

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 327,27

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 327,27

721 - Zdravotechnika

-2 364,27

16	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	-4,000	67,99	-271,96
1	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	-1,000	2 070,00	-2 070,00
7	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-101,393	0,22	-22,31

722 - Zdravotechnika

-1 005,00

18	K	732331712	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 10 litrů	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00
19	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	-10,000	0,50	-5,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7 958,00

20	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
21	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	-1,000	6 500,00	-6 500,00
10	K	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - původní ceníková cena 3380 Kč/Ks	soubor	1,000	3 042,00	3 042,00

Změnový list č. 10

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Objekt 01 2.NP
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace obsahovala práce, které budou realizovány v menším rozsahu a to bez vlivu na požadovaný rozsah a kvalitu díla.	
<u>Nové řešení:</u> Rozsah navržených prací byl upraven dle skutečného zaměření a provedení na stavbě. Položky ve výkazu výměr se týkají části 2.NP konstrukce klempířské a byly upraveny v tomto rozsahu: - Žlab podokapní hranatý – 17,2m - Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu – 2ks - Kotlík hranatý -1ks - Svody kruhové vč. objímek – 5,4m - Přesun hmot -0,08 T	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.234.875,08 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	- 27.260,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.207.615,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.10 - 01 - 2NP Objekt - klempířské konstrukce

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-22 528,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-22 528,94
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-22 528,94	-4 731,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-27 260,02
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.10 - 01 - 2NP Objekt - klempířské konstrukce

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-22 528,94
PSV - Práce a dodávky PSV	-22 528,94
764 - Konstrukce klempířské	-22 528,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-22 528,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.10 - 01 - 2NP Objekt - klempířské konstrukce

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 528,94

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 528,94

764 - Konstrukce klempířské

-22 528,94

1	K	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	-17,200	932,53	-16 039,52
2	K	764541335	Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	kus	-2,000	810,75	-1 621,50
3	K	764541365	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/100 mm	kus	-1,000	975,46	-975,46
4	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	-5,400	698,40	-3 771,36
5	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,080	1 513,74	-121,10

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 11

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Objekt 02 2.NP – vytápění
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Průtokoměr měl být osazen zvlášť pro 2. NP.	
<u>Nové řešení:</u> Pro celý objekt bude průtokoměr osazen pouze v 1.NP. Položky ve výkazu výměr byly upraveny v tomto rozsahu: - M+D průtokoměru UH50 -1ks	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V Průběhu stavby došlo k přehodnocení projektu a odpadla nutnost osazení průtokoměru v 2.NP.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.207.615,08 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	- 38.720,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.168.895,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.11 - 02 - 2.NP vytápění

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-32 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-32 000,00

DPH základní

21,00%

ze

-32 000,00

-6 720,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-38 720,00

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.11 - 02 - 2.NP vytápění

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-32 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-32 000,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	-32 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-32 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.11 - 02 - 2.NP vytápění

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-32 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 000,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-32 000,00

3	K	R00000003	M+D průtokoměru UH50
---	---	-----------	----------------------

kus

-1,000

32 000,00

-32 000,00

Změnový list č. 12

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d201700358
Název části stavby (PS, SO):	Objekt 03 2.NP ZTI
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ZTI bylo realizováno dle PD a položky viz níže, byly ve výkazu výměr nad rámec PD.	
<u>Nové řešení:</u> Rozsah navržených prací byl upraven dle skutečného zaměření a provedení na stavbě. Položky ve výkazu výměr se týkají části ZTI v 1.NP a byly upraveny v tomto rozsahu: - Umyvadlo keramické 500mm -1soub - Vanička sprchová akrylátová -1soub - Zástěna sprchová jednokřídlá 900x900 – 1soub - Nádobka tlaková expanzní – 1soub - Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový – 1soub - Baterie sprchové nástěnné - 1soub - Baterie umyvadlové – 1soub - Přesuny hmot s těmito pracemi související - %	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.168.895,08 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	- 18.868,52 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.150.026,56 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Objekt: Příloha ke ZL č. 12 - 03 2.NP Zdravotně technické instalace

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 06.02.2018

Objednatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-15 593,82
Ostatní náklady	0,00


Cena bez DPH	-15 593,82
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 593,82	-3 274,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-18 868,52
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 12 - 03 2.NP Zdravotně technické instalace

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-15 593,82
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 593,82
721 - Zdravotechnika	-14 588,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-1 005,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 593,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 12 - 03 2.NP Zdravotně technické instalace

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 593,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 593,82

721 - Zdravotechnika

-14 588,82

1	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00
11	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	-1,000	4 070,00	-4 070,00
12	K	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	-1,000	3 037,77	-3 037,77
4	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
5	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-1,000	800,00	-800,00
13	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	-1,000	655,70	-655,70
8	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-115,210	0,22	-25,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-1 005,00


9	K	732331712	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 10 litrů	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00
10	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	-10,000	0,50	-5,00

Příloha ke změnovému listu č. 12


Název stavby:

Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A

Původní řešení dle smluvní dokumentace:



Nové řešení:



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 13

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Montáž a dodání protipožárních dveří
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V projektové dokumentaci, byly uvedeny dveře bez požární odolnosti.	
<u>Nové řešení:</u> Montáž a dodání protipožárních dveří z místnosti 2.02 do místnosti 2.07 – řešení požárního úseku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vyplývá z požadavku HZS.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.150.026,56 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	24.733,36 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.174.759,92 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 13 - 2. NP D+ M protipožárních dveří do místnosti č. 2.07 z 2.02 požadavek HZS

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 440,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 440,79
DPH základní	21,00%	ze	20 440,79	4 292,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	24 733,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 13 - 2. NP D+ M protipožárních dveří do místnosti č. 2.07 z 2.02 požadavek HZS

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	20 440,79
HSV - Práce a dodávky HSV	3 790,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 790,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 650,79
763 - Konstrukce suché výstavby	3 150,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 035,77
771 - Podlahy z dlaždic	632,82
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	552,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	279,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 440,79

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 13 - 2. NP D+ M protipožárních dveří do místnosti č. 2.07 z 2.02 požadavek HZS

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 440,79

HSV - Práce a dodávky HSV

3 790,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 790,00

1	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ² - ceniková cena 3040 Kč/ Ks	kus	1,000	2 736,00	2 736,00
2	M	611822610	zárubeň ocelová pro sádkarton S 125 700 L/P - protipožární	kus	1,000	1 054,00	1 054,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 650,79

763 - Konstrukce suché výstavby

3 150,00

3	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba - neměřitelné práce sadrokartonář - Úprava SDK po demontáži zárubně	hod	17,500	180,00	3 150,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

12 035,77

4	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	497,25	497,25
5	M	553411810	Dřevěné vnitřní dveře, včetně kování, protipožární 700mm	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
6	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ² - ceniková cena 21,40 Kč/Ks	kus	2,000	19,26	38,52

771 - Podlahy z dlaždic

632,82

7	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - ceniková cena 69,8Kč/m ²	m ²	1,000	62,82	62,82
8	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	1,000	420,00	420,00
9	M	5976113700	dlaždice keramické 30 x 30 x 1 cm l. j.	m ²	1,000	150,00	150,00


781 - Dokončovací práce - obklady keramické

552,58

10	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených - ceniková cena 52,30Kč/m ²	m ²	0,800	52,30	41,84
11	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	0,800	450,00	360,00
12	M	597611370	dlaždice keramické 30 x 30 x 1 cm l. j.	m ²	1,000	120,00	120,00
13	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ² - ceniková cena 42,70 Kč/m ²	m ²	0,800	38,43	30,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							279,62
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - ceniková cena 86,50 Kč/m2	m2	0,928	77,85	72,24
15	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - ceniková cena 81,30Kč/m2	m2	0,928	73,17	67,90
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - ceniková cena 83,50Kč/m2	m2	1,856	75,15	139,48

Příloha ke změnovému listu č. 13



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 14

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Hlásiče požáru + kryty rozvodů
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodání a montáž hlásičů požáru a úprava krytů rozvodů – nebylo řešeno v projektové dokumentaci.	
<u>Nové řešení:</u> Montáž a dodání hlásičů požáru a úprava krytů rozvodů.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vyplývá z požadavku HZS - při závěrečné prohlídce stavby před zahájením kolaudačního řízení. Pro úspěšnou kolaudaci.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
---------------------------------------	--------

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.174.759,92 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	34.046,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.208.806,42 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 23.4. 2018

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 23.4. 2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4. 2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4. 2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.14 - Montáž a dodání hlásičů požáru a zalištování rozvodů elektro - požadavek HZS

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 137,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 137,60
DPH základní	21,00%	ze	28 137,60	5 908,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				34 046,50

Projekt

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 14 - Montáž a dodání hlásičů požáru a zalištování rozvodů elektro - požadavek HZS

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 137,60
PSV - Práce a dodávky PSV	28 137,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 763,60
764 - Konstrukce klempířské	19 374,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 137,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.14 - Montáž a dodání hlásičů požáru a zališťování rozvodů elektro - požadavek HZS

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							28 137,60
PSV - Práce a dodávky PSV							28 137,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud							8 763,60
1	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového ceníková cena 55Kč/ Ks	kus	12,000	49,50	594,00
2	M	404830100	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	12,000	400,00	4 800,00
3	K	742210131	Montáž soklu hlásiče - ceníková cena 312 Kč/Ks	kus	12,000	280,80	3 369,60
764 - Konstrukce klempířské							19 374,00
4	K	76430110R1	Výroba a montáž krycích lišt a kabelů elektroinstalace - vlastní kalkulace	m	66,000	189,00	12 474,00
5	M	138R075	plech tabule tl. 0,55 mm poplastovaný AL bílé barvy 1000x2000mm	ks	6,000	1 150,00	6 900,00

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 15

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Doplnění radiátoru do místnosti 1.12
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V projektové dokumentaci byl nevhodně umístěn radiátor v místnosti 1.12.	
<u>Nové řešení:</u> Radiátor byl umístěn do nové polohy a byl nahrazen novým typem.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Uvedení do souladu mezi projektovou dokumentací stavební části s projektem interiéru stavby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.208.806,42 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	12.151,92 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.220.958,34 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 15 - 02 - 1.NP vytápění - doplnění radiátoru v kuchyňce

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 042,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	10 042,91
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	10 042,91	2 109,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 151,92
------------	---	-----	-----------

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 15 - 02 - 1.NP vytápění - doplnění radiátoru v kuchyňce

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 042,91
HSV - Práce a dodávky HSV	275,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	275,50
PSV - Práce a dodávky PSV	9 767,41
733 - Ústřední vytápění - potrubí	4 881,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	600,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 486,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	800,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 042,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 15 - 02 - 1.NP vytápění - doplnění radiátoru v kuchynce

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 042,91

HSV - Práce a dodávky HSV

275,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

275,50

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	55,10	275,50
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 767,41

733 - Ústřední vytápění - potrubí

4 881,20

2	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	19,90	199,00
3	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	10,000	21,50	215,00
4	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,600	300,00	3 780,00
5	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,600	7,94	100,04
6	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,032	1 041,19	33,32
7	K	998733194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,032	432,60	13,84
8	K	HZS222	Hodinová zúčtovací sazba topenář - nezměřitelné práce	hod	3,000	180,00	540,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

600,00

9	K	734221547	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	2,000	300,00	600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 486,11

10	K	735151275	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W - ceniková cena 2550Kč/ Ks	kus	1,000	2 295,00	2 295,00
11	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 2820 mm ceniková cena 101 Kč/ Ks	kus	1,000	101,00	101,00
12	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	27,000	20,40	550,80
13	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles - ceniková cena 10,20Kč/ m2	m2	21,950	9,18	201,50
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles - 17,10Kč/m2	m2	21,950	15,39	337,81


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							800,10
15	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,600	63,50	800,10

Příloha ke změnovému listu č. 15

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
---------------	---

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V dokumentaci pro výběrové řízení byl radiátor v místě kuchyňské linky viz. červený radiátor



Nové řešení:

Doplnění radiátoru do místnosti 1.12 na stěnu výtahu.



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 16

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Přívod pro docházkovou čtečku
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Docházkový systém byl ve výkazu výměr jako jeden soubor v hodnotě 19.057,50 Kč.	
<u>Nové řešení:</u> Na požadavek investora a provozovatele byla provedena kabeláž pro přívod docházkové čtečky čipů, dále byl proveden rozvod slaboproudu pro signalizaci výtahu (přípoj na telefon).	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace dle provozních požadavků.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.220.958,34
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	23.059,58 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.244.017,92 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 25.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Objekt: Příloha ke ZL č. 16 - 01 - 1.NP přívod pro docházkovou čtečku a tel. připojení výtahu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 057,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	19 057,50
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	19 057,50	4 002,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 059,58
------------	---	-----	-----------

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.16 - 01 - 1.NP přívod pro docházkovou čtečku a tel. připojení výtahu

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 057,50
PSV - Práce a dodávky PSV	19 057,50
764 - Konstrukce klempířské	19 057,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 057,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 16 - 01 - 1.NP přívod pro docházkovou čtečku a tel. připojení výtahu

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 057,50

PSV - Práce a dodávky PSV

19 057,50

764 - Konstrukce klempířské

19 057,50

1	K	R0581617	Montáž a dodání kabeláže pro přívod na docházkovou čtečku a tel. výtahu - viz samostatný rozpis elektro	kus	1,000	19 057,50	19 057,50
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Docházková čtečka čipů a karet - kabeláž				9 698,75
ústředna - provedení přípoje	1	ks	2 759,00	2 759,00
kabeláž vč chráničky PVC	35	bm	92,85	3 249,75
Hodinová zúčt sazba-elektro slaboproud	13	hod	180,00	2 340,00
podružný materiál	1	kpl	1 350,00	1 350,00
Propojení výtahu s ovládacím místem obsluhy				9 358,75
kabeláž vč PVC chráničky	38	bm	95,00	3 610,00
propoj do datového mrozvaděče vč zakončov. prvků a tel. ústředny				0,00
	1	ks	2 150,00	2 150,00
Hodinová zúčt sazba-elektro slaboproud	16	hod	180,00	2 880,00
podružný materiál	1	kpl	718,75	718,75

Celkem

19 057,50

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 17

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Doplnění otopných těles
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 – 4 . smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Mělo být osazeno 13ks radiátorů dle projektové dokumentace, ale výkaz výměr obsahoval pouze 11ks radiátorů.	
<u>Nové řešení:</u> V rozsahu dle projektové dokumentace. Jedná se o radiátor v místnosti 2.01 – u výtahu a radiátor v místnosti 2.09.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.244.017,92 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	6.834,01 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.250.851,93 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	


Oprávněný zástupce zhotovitele [redacted]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Objekt: Příloha ke ZL č.17 - 02 - 2.NP vytápění - doplnění otopných těles

JKSO:
Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:
Datum: 06.02.2018

Objednatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 647,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 647,94
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	5 647,94	1 186,07
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 834,01
------------	-------	----------

Projektant
[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.17 - 02 - 2.NP vytápění - doplnění otopných těles

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 647,94
PSV - Práce a dodávky PSV	5 647,94
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 600,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 047,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 647,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.17 - 02 - 2.NP vytápění - doplnění otopných těles

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 647,94

PSV - Práce a dodávky PSV

5 647,94

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 600,00


1	K	734221547	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	4,000	300,00	1 200,00
2	M	R00000006	Termostatická hlavice RA 2920	kus	2,000	200,00	400,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 047,94

3	K	735151261	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 500/1600 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
4	K	735151292	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 697 W (ceníková cena 2680Kč/Ks)	kus	1,000	2 412,00	2 412,00
5	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,040	898,59	35,94

Příloha ke změnovému listu č. 17

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
<u>Nové řešení:</u> Změna vyplývá z prací, které byly skutečně na stavbě provedeny a zaměřeny. Jedná se o doplnění radiátorů, které v původním položkovém rozpočtu chyběli, ale v projektové dokumentaci byli zakresleny. Jedná se o radiátor v místnosti 2.01 – u výtahu a radiátor v místnosti 2.09.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek investora na doplnění radiátorů dle projektové dokumentace	
	

50 KL

11-090050-50 KL
PV15 PŠ15

stůl

pod



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 18

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově - objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Doplnění přípoje k myčce
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 - 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt ZTI nepočítal s napojením myčky v místnosti 2.08.	
<u>Nové řešení:</u> Provedena příprava pro napojení myčky.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek investora na dodatečný přívod pro myčku do místnosti 2.08 – přípravná jídla, myčka se objevila v projektové části interiéru.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.250.851,93 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	1.437,43 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.252.289,36 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 18 - 03 - 2.NP ZTI - doplnění přípoje k myčce v
přípravně jídla

JKSO: CC-CZ: 00261891
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 187,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 187,96
DPH základní	21,00%	ze	1 187,96	249,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 437,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.18 - 03 - 2.NP ZTI - doplnění přípoje k myčce v přípravně jídla

Místo: Kamenná 5164 **Datum:** 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov **Projektant:** [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. **Zpracovatel:** [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 187,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 187,96
721 - Zdravotechnika	1 175,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 187,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č.18 - 03 - 2.NP ZTI - doplnění přípoje k myčce v přípravně jídla

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 187,96
PSV - Práce a dodávky PSV							1 187,96
721 - Zdravotechnika							1 175,96
1	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	121,56	121,56
2	K	722231022	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000	334,40	334,40
3	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - neměřitelné práce pro rozvod - kanalizace, voda pro myčku	hod	4,000	180,00	720,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							12,00
4	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	12,00	12,00

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 19

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Komunikace
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Komunikace od původního plotu byla odsazena o 700mm v délce 37,14bm.	
<u>Nové řešení:</u> Na požadavek investora, byla komunikace rozšířena o 700mm na severní straně u vjezdu do objektu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V rámci kontrolního dne dospěl investor k rozhodnutí rozšíření komunikace z hlediska vhodnosti využití komunikace.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.252.289,36 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	31.712,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.284.002,26 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23. 4. 2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23. 4. 2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 19 - Komunikace - úprava ploch

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 208,94
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	26 208,94
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	26 208,94	5 503,88
--------------	--------	----	-----------	----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	31 712,82
------------	---	-----	-----------

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 19 - Komunikace - úprava ploch

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	26 208,94
HSV - Práce a dodávky HSV	26 208,94
5 - Komunikace	25 344,80
998 - Přesun hmot	864,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 208,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 19 - Komunikace - úprava ploch

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							26 208,94
HSV - Práce a dodávky HSV							26 208,94
5 - Komunikace							25 344,80
1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	26,000	35,00	910,00
2	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	26,000	424,32	11 032,32
3	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	26,000	185,00	4 810,00
4	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000	330,48	8 592,48
998 - Přesun hmot							864,14
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,684	41,34	772,40
12	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	18,684	4,91	91,74

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 20

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Odvětrání výtahové šachty
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. - 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nebylo uvažováno s odvětráním výtahové šachty.	
<u>Nové řešení:</u> Požadavek dodavatele výtahu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vyplyvá z požadavku výrobce výtahu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.284.002,26 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	1.097,22 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.285.099,48 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 20 - Výtah - odvětvání výtahové šachty - průraz ŽB stěnou + mřížka

JKSO: CC-CZ: 00261891
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				906,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				906,79
DPH základní	21,00%	ze	906,79	190,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 097,22

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 20 - Výtah - odvětvání výtahové šachty - průraz ŽB stěnou + mřížka

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	906,79
HSV - Práce a dodávky HSV	604,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	530,19
PSV - Práce a dodávky PSV	301,90
751 - Vzduchotechnika	301,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	906,79

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 20 - Výtah - odvětvání výtahové šachty - průraz ŽB stěnou + mřížka

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							906,79
HSV - Práce a dodávky HSV							604,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							74,70
1	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách ceniková cena 83Kč/ Ks	kus	1,000	74,70	74,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							530,19
2	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,200	2 650,94	530,19
PSV - Práce a dodávky PSV							301,90
751 - Vzduchotechnika							301,90
3	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 ceniková cena 247Kč/ Ks	kus	1,000	222,30	222,30
4	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou ceniková cena 79,60Kč/ Ks	kus	1,000	79,60	79,60

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 21

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Bourání železobetonové opěrné zídky
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. - 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V projektové dokumentaci se s bouráním zídky neuvažovalo.	
<u>Nové řešení:</u> Zídka bude odstraněna a následně budou provedeny sadové úpravy.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zídka, nebyla na stavbě viditelná, přišlo se na ní až po odstranění náletové zeleně.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
---------------------------------------	--------

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.285.099,48 Kč
Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	3.042,93 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.288.142,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 21 - Venkovní úpravy - odstranění železobetonové opěrné zídky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 514,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 514,82
DPH základní	21,00%	ze	2 514,82	528,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	3 042,93

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel





REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 21 - Venkovní úpravy - odstranění železobetonové opěrné zídky

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: 

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 514,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 514,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 290,00
997 - Přesun sutě	1 224,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 514,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 - dětské skupiny v Chomutově - objekt A

Objekt: Příloha ke ZL č. 21 - Venkovní úpravy - odstranění železobetonové opěrné zídky

Místo: Kamenná 5164 Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 514,82
HSV - Práce a dodávky HSV							2 514,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 290,00
1	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm - 172Kč/m2	m2	7,500	172,00	1 290,00
997 - Přesun sutě							1 224,82
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,260	250,00	315,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,260	140,00	176,40
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,340	9,12	103,42
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,260	500,00	630,00

Příloha ke změnovému listu č. 21

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově
---------------	--

Nové řešení:

Změna vyplývá z prací, které byly skutečně na stavbě provedeny a zaměřeny. Jedná se o vybourání železobetonové opěrné zídky u vstupu do objektu, která nebyla při prohlídce viditelná.



Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 22

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Dodání ornice
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3. – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní projektová dokumentace nepočítala s dodávkou nové ornice.	
<u>Nové řešení:</u> Dodání nové ornice pro založení trávníku v mocnosti do 100mm o ploše 668,75m ² .	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace předpokládala rekultivaci travních ploch. Po odstranění křovin a náletové zeleně bylo zjištěno, že v průběhu let došlo k degradaci vrstev ornice a vrstva zeminy už není vhodná pro osetí travním semenem.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.288.142,41 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	74.768,93 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.362.911,34 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru [REDACTED]

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 22 - Dodání ornice

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 06.02.2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	61 792,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	61 792,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 792,50	12 976,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	74 768,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 22 - Dodání ornice

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	61 792,50
HSV - Práce a dodávky HSV	16 852,50
1 - Zemní práce	16 852,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 792,50

ROZPOČET

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 22 - Dodání ornice

Místo: Kamenná 5164

Datum: 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 792,50

1	M	103715000	substrát pro trávníky A VL - dodávka zeminy pro vyrovnání - ceniková cena 1040Kč/m3 (cena za substrát dle ÚRS převyšuje cenu pořizovací) cena dle dodaného materiálu viz přílohou rozpis)	m3	107,000	420,00	44 940,00
			668,75*0,1*1,6		107,000		

HSV - Práce a dodávky HSV

16 852,50

1 - Zemní práce

16 852,50

2	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ceniková cena 175Kč/m3	m3	107,000	157,50	16 852,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 23

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Úklid stavby
Na základě oznámení zhotovitele/objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výkaz výměr tyto práce neobsahoval.	
<u>Nové řešení:</u> Základní úklid po provedení stavebních prací.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním výkazu výměr položka vyčištění stavby úplně chyběla a investor požadoval stavbu uklidit.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.362.911,34 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	43.246,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.406.157,56 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele [redacted]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele [redacted]

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 23 - Vyčištění objektu stavby

JKSO:

Místo: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 740,68

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

35 740,68

DPH základní

21,00%

ze

35 740,68

7 505,54

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 246,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 23 - Vyčištění objektu stavby

Místo: Kamenná 5164

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 740,68
HSV - Práce a dodávky HSV	35 740,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 740,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 740,68

ROZPOČET

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 23 - Vyčištění objektu stavby

Místo: Kamenná 5164

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							35 740,68
HSV - Práce a dodávky HSV							35 740,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							35 740,68
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - ceniková cena 77,90Kč/ m2	m2	509,780	70,11	35 740,68

Příloha č. 1 Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. d201700358 ze dne 30.06.2017

Změnový list č. 24

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 – dětské skupiny v Chomutově – objekt A
Číslo smluvního vztahu:	Agregované číslo : 40/06/2017/Bal Evidenční číslo: d2017700358
Název části stavby (PS, SO):	Doplnění obkladu v místnosti 1.14 v 1.NP
Na základě oznámení zhotovitele/ objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. 3 – 4. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle projektové dokumentace byl obklad v místnosti 1.14 pouze do výšky 1500mm	
<u>Nové řešení:</u> Doplnění obkladu do výšky 1800mm	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek krajské hygienické stanice na doplnění obkladů do výšky 1800mm - před kolaudačním řízením.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/no
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.406.157,56 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	6.235,38 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	16.412.393,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele 

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce objednatele 

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 23.4.2018

Oprávněný zástupce autorského dozoru

Datum: 23.4.2018

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 24 - Doplnění obkladu v místnosti 1.14 v 1.NP

JKSO:

Misto: Kamenná 5164

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:

SM INVEST - Ing. M. Steňko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Benešová, Vomáčka

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	5 153,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 153,21
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 153,21	1 082,17
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 235,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 24 - Doplnění obkladu v místnosti 1.14 v 1.NP

Místo: Kamenná 5164

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 153,21
HSV - Práce a dodávky HSV	204,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	204,30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 590,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	2 162,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	428,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 358,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 208,00
VRN9 - Ostatní náklady	150,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 153,21

ROZPOČET

Stavba: ZL - souhrn - Konečný

Objekt: Příloha ke ZL č. 24 - Doplnění obkladu v místnosti 1.14 v 1.NP

Místo: Kamenná 5164

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 153,21

HSV - Práce a dodávky HSV

204,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

204,30

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,000	22,70	204,30
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 590,91

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

2 162,41

2	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,440	750,00	1 080,00
3	M	597611370	dlaždice keramické 20 x 20 x 1 cm l. j.	m2	2,000	250,00	500,00
4	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1,700	90,60	154,02
5	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,440	39,10	56,30
6	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	32,90	131,60
7	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,515	466,97	240,49

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

428,50

8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,440	150,00	216,00
9	K	78421111R1	Oprava maleb - dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,850	250,00	212,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 358,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 208,00

10	K	070001000	Provozní vlivy - doprava 3 dny závoz+odvoz	km	276,000	8,00	2 208,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

150,00

11	K	090001000	Ostatní náklady - hrubý úklid	kpl	1,000	150,00	150,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------