

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05747/2017 ze dne 6.10.2017
zavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1. Objednatel

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

zástupci ve věcech smluvních:

- Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko
- RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

zástupce ve věcech technických:

- p. Petr Koch, technik provozu Rosicko, tel. 731 977 150
e-mail: koch@svazekivancice.cz

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1358131309/0800

2. Zhotovitel

VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318

jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zástupce ve věcech technických:

- Tomáš Pavlovič – vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ – vedoucí technické skupiny
- Ing. Vladimír Herůfek - stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č. ú. 192548651/0100

„Zastávka – oprava havarijního stavu VDJ II. – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05747/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05747/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek III. Doba a místo plnění

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací požadovaných ze strany objednatele, se mění konečný termín dokončení díla, který je nově stanoven k datu **30. 9. 2018.**

Článek IV. Cena

Dohodou smluvních stran se mění článek IV. Cena, odstavec 4.3, s tím, že se mění rozsah prováděných prací o provedené shora citované vícepráce, nutné k dokončení díla, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových rozpočtech. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací se zvyšuje o celkovou částku ve výši Kč 535 087,--, bez DPH.

Odstavec 4.3 smlouvy o dílo tedy nově zní:

- cena celkem **2 400 764,-- Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05747/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

za objednatele

za zhotovitele

V Rosicích dne 11.4.2018

V Břeclavi dne 21.3.2018

Ing. Tomáš Hájek
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Ing. Josef Bendl
jednatel

RNDr. Petr Pospíšil
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko