

DODATEK Č. 1 K
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
ve věci této zakázky: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: **KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č. ú.: [REDACTED]**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.9.2013 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění zakázky.

Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)
ze dne 9.1.2015

(název dílčí veřejné zakázky: **Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D1 v rámci projektové přípravy DSP/IČ k SP/VD-ZDS,**
č. smlouvy objednatele: 01ST-000024, č. smlouvy zhotovitele: 15-102)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění. Termín plnění se mění především z důvodu komplikací při získávání stavebních povolení pro jednotlivé úseky (stavby) modernizace dálnice D1, čímž dochází k prodloužení projektové/inženýrské přípravy modernizace D1 jako celku. Koordinace při zpracování DSP/PDPS je přímo závislá na smluvních termínech mezi objednatel a zpracovatel projektových dokumentací jednotlivých úseků (staveb). Zhotovitel zajišťuje pro objednatele koordinaci projektové/inženýrské přípravy na vybraných úsecích modernizace dálnice D1. Časový průběh těchto prací plně závisí na smluvních termínech mezi ŘSD ČR a zpracovatelí jednotlivých

dokumentací. Harmonogram přípravy modernizace dálnice D1 není závislý na poskytování služeb zhotovitele (koordinátora). Prodloužení přípravy modernizace dálnice D1 není způsobeno prodloužením na straně zhotovitele (koordinátora).

Na základě uvedených skutečností se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu plnění zakázky.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, které znělo:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
- dílčí termíny: budou průběžně odsouhlasovány na výrobním výboru v harmonogramu prací
- dokončení prací: **do 36 měsíců** od obdržení písemné výzvy od objednatele k zahájení plnění (konečný termín plnění je závislý na průběhu majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem)

Zhotovitel bude dílo odevzdávat průběžně s tím, že detailní harmonogram prací pro potřeby koordinace mezi objednatelem a zhotovitelem bude projednán a vzájemně odsouhlasen na prvním výrobním výboru, který je zhotovitel povinen svolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Dílčí termíny jsou závislé na dokončení výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti a průzkumných prací. Harmonogram prací bude průběžně aktualizován ze strany zhotovitele po projednání objednatelem. Harmonogram prací doplňuje článek III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo.

a nahrazuje se novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
- dílčí termíny: budou průběžně odsouhlasovány na výrobním výboru v harmonogramu prací
- dokončení prací: **do 48 měsíců** od obdržení písemné výzvy od objednatele k zahájení plnění (konečný termín plnění je závislý na průběhu majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem)

Zhotovitel bude dílo odevzdávat průběžně s tím, že detailní harmonogram prací pro potřeby koordinace mezi objednatelem a zhotovitelem bude projednán a vzájemně odsouhlasen na prvním výrobním výboru, který je zhotovitel povinen svolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Dílčí termíny jsou závislé na dokončení výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti a průzkumných prací. Harmonogram prací bude průběžně aktualizován ze strany zhotovitele po projednání objednatelem. Harmonogram prací doplňuje článek III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Článek II Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) „Cena za dílo“ se tímto dodatkem nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR



PRAGOPROJEKT, a.s.

Pod

