



uvedeném v čl. 1.2 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy

V rámci takto stanovenému rozsahu činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen dále provést:

**1.1.1. DOPRAVNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PARKOVIŠTĚ A JEHO ODVODNĚNÍ**

- a) Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště – DÚR
- b) Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště – DÚR
- c) Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště – DSP
- d) Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště – DSP
- e) Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště – DPS

**1.1.2. SAMOSTATNÉ VYBAVENÍ A PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ**

- a) Oddělení a samostatné vybavení a projednání dokumentace bouracích prací a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci – DSP
- b) Samostatná inženýrská činnost k bouracím pracím a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci – DSP

**1.1.3. PLYNOVÁ PŘÍPOJKA - zpracování plynové přípojky k rekonstruovanému objektu, včetně inženýrské činnosti**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dále uvedeném v čl. 1.2 a přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy

**1.4. Bod 2.1. se mění a doplňuje**

**2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo po částech v těchto lhůtách**

**2.1.1. Základní plnění – Rekonstrukce bývalé ŠJ**

- a. Zahájit práce – do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
- b. Předložit DÚR objednateli k připomínkování – do 50 dnů od podpisu smlouvy
- c. Zpracovat připomínky a podat žádost o územní rozhodnutí – do 14 dnů od obdržení připomínek
- d. Předložit DSP/PDPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu k připomínkování objednateli – do 20 dnů od nabytí právní moci ÚR
- e. Zpracovat připomínky a podat žádost o příslušná stavební povolení – do 14 dnů od obdržení připomínek
- f. Dopracovat PDPS včetně výkazu výměr (dále jen VV) a rozpočtu – do 14 dnů od vydání SP
- g. Vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby

**2.1.2. Dopravní část PD – parkoviště a jeho odvodnění**

- a. Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště DÚR –  
- do 30-ti kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 1
- b. Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště DÚR - do 30-ti kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 1
- c. Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště DSP  
- do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci ÚR
- d. Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště DSP -  
do 30-ti kalendářních dnů ode dne odevzdání DSP
- e. zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště DPS  
do 30-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci SP

**2.1.3. Samostatné vybavení a projednání dokumentace bouracích prací**

- a. Oddělení a samostatné vybavení a projednání dokumentace bouracích prací

- a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci DSP
  - do 30-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci ÚR
- b. Samostatná inženýrská činnost k bouracím pracím a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci DSP
  - do 30-ti kalendářních dnů po předání DÚR
- 2.1.4. Plynová přípojka
  - a. Zpracování plynové přípojky k rekonstruovanému objektu, včetně inženýrské činnosti. Dle termínů PD rekonstrukce objektu

1.5. Bod 4.1. nově zní

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

**CELKOVÁ CENA DÍLA** ..... 1 083 000 bez DPH,  
z čehož:

4.1.1. Základní plnění – Rekonstrukce bývalé ŠI

- a. Předložení DÚR k připomínkování a zpracování připomínek, včetně a podání žádost o územní rozhodnutí .....165 600,- Kč bez DPH
- b. Získání pravomocného ÚR .....124 200,- Kč bez DPH
- c. Předložení DSP/PDPS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu k připomínkování objednateli a zpracování připomínek, včetně podání žádost o příslušná stavební povolení .....331 200,-Kč bez DPH
- d. Získání pravomocného SP .....82 800,-Kč bez DPH
- e. Autorský dozor .....124 200,- Kč bez DPH

4.1.2. Dopravní část PD – parkoviště a jeho odvodnění

- a. Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště - DÚR .....30 000,- Kč bez DPH
- b. Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště DÚR .....30 000,- Kč bez DPH
- c. Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště - DSP .....50 000,- Kč bez DPH
- d. Inženýrská činnost k dopravní části projektové dokumentace parkoviště - DSP .....20 000,- Kč bez DPH
- e. Zhotovení dopravní části projektové dokumentace parkoviště - DPS .....50 000,- Kč bez DPH

4.1.3. Samostatné vybavení a projednání dokumentace bouracích prací

- a. Oddělení a samostatné vybavení a projednání dokumentace bouracích prací a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci .....15 000,- Kč bez DPH
- b. Samostatná inženýrská činnost k bouracím pracím a zpracování obecných požadavků na práci a likvidaci azbestu na akci .....20 000,- Kč bez DPH

4.1.4. Plynová přípojka

- a. Zpracování plynové přípojky k rekonstruovanému objektu, včetně inženýrské činnosti ..... 40 000,- Kč bez DPH

DPH bude účtována ve výši stanovené právními předpisy v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 2. Závěrečná ustanovení.

- 2.1. Ten Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl v plném znění a bez omezení uveřejněn na oficiálních webových stránkách Statutárního města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)).
- 2.5. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne 2.12.2015

V Českých Budějovicích, dne 24.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Petr Holický v.r.**  
náměstek primátora

**Ing. arch. Jaroslav Daněk v.r.**  
jednatel