



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800216
Evidenční číslo dodatku č. 2: DS201800619
Agendové číslo dodatku č. 2: DS201800216/2

na provedení stavebních prací
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-stavba“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech plnění díla a převzetí díla: [redacted], vedoucím odboru
strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: ASTRA Mont s.r.o.
sídlo: Nádražní 13, Jablonec nad Nisou 466 01
zastoupený: Miroslavem Ševčíkem jednatelem s.r.o.
IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588
bankovní spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2018 Smlouvu o dílo č. DS201800216 a dne 29.3.2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800216 ze dne 2.2.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.3.2018.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné nepředvídatelné stavební práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 2 ve Změnovém listě č. 4, Změnovém listě č. 5, Změnovém listě č. 6, Změnovém listě č. 7, Změnovém listě č. 8 a Změnovém listě č. 9.

4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 2.704.944,38 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	2.759.461,57 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	54.517,19 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	2.704.944,38 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	35.588.959,39 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	43.062.640,86 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	38.293.903,77 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	46.335.623,56 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 541/2018 ze dne 9.5.2018

Přílohy

- č. 1 Změnový list č. 4 – nové pohledy obj. „D“
- č. 2 Změnový list č. 5 – úprava stávajících základů
- č. 3 Změnový list č. 6 – bourání betonu venkovní plochy jižní strana obj. „D“
- č. 4 Změnový list č. 7 – sanace stropu obj. „B“
- č. 5 Změnový list č. 8 – výstavba vsakovacího prostoru
- č. 6 Změnový list č. 9 – parkoviště

V Liberci, dne 18.5.2018

V Jablonci nad Nisou, dne 14.5.2018

za objednatele
Tibor Batthyány
primátor města

za zhotovitele
Miroslav Ševčík
jednatel s.r.o.