

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10125 Nučice, optimalizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">... / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1</p>																												
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 3383/00066001/2017 a č. zhotovitele SP 006/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: OZ stavby s.r.o., Důl Libušín 940, 273 06 Libušín																														
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	2	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">Paré č.</td><td style="width: 80%;">Příjemce</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																												
2. Změnový list	1	počet listů																												
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																												
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																												
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																												
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																												
7. Další doklady	2	počet listů																												
Paré č.	Příjemce																													
1	Objednatel																													
2	Zhotovitel																													
3	Stavební dozor																													
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																														
<p>Po odřezování stávající asfaltové vrstvy v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby, bylo svoláno místní šetření za účelem prohlídky odřezovaných povrchů odhalených podkladních vrstev. Bylo konstatováno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Zhotovitel navrhuje opravení všech skutečně zastižených poškozených míst, tak aby byla zachována funkčnost a životnost. Současně bylo konstatováno, že Obec Nučice oproti původnímu předpokladu realizuje opravu chodníků vč. obrubníků v prostoru zadaného díla ve větším rozsahu než bylo avizováno v době zadání realizace stavby. Z tohoto důvodu není nutno realizovat opravou silnice vynucenou výškovou úpravu kamenných obrubníků, neboť tyto práce zajistí jiný zhotovitel v rámci opravy chodníků pro Obec Nučice. Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (zastižení skutečného rozsahu poškození podkladních vrstev a rozsah oprav jiného zadavatele) zhotovitel ani zadavatel nemohl předvidat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.</p>																														
Údaje v Kč bez DPH:																														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																											
-106 020,00	107 360,00	1 340,00	213 380,00																											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																														
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ivo Slavík	datum	podpis																										
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis																										
Stavební dozor	jméno	Josef Raboch	datum	podpis																										
Zástupce Objednatele:	jméno	Bohumil Taraba	datum	podpis																										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																										
Zhotovitel	jméno	Otto Zach	datum	podpis																										
				Číslo paré:																										

|

|

