



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.19ZA-002391 - D0,D5 Výtluky - litý asfalt, oprava lokálních výtluků
Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390
dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO, DIČ: 43005560, CZ43005560

zastoupen

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku:

I.

Ruší se část smlouvy –

PŘÍLOHA Č. 1 – Doba pro dokončení – 1.1.9 – 30.5.2018 (3 měsíce)

a nahrazuje se textem:

PŘÍLOHA Č. 1 – Doba pro dokončení – 1.1.9 – 31.8.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Důvod :

Vzhledem k uzavírkám povoleným MD pro opravy dálnice D0 a D5 v prostoru MÚK Třebonice a na D5 nebylo možné provést všechny plánované práce.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum:

.....

Za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR