

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČ: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,
a

Společnost: **ATEBEK, s.r.o.**
IČ: 288 62 520
DIČ: CZ28862520
Se sídlem: Drahoobjlova 1019/27, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Chionex a.s., Lubomír Benýšek, statutární ředitel
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2400453315/2010
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149756

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

1. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.2.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávajících rozvodů elektroinstalace v části pavilonu H Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje – 2. etapa.
 - 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
 - 1.2. Smluvní strany konstatují, že předmět díla dle uzavřené Smlouvy nezahrnoval chirurgickou část centrálního příjmu pacientů (tzv. 4. etapu).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o rekonstrukci stávajících rozvodů elektroinstalace pro chirurgickou část (4. etapu) objednatelům prováděné přestavby 2. nadzemního podlaží pavilonu H (č. 8) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na centrální příjem pacientů (dále jen „**dodatečné práce**“).

- 2.2. Soupis dodatečných prací je uveden v nabídce zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do 15. 5. 2018.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši **595.827,55 Kč** bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.
- 2.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla včetně dodatečných prací a jeho převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) nabídka zhotovitele

V Mladé Boleslavi dne 4.5.2018

V Praze dne 7.5.2018

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
ATEBEK s.r.o.
Lubomír Benýšek
statutární ředitel Chionex a.s.

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva