



KUMSP00RKM1T

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00619/2016/D2	2016	IM
<small>př. číslo</small>	<small>rok</small>	<small>zkr. odb.</small>

Dodatek č. 2

na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
ev. č.: 00619/2016/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

a

2. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva a.s.
Ing. Danielem Pustkou, členem představenstva a.s.
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 309571813/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 3. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 00619/2016/IM, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2016 (dále jen „smlouva“), pro stavbu „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“ (dále jen „stavba“).
2. Realizace stavby byla původně plánována najednou, na základě zpracované projektové dokumentace stavby a jejím celkovým nákladům však vyplynula nutnost rozdělení celé stavby do dvou etap s tím, že v rámci první etapy by mělo dojít k demolici objektů a zasilování a v rámci druhé etapy k provedení zbylých prací spojených se samotnou výstavbou objektů.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. XV odst. 4 smlouvy se mění a zní takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena po dílčích částech takto:

- První část odměny za výkon autorského dozoru bude uhrazena po dni, od kterého bude 1. etapa stavby (Bourací práce a inž. sítě) převzata příkazcem a odstraněny poslední vady z přejímacího řízení 1. etapy (pokud byla 1. etapa převzata s vadami), a to ve výši 1. části dle čl. XIV odst. 1 písm. c) smlouvy.
- Druhá část odměny za výkon autorského dozoru bude uhrazena po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 2. etapy stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši 2. části dle čl. XIV odst. 1 písm. c) smlouvy."

2. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. XIV odst. 1 písm. c) smlouvy se rozčleňuje na dílčí části dle níže uvedeného rozpisu odměny:

Rozpis odměny za autorský dozor

Objekt/druh činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1. část 1. etapa stavby - Bourací práce a inž. sítě	17.000,00	3.570,00	20.570,00
2. část 2. etapa stavby - Práce spojené se samotnou výstavbou objektů (moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů)	68.000,00	14.280,00	82.280,00
Celkem	85 000,00 Kč	17 850,00 Kč	102 850,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede příkazce.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 37/3189 ze dne 24. 4. 2018

V Ostravě dne17.....05. 2018

za příkazce
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



VZ. FRYDEK-MÍSTEK dne15.4.2018

za příkazníka

**HUTNÍ
PROJEKT**
FRÝDEK-MÍSTEK

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek
28. října 1495 / 738 01 Frýdek-Místek