

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel** : **Zlínský kraj**
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák, hejtmán
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtmán
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. Jakub Černochoch
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :
- 1.2. Zhotovitel** : **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ : 45274924
jedenáct jako vedoucí účastník : **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se
sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a Vo-
dohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se sídlem
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455
Zastoupen: : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
22.3.2011
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Štafa
b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
DIČ : CZ45274924
Bankovní ústav : KB Praha
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černochoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky :

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST
DODÁVKA STAVBY.**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):

mobil
@ .cz

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“):

mobil
@ .cz

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Miroslav Lajda

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černochoch

Ing. Milan Hudec

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, které je specifikováno v této smlouvě:

Název:

Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – 1. Část

Dodávka stavby v členění dle odst. 2. 2. této smlouvy.

Účelem stavby je zabezpečit dopravní infrastrukturu v části vnitřního dělení PZ pro menší investory umístěných ve východní části SPZ.

Dílem označeným v bodě 2. 1. se rozumí i část díla a rozumí se jím:

2.1.1 Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.1.1.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést podle „dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „DPS“). DPS se má na mysli doplněná dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“). Zhotovitel se zavazuje DPS na vlastní náklady zpracovat, přičemž do DPS zapracuje odchylky od DZS a upravený položkový rozpočet (resp. upravený výkaz výměr) jako její součást, pokud potřeba doplnění či změny původního položkového rozpočtu vyplynou z odchylek díla od DZS, případně z požadavků stavebních povolení. Za správné posouzení těchto odchylek a jejich úplné zapracování do DPS odpovídá zhotovitel.

2.1.1.2 V upraveném položkovém rozpočtu musí zhotovitel vycházet z položkových cen z nabídkového rozpočtu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníku URS Praha nebo RTS Brno pro období ve kterém budou práce realizovány.

2.1.1.3 Před zahájením zpracování DPS je zhotovitel povinen provést nezbytné průzkumy prostor budoucího staveniště a to včetně potřebných sond.

2.1.1.4 DPS té části díla, kterou započne zhotovitel zpracovávat jako první, je zhotovitel povinen zpracovat do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy a tuto DPS se zavazuje průběžně doplňovat o potřebné údaje a změny, nejpozději do 30 dnů od vydání každého pravomocného stavebního povolení vztahující se k dílu nebo jeho části. Při tom je zhotovitel povinen jednak dodržet podmínky těchto stavebních povolení a současně zapracovat do DPS takové odchylky, které vzniknou z rozdílu skutečného stavu a DZS.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černochoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

- 2.1.1.5 Zhotovitel se zavazuje do DPS zpracovat všechny objektivně potřebné změny tak, aby DPS byla úplná a mohla sloužit jako finální dokumentace pro provádění díla podle této smlouvy.

Při tom je zhotovitel povinen dodržet **standard a rozsah DZS** včetně výkazu výměr. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že odborně prověřil, zda **DZS** je v souladu s podmínkami stavebních povolení díla nebo jeho částí a pokud to nebude možné pro jejich neexistenci, zhotovitel zajistí, aby DZS byla dále v souladu s projektovou dokumentací, určenou pro územní a stavební povolení a známými stanovisky dotčených orgánů státní správy a v případě zjištění odchylek se zavazuje tyto zpracovat do prováděcí dokumentace stavby.

Před tím, než zhotovitel zpracuje tyto odchylky do DPS, zavazuje se písemně upozornit objednatele na tento záměr a vyžádat si jeho písemný souhlas se zpracováním těchto odchylek do DPS před jejím vyhotovením a před zahájením díla.

- 2.1.2 **Zhotovení díla, tedy jednotlivých staveb**, specifikovaných touto smlouvou o dílo v členění stavebních objektů (dále jen „SO“) dle čl. 2. 2. této smlouvy, podle DZS, zpracované Centroprojektem a.s., na základě Smlouvy o dílo pro dodávku projektových prací a výkon inženýrských činností „Zpracování projektové dokumentace ke stavbě investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, územního rozhodnutí Stavebního úřadu v Holešově a příslušných stavebních povolení, které vydá Stavební úřad na základě žádosti objednatele a DPS. Kde se dále ve smlouvě uvádí pojem „stavba“ nebo „dílo“, má se na mysli dílo v členění kterékoliv stavby nebo stavebního objektu ze souboru těchto staveb blíže specifikovaných v odst. 2. 2. této smlouvy. Zahájení provádění díla, resp. jednotlivých staveb nebo stavebních objektů je možné až na základě pravomocného stavebního povolení vydaného pro tu kterou stavbu nebo stavební objekt.

- 2.1.3 **Geodetické zaměření skutečného provedení díla.**

- 2.1.4 **Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.**

- 2.1.5 **Zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu k dílu nebo jeho části.**

Zhotovitel se v rámci řádného provedení a dokončení díla zavazuje vyřídít na základě plné moci, udělené mu objednatelem, vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem k dílu, resp. k jeho samostatně užitelným částem, a sice bez zbytečného odkladu po té, co bude taková část díla dokončena a způsobilá k vydání kolaudačního souhlasu.

- 2.2. **Dílo je členěno na následující stavební objekty a provozní soubory (dále jen dílo, část díla, stavba, část díla nebo stavební objekty):**

STAVBA č. 1

SO 121 - Příprava území

STAVBA č. 2

SO 221 – Vodovod přívod

SO 222 – Vodovod okruh

SO 223 – Vodovod propoj I.

SO 224 – Vodovod východ

STAVBA č. 3

SO 321 – Kanalizace dešťová 1

SO 322 – Kanalizace dešťová A2

SO 323 – Kanalizace splašková B1

SO 324 – Kanalizace splašková B1-1

SO 325 – Kanalizace splašková B2

SO 326 – Odvodňovací příkop

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

STAVBA č. 4

SO 421 – Plynovod přívod
SO 422 – Plynovod okruh
SO 423 – Plynovod propoj I.
SO 424 – Plynovod východ

STAVBA č. 5

SO 521 – Veřejné osvětlení střed
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.
SO 523 – Veřejné osvětlení východ

STAVBA č. 6

SO 621 – Horkovod přívod k PZ

STAVBA č. 7

SO 725 – Cyklostezky
SO 726 – Chodníky
SO 727 – Zastávky

STAVBA č. 8

SO 821 – Sadové úpravy

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými v DPS, v této smlouvě a v souladu se stavebními povoleními.

- 2.3. **Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, tedy všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.** Zhotovitel je povinen realizovat dílo postupně tak, aby každou jeho část zahájil bez zbytečného odkladu po té, co bude na tu kterou část díla vydané pravomocné stavební povolení, popř. jiné opatření stavebního úřadu (např. ohlášení). Pokud nebude pro některou jednotlivou stavbu vydané stavební povolení, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti zhotovovat dílo v té části, na kterou bude mít k dispozici vydaná stavební povolení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zpracovat a předložit objednateli předem k odsouhlasení upravený původní harmonogram díla, v té části, která se dotýká změn, jež si vynutily termíny nebo podmínky z vydaných stavebních povolení pro dílo nebo jeho části nebo stanovisek dotčených orgánů státní správy k dílu nebo jeho části.

Zhotovení díla zahrnuje také:

- 2.3.1. geodetické **vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí** uvedených v DZS, zabezpečení jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- 2.3.2. geodetické **vytýčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů** dle DZS, včetně vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby díla
- 2.3.3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést nebo zajistit **vytýčení tras technické infrastruktury** v místě jejich střetu se stavbou a oznámení zahájení prací podle této smlouvy správcům sítí technické infrastruktury
- 2.3.4. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu dle zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“), stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a této smlouvy
- 2.3.5. zajištění a provedení všech **opatření organizačního a stavebně technologického charakteru** potřebných k řádnému provedení díla
- 2.3.6. zajištění všech **nezbytných průzkumů**, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vyjma archeologického průzkumu

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

- 2.3.7. projednání a **zajištění** případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 2.3.8. zajištění **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění před předáním díla
- 2.3.9. **vedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (např. komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, atd.) před předáním díla
- 2.3.10. **zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury** v areálu strategické průmyslové zóny (dále SPZ) Holešov v průběhu provádění díla.
- 2.3.11. **zajištění dílenské a výrobní dokumentace** u částí díla a to především u provozních a technologických souborů
- 2.3.12. zpracování Technologických postupů a Kontrolně zkušebních plánů na jednotlivé činnosti zhotovitele a předložení k odsouhlasení objednatelem.
- 2.3.13. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném balení.** Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních vodních zdrojů. V případě, že by došlo k jakékoliv havárii v rámci kontaminace podzemních vod nebo hrozby takové situace, zhotovitel se zavazuje dodržet předpis havarijního plánu, uvedeného v ZOV. Objednatel v této souvislosti výslovně upozorňuje zhotovitele na to, že v místě provádění díla se nachází ochranné pásmo vodních zdrojů. Z uvedeného důvodu se zhotovitel zavazuje postupovat při provádění díla s maximální obezřetností a odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozhodnutím MěÚ Holešov, OŽP č.j. ŽP/24263/2007/VE ze dne 31.10.2007, v právní moci 6.12.2007 a původním rozhodnutím č.j. Vod.235/1/160/1984 ze dne 13.1.1984, které jsou Přílohou č. 6 této smlouvy.
- 2.3.14. **umožnit provádění jak kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit na nich účast stavbyvedoucího, jakož i umožnit objednateli pravidelné technické prohlídky stavby technickým dozorem objednatele a to podle potřeb objednatele**
- 2.3.15. **odvoz odpadů a obalů** a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- 2.3.16. **písemně doložit objednateli místo, datum a množství uložení výkopové zeminy, a to do 3 dnů od jejího uložení**
- 2.3.17. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními **na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku**
- 2.3.18. zajištění bezpečnosti a **ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- 2.3.19. zajištění **ochrany životního prostředí** při provádění díla dle platných předpisů
- 2.3.20. **vedení stavebního deníku** minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. Stavební deník **bude vždy na stavbě k dispozici** zastupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám. Kopie každého listu stavebního deníku předá zhotovitel TDS objednateli průběžně vždy podle potřeby TDS objednatel.
- 2.3.21. mít po celou dobu stavby díla **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění podle této smlouvy.** Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
- 2.3.20.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- 2.3.20.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením masy sněhu, tíhou sněhu nebo námrazy,
- 2.3.20.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
- 2.3.20.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 2.3.20.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 2.3.20.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením (vandalismem), nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 2.3.22. zajištění a **kontrolu jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

ČSN EN ISO 14 000 a **certifikací systému BOZP podle OHSAS 18001**. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla v rámci programu systému řízení jakosti. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 2.3.23. **provedení veškerých předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli průběžně bez zbytečného odkladu, nejdéle však při zahájení přejímacího řízení na dílo nebo jeho části.
- 2.3.24. provedení **individuálního vyzkoušení částí díla** v souladu s prováděcí dokumentací a požadavky objednatele dle této smlouvy
- 2.3.25. provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s prováděcí dokumentací a touto smlouvou
- 2.3.26. **zaškolení obsluhy** technologického zařízení díla
- 2.3.27. zpracování a předání **návrhu provozního řádu** dokončeného díla objednateli, zajištění, aby provozní řád byl schválen ve zkušebním provozu stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, resp. v případě, že bude potřeba podle požadavků nebo výsledků ve zkušebním provozu, provozní řád upravit, zavazuje se zhotovitel obratem vždy k takovým úpravám a součinnostem, které povedou ke kladnému ukončení zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu na jeho podkladě.
- 2.3.28. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s prováděcí dokumentací a touto smlouvou
- 2.3.29. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením v českém jazyku v termínu nejpozději k zahájení přejímacího řízení díla nebo jeho části
- 2.3.30. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
- 2.3.31. **důsledný úklid staveniště** a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
- 2.3.32. bezodkladné **odstranění případných závad**, zjištěných v průběhu provádění díla nebo jeho části
- 2.3.33. **geodetické zaměření skutečného provedení díla**, zajištění zpracování geometrického plánu skutečného provedení díla pro jeho zápis do katastru nemovitostí, doklady o vytýčení stavby.
- 2.4. Dílo bude zhotoveno v souladu s **dokumentací pro zadání stavby, prováděcí dokumentací stavby a touto smlouvou**.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **DZS** a prohlašuje, že se s ní, jako odborně způsobilá osoba, seznámil a **prohlašuje, že dílo lze podle této DZS provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval DZS vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Zhotovitel dále provede **dokumentaci pro provádění stavby (DPS)** na podkladě DZS. Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv finanční dorovnání v souvislosti se zpracováním DPS. Zhotovitel garantuje vzájemný soulad všech částí dokumentace pro provádění stavby (výkazy výměr, textová část, výkresová část). **Předmětem díla jsou veškeré práce** a dodávky díla, obsažené v dokumentaci pro provádění stavby, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky díla, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla mají být a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 2.6. **dokumentace pro provádění stavby** tedy věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat **případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla**.
- 2.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně sjednaným materiálům a technologiím v prováděcí dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Zhotovitel je povinen na základě písemné požadavky objednatele nejdříve bezodkladně písemně ocenit případně nové materiály a technologie ještě a po té ocenění předložit objednateli k definitivnímu rozhodnutí o jejich použití. Zhotovitel má právo na úhradu zbytečně a prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Požadavek na záměnu materiálů a technologií s vyššími nebo nižšími nároky

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramilová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

na cenu díla, musí mít **formu změnového listu**. Vzor změnového listu tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy. Změnové listy slouží jako podklad pro zpracování případného dodatku k této smlouvě.

2.8. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE....) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace pro provádění stavby zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a to tak, že každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti dokumentaci pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autor- ský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí doku- mentace pro zadání stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.9. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do ka- tastro nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby před podáním žádosti či ohlášení stavebnímu úřadu směřující k užívání stavby.

2.10. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST

Změny díla se budou realizovat na základě změnového listu.

2.10.1. **Objednatel si také vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu jeho realizace upravit rozsah, nebo předmět díla nebo cenu díla a to zejména z důvodů:

2.10.1.1 pokud dílo nebude prováděno v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě nebo podle věcného a časového harmonogramu, změnou dojde ke zúžení předmětu díla (**méněpráce**)

2.10.1.2 pokud bude objednatel požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb na díle jako **vícepráce**, změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**)

2.10.1.3 **požadavků správců** technické infrastruktury

2.10.1.4 **podmínek vyplývajících ze spolufinancování z dotačních titulů rozpočtu ČR nebo EU**

Podle povahy věci objednatel uplatní u zhotovitele buď nárok na zúžení předmětu díla a jeho dopad na změnu ceny díla jejím přiměřeným snížením, nebo nárok na rozšíření předmětu díla a jeho přiměřený dopad na změnu ceny díla jejím přiměřeným zvýšením a **zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

2.10.2. Návrh změnového listu bude předložen nejpozději na nejbližším kontrolním dni.

2.10.3. **Méněpráce a vícepráce budou naceněny** dle odst. 4 této smlouvy.

2.10.4. Ohodnocení případných méněprací a víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 ve znění pozdějších předpisů a ustanovením čl. 4 této smlouvy.

2.10.5. Za úplnost a **evidenci schválených, číslovaných změnových listů** díla odpovídá zho- tovitel.

2.10.6. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována ve Změnovém listu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele a projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí.

2.10.7. Odsouhlasené Změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů stavby, budou předloženy k projednání a ke schválení orgánům objednatele formou **dodatku ke smlouvě**.

2.10.8. Vzor Změnového listu je přílohou č. 6 této smlouvy.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramjlová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

2.11. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle prováděcí dokumentace, pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění díla **subdodavatele**. Zhotovitel je však povinen do **30. dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam svých subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou v objemu vyšším než **v souhrnu 5,000.000,- Kč plus DPH, každé sjednané subdodávky**. Zhotovitel je **povinen o každé změně** v tomto subdodavatelském systému objednatele neprodleně **informovat**. Objednatel je oprávněn odmítnout z důležitých důvodů možnost využití dodávek prostřednictvím subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dílo začne zhotovitel realizovat na základě výzvy objednatele zhotoviteli, a to do 3 dnů od doručení této výzvy. Objednatel výzvu učiní do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci příslušné stavební povolení, stavební nebo vodoprávní povolení, rozhodnutí nebo opatření, na základě něž je možno zahájit stavbu nebo její část, potřebné pro realizaci díla nebo jeho částí (dále jen „od nabytí PM příslušného povolení“) a protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

Předpokládaný termín zahájení díla nebo jeho částí
a předání staveniště:

do 10 dnů od nabytí PM
příslušného povolení na dílo nebo
jeho částí

Zhotovitel se zavazuje dodržovat průběžně časový a věcný harmonogram provádění díla (dále jen **Harmonogram**) jak časově, tak i věcně a ve sjednané kvalitě, jinak se má za to, že zhotovitel je v prodlení. Takové porušení smluvní povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvně převzatých povinností ze strany zhotovitele a zakládá možnost odstoupení od smlouvy objednatelem.

Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí části díla v rozsahu:

- SO 421 - Plynovod přívod
- SO 422 - Plynovod okruh
- SO 221 - Vodovod přívod
- SO 222 - Vodovod okruh
- SO 325 - Kanalizace splašková B2

**40 dnů od
nabytí PM příslušného povolení
na jednotlivé stavební objekty**

U těchto stavebních objektů včetně vydání všech kolaudačních souhlasů: **70 dnů od
nabytí PM příslušného povolení
na jednotlivé stavební objekty**

Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí **zbývajících částí díla** v rozsahu všech objektů, včetně vydání všech kolaudačních souhlasů: **6 měsíců od nabytí právní moci posledního stavebního nebo vodoprávního povolení, rozhodnutí nebo opatření příslušného správního orgánu, na základě něž je možno zahájit stavbu díla nebo jeho částí.**

3.2. Harmonogram časového a věcného průběhu díla v členění podle čl. 2. 2. této smlouvy je Přílohou č.1. smlouvy

3.2.1. **Zhotovitel se zavazuje zpracovat Harmonogram** v podrobnostech dle členění staveb podle jednotlivých dílů stavebních objektů a předat jej objednateli **do 5 dnů od uzavření té-**

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

to smlouvy. Do Harmonogramu zapracuje zhotovitel mj. nové podmínky, jejichž změna bude vynucena v mezidobí vydanými stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje vždy bezodkladně po vydání případného dalšího stavebního povolení na část díla zapracovat do časového a věcného harmonogramu veškeré potřebné změny, které si vyžádají podmínky stavebního nebo stavebních povolení nebo dotčených orgánů státní správy. Každý aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel objednateli předem, vždy bez zbytečného odkladu, k písemnému schválení objednatelem. V případě, že objednatel aktualizovaný harmonogram neschválí, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele a tyto pokyny do harmonogramu zapracovat bez zbytečného odkladu ode dne obdržení příslušného pokynu objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty stanovené pro zhotovení jednotlivých staveb podle zadávacích podmínek, které garantoval zhotovitel v nabídce, podané ve veřejné soutěži. **Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí celého díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a termínem pro vydání kolaudačního souhlasu.**

3.2.2. Harmonogram bude členěn na stavby, stavební objekty a provozní soubory v souladu s odst. 2. 2. této smlouvy a dále podle položek z položkového rozpočtu díla.

3.2.3. V průběhu provádění stavby bude harmonogram dále zhotovitelem průběžně podle potřeby rozpracován tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod). Dále bude harmonogram zhotovitelem rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části. Takto doplněný harmonogram předloží zhotovitel objednateli předem k písemnému odsouhlasení. V případě, že objednatel nebude souhlasit, zavazuje se zhotovitel upravit harmonogram podle pokynů objednatele.

3.2.4. Harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné.

3.3. U staveb spolufinancovaných z dotačních titulů si objednatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu stavby a jeho přízpůsobení podmínkám dotačního programu, zhotovitel se zavazuje na tyto změny přistoupit v harmonogramu a podle povahy věci také formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.

3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo i před termínem plnění.

3.5. Místem plnění, resp. předání díla je areál SPZ Holešov a jeho okolí.

3.6. V případě, že zhotovitel nedodrží touto smlouvou sjednaný termín pro řádné dokončení a předání celého díla, nemá nárok na zaplacení prací vykonaných po tomto termínu, je však povinen dílo neprodleně dokončit a uhradit objednateli škodu vzniklou nedokončením díla včas.

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a řádně předané dílo v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednanou pevnou cenu:

101 280 275,- Kč (bez DPH)

(slovy: jednostojedenmilliondvěstěosmdesátisícdvěstěsedmdesát pět korun českých)

20 256 055,-Kč zákonná sazba DPH

121 536 330,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jednostodvacetjednamilionúpětsetřicetšesttisícřístřicet korun českých)

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, při čemž zhotovitel se zavazuje tyto dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH
STAVBA č. 1	
SO 121 - Příprava území	3 442 231
STAVBA č. 2	
SO 221 – Vodovod přívod	2 352 101
SO 222 – Vodovod okruh	18 027 256
SO 223 – Vodovod propoj I.	2 013 762
SO 224 – Vodovod východ	705 401
STAVBA č. 3	
SO 321 – Kanalizace dešťová 1	11 943 514
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	9 878 932
SO 323 – Kanalizace splašková B1	18 775 423
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	2 604 359
SO 325 – Kanalizace splašková B2	5 788 170
SO 326 – Odvodňovací příkop	883 799
STAVBA č. 4	
SO 421 – Plynovod přívod	1 163 071
SO 422 – Plynovod okruh	8 110 482
SO 423 – Plynovod propoj I.	1 272 690
SO 424 – Plynovod východ	370 733
STAVBA č. 5	
SO 521 – Vefejné osvětlení střed	2 678 897
SO 522 – Vefejné osvětlení propoj I.	820 999
SO 523 – Vefejné osvětlení východ	1 905 577
STAVBA č. 6	
SO 621 – Horkovod přívod k PZ	14 190 161
STAVBA č. 7	
SO 725 – Cyklostezky	4 812 569
SO 726 – Chodníky	771 280
SO 727 – Zastávky	1 089 169
STAVBA č. 8	
SO 821 – Sadové úpravy	1 397 882
OSTATNÍ NÁKLADY	6 537 874

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čemoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

- 4.2. Sjednaná cena díla je stanovena jako **pevná cena na základě** zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu (**dále jen položkový rozpočet**), který je součástí jeho nabídky. V případě, že objednatel postupem podle této smlouvy odsouhlasí **upravený položkový rozpočet (resp. upravený výkaz výměr)** v rámci dokumentace pro provádění stavby, zpracovaný zhotovitelem podle čl. 2. 1. a této smlouvy, **uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým upraví sjednanou cenu díla.** Zhotovitel nese plnou odpovědnost za to, že upravený položkový rozpočet bude zhotovitelem zpracován s náležitou odbornou péčí a bude odpovídat skutečnosti. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky zhotovitelem upraveného položkového rozpočtu nemají vliv na sjednanou cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet uzavřením této Smlouvy o dílo nebo upravený položkový rozpočet v případě, že jej objednatel písemně odsouhlasí a strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, se stává závazným pro obě smluvní strany a bude dále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace a uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených částí díla, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet je Přílohou č.2** této Smlouvy, jehož součástí jsou jednotkové ceny, které jsou stejné jako sjednaná cena a položkový rozpočet, **cenami pevnými po celou dobu realizace díla.**
- 4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty **veškeré náklady**, potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané **náklady vzniklé vývojem cen**, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Zdanitelným plněním se mají na mysli období, která jsou uvedena v platebním kalendáři, který je **Přílohou č. 3** této Smlouvy.
- 4.5. **Cena díla podle odst.4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě ze sjednaných důvodů.** Pokud před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů**, majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
- 4.6. **Stanovení cen u změn rozsahu díla nebo předmětu díla**
- 4.6.1. Ocenění víceprací nebo méněprací díla bude provedeno s použitím položkových cen z **položkového rozpočtu** dle čl. 4.2. této smlouvy (příloha č. 2 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu před zahájením víceprací nebo méněprací.
- 4.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků **URS Praha, nebo RTS Brno** pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 4.6.3. Pro práce a dodávky neuvedené ani v těchto sbornících, bude dohodnuta **individuální kalkulace** za účasti objednatele, generálního projektanta, TDI a Zhotovitele. V případě, že nedojde k dohodě individuální kalkulace, smluvní strany se v této věci zavazují respektovat stanovisko společnosti RTS a.s., IČ 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, z něhož vyjdou při tvorbě nové ceny.
K celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 4.6.4. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude odsouhlasena **formou uzavřeného písemného číslovaného dodatku ke smlouvě** smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo **nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce na díle.**
- 4.7. **Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být** jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** schválený objednatelem v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb na díle v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy) a dle čl. 2.2. této smlouvy.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zák.o DPH) na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích faktur** (daňových dokladů), které budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2), pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel je povinen provádět fakturaci podle věcných požadavků objednatel, který bude zejména určovat, po jakých stavebních objektech nebo částech bude zhotovitel fakturovat. **V každé díličí faktuře provede zhotovitel odpočet ve výši 10% z vystavované částky, který odpovídá sjednané výši pozastávky** uvedené v čl. 5.8. této smlouvy. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový **soupis provedených prací** a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení TDS nejpozději **do 5 pracovních dnů** po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení faktury pouze za podmínky, že TDS objednatel odsouhlasí zhotoviteli Zjišťovací protokol s položkovým soupisem provedených prací a uvedením cenových údajů položkového rozpočtu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Ve faktuře musí být uvedeno členění fakturované částky na díličí částky vzhledem k tomu, k jakému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru se vztahují.(viz čl. 2. 2. této smlouvy).
- 5.4. **Technický dozor zhotovitele a supervizor jmenovaný vládní agenturou CzechInvest provedou** (v této souvislosti dále jen TDS a SV) **kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 25. dne** v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly práce vykonané. Pokud TDS a SV nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb na díle a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly, potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad **vrátí ve lhůtě do 25. dne** měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce vykonané, k přepracování zhotoviteli. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli **do 3 pracovních dnů** od jejich vrácení objednatel k přepracování. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Přílohou daňových dokladů u díličích faktur musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb na díle a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla, **případně protokol o převzetí díla s vadami či nedodělkami, pokud se objednatel rozhodne dílo takto převzít.** Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem až po řádném ukončení celého díla.
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje **právo na přiměřenou úpravu harmonogramu a platebního kalendáře** stavby a jejich přizpůsobení podmínkám dotačního programu a zhotovitel se zavazuje tuto akceptovat tím, že uzavře písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, který bude reflektovat objednatel požadované změny smlouvy.
- 5.7. Daňové doklady (faktury) za provedenou práci v příslušném měsíci musí být vystaveny zhotovitelem a doručeny objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, a to současně se soupisem vykonaných prací, ke kterým se faktura vztahuje. Objednatel do 25. dne v měsíci, následujícím po měsíci, v němž byly práce vykonány, oznámí zhotoviteli, zda souhlasí se soupisem prací, který zhotovitel předložil. Pokud odsouhlasí soupis prací, je povinen zaplatit vystavenou fakturu, která se vztahuje na tyto práce. Splatnost faktury je 90 dní od doručení faktury objednateli. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že se objednatel dostal do prodlení s čerpáním finančních prostředků, mění se automaticky splatnost příslušné faktury z 90 dnů na 150 dnů. **Prodloužení splatnosti** dle tohoto ustanovení **nemá vliv na termín ani kvalitu dokončení díla** sjednaný dle této smlouvy. Pokud objednatel neodsouhlasí soupis prací a vrátí objednateli fakturu, je zhotovitel povinen vystavit do 3 dnů novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, upravenou s ohledem na neodsouhlasené práce a současně s ní opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z celkové sjednané ceny díla s DPH (dále jen „Pozastávka“). Pozastávkou se rozumí právo objednatel pozastavit doplacení 10% z celkové sjednané ceny za dílo za podmínek touto smlouvou sjednaných, při čemž pokud jde o jednotlivé díličí faktury, pak objednatel uhradí jednotlivé faktury (daňové doklady) jen ve výši **90 %** z částky, kterou bude mít objednatel podle příslušné vystavené faktury zaplatit. Pozastáv-

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

ku zhotovitel do příslušných faktur zobrazí. **Pozastávka bude uvolněna a uhrazena zhotovite-
li pouze za níže uvedených podmínek takto:**

Pozastávku 10% z ceny té které části díla uvolní postupně objednatel zhotoviteli na základě vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem nebo jiného opatření směřujícího k možnosti trvalého užívání té které části díla a současně po odstranění veškerých vad a nedodělků u této příslušné části díla, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí u příslušné části díla. Pozastávka bude postupně uvolňo-
vána vždy po splnění výše uvedených podmínek a za předpokladu, že dílo bude předáváno a
přijímáno v souladu s objednatel s odsouhlaseným harmonogramem předávání díla.

- 5.9. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle **zákona
č.235/2004** Sb v platném znění.
- 5.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury dle odst. 5.8. této smlouvy nemá nárok na úrok z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.
- 5.11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část se považuje za uhrazenou **dnem odepsání částky z účtu
objednatele.**

6. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 6.1. Zhotovitel se dále proto zavazuje kontinuálně, pravidelně a opakovaně, za níže uvedených podmínek, **ve sjednaném období**, zřizovat ve prospěch objednatel bankovní záruky, vystave-
né ve formě bankovní záruční listiny vždy na jeden kalendářní rok s platností od 1.1. přísluš-
ného kalendářního roku.
- 6.2. Sjednaným obdobím je období od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do dne, kdy podle této smlouvy uplyne nejpozdější termín záruční doby díla nebo jeho části sjednaný v této smlouvě (dále jen „**sjednané období**“)
- 6.3. Každá bankovní záruka bude zřízena vždy ve výši 10% ze sjednané ceny díla s DPH (dále jen „**tato částka**“)
- 6.4. Zhotovitel se ve sjednaném období zavazuje předávat objednateli originál každé jednotlivé ban-
kovní záruční listiny, vystavený bankovním ústavem ČR (nikoliv prostřednictvím zahraniční
banky, která má na území ČR jen pobočku nebo organizační složku), v souladu s ust. odstavce
6. 1. až 6. 4. Smlouvy o dílo, a to vždy nejpozději do 30.11.kalendářního roku, který bude před-
cházet kalendářnímu roku, na nějž se bude příslušná záruční listina vztahovat s tím že podmín-
ky bankovních záruk budou následující:

**banka na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den
platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z níže uvedených listin:**

- 6.4.1. prohlášení objednatel o tom, že zhotovitel způsobil stav, kdy objednatel nemůže pro
dílo, které je předmětem této smlouvy, čerpat částečně nebo zcela dotace, v souladu
s podmínkami Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
nebo
- 6.4.2. potvrzení od OŽP MěÚ Holešov o tom, že došlo k ekologické havárii v okolí díla
v důsledku činnosti zhotovitel v areálu SPZ Holešov, kde se vyskytují prameniště vod
a stavba díla probíhá v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov a Všetuly
nebo
- 6.4.3. prohlášení objednatel o tom, že zhotovitel neodstranil vady díla v záruční době řádně
a včas podle této smlouvy a objednatel odstranil vady sám na své vlastní náklady. Ban-
kovní záruka v tomto případě kryje nároky objednatel za zhotovitelem (náhradu nákla-
dů, smluvních sankcí, náhrady škod apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení po-
vinností zhotovitel v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil
nebo
- 6.4.4. prohlášení objednatel o tom, že zhotovitel porušil ustanovení odstavce 6. 1. až 6. 4.
Smlouvy o dílo a nepředložil objednateli do 30.11. toho kterého kalendářního roku origi-
nál příslušné bankovní záruční listiny (dále jen „Prohlášení o porušení povinností zho-
tovitel předložit bankovní záruku“)

**vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši 10% ze sjednané ceny díla na účet
objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.**

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatel bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

- 6.5. Přijaté plnění z bankovní záruky náleží objednateli. Pouze v případě, když objednateli bude vyplaceno plnění z platné bankovní záruky na základě jeho „Prohlášení o porušení povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku“, za situace, kdy zhotovitel nesplní svoji povinnost podle ust. bodu 6. 4.. Smlouvy o dílo a když nenastane alespoň jedna ze skutečností, vymezených v ust. bodů 6. 1. až 6. 3. Smlouvy o dílo jako podmínky bankovních záruk v době sjednaného období, zavazuje se objednatel tuto částku vrátit zhotoviteli na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy o dílo v termínu do 30 dnů od uplynutí sjednaného období.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (ZOV).
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis**, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3. Zhotovitel **přijímá na sebe odpovědnost za prověření staveniště, odpovídá za stav staveniště po seznámení se všemi informacemi a ostatními dokumenty**, které jsou součástí smlouvy. Pokud nebudou plně dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla podle této smlouvy, zhotovitel se v takovém případě zavazuje shromáždit chybějící informace. Pokud to bude potřebné pro správné provádění díla a plnění všech povinností podle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi, jakož i stávající nadzemní a podzemní konstrukce, zařízení, budovy anebo systémy a jejich stav. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za stav staveniště a nevzniká mu nárok na jakékoliv dodatečné platby nebo prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi.
- 7.4. **Geodetické zaměření staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatel, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatel.** Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu se ZOV provozní, sociální a případně i výrobní **zařízení staveniště**. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatel určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s PDS, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. (zák. o zajištění dalších podmínek BOZP) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla, tím není dotčeno ustanovení této smlouvy o pohybu třetích osob na staveništi.
- 7.6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit**. V případě jejich poškození je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody, náklady a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- 7.7. **Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle PDS tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.**
- 7.8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí s identifikačními údaji stavby, dle vzoru předaného objednatel** (dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce). Zhotovitel ji zajistí na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule a zhotovitel povinnost tabuli odstranit. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a náležitém (čitelném) stavu.

- 7.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby v souladu s ISO 9000.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy a na své náklady **dopravní značení** potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele nebo jiných osob zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
- 7.11. **Zhotovitel je povinen zajistit dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.**
- 7.12. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi **pořádek a čistotu**, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
- 7.13. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném stavu. Zhotovitel je povinen podílet se na úhradě nákladů za údržbu komunikací v SPZ Holešov a jejím bezprostředním okolí. Za tím účelem je zhotovitel povinen uhradit faktury předložené mu k úhradě správcem SPZ Holešov, společností Industry Servis ZK, a. s. Úhrada nákladů na údržbu bude rozpočítána poměrně mezi všechny subjekty vykonávající stavební činnost v areálu SPZ Holešov
- 7.14. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.15. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy**, stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **dnem předání staveniště** zhotoviteli a jejich případné změny musí zhotovitel předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od platnosti této změny.
- 7.16. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- 7.17. Zhotovitel si je vědom toho, že stavba probíhá v **pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov** a zavazuje se seznámit s rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami a o stanovení pásem hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou vydaným Okresním národním výborem v Kroměříži, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, dne 13.1.1984 pod č.j. Vod.235/1-160/1984 a dále s rozhodnutím o změně rozhodnutí o pásmech hygienické ochrany vydaným Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí, dne 31.10.2007 pod č.j. ŽP/24263/2007/ve, které jsou přílohou č. 6 této smlouvy a zavazuje se dodržovat tato rozhodnutí v plném rozsahu a po celou dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje co nejvíce dbát ochrany pásem hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov a zavazuje se, že nevykoná nic, čím by tyto pásma jakkoliv zničil či poškodil, a naopak se zavazuje, že vykoná vše, co bude potřebné či vhodné pro jejich ochranu, pokud tato potřebnost či vhodnost ochrany vyplývá z jeho činnosti dle této smlouvy.
- 7.18. Zhotovitel si je vědom toho, že v blízkosti staveniště budou v rámci obsazování SPZ Holešov souběžně **probíhat stavby jiných investorů** a je povinen tuto skutečnost zohlednit při své činnosti dle této smlouvy, především dbát na to, aby svou činností nenarušoval tyto stavby a taky sledovat, zda tyto stavby nijak nenarušují provedení díla. Pokud by k takovému narušení provedení díla či jeho ohrožení došlo, je povinen učinit vše k odvrácení škody a nebezpečí škody na díle a bezodkladně o tomto informovat objednatele. Pokud tedy zhotovitel po náležité odborné péči zjistí, že by mohlo dojít při realizaci obou staveb k jakékoliv kolizi, zavazuje se zhotovitel

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Huďec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

na tuto skutečnost bezodkladně písemně upozornit objednatele a učinit kroky k předcházení nebo eliminaci vzniku škod.

- 7.19. Obdobně jako je ujednáno v bodě 7.18. bude zhotovitel postupovat zejména u stavebních objektů a provozních souborů, které v souladu s čl. 2. 2. této smlouvy nejsou předmětem díla, s dílem však bezprostředně souvisí.
- 7.20. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude zhotovitel odvázet a likvidovat mimo staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a technickými normami a současně se zavazuje vést evidenci odpadů.
- 7.21. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech, omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
- 7.22. V oblasti řešení stavby před vniknutím nepovolaných osob se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo bylo zajištěno pouze dopravním značením, které bude po dobu realizace upřesňováno podle realizace jednotlivých stavebních objektů, popřípadě v místě zařízení staveniště oplocením.
- 7.23. Zhotovitel se zavazuje **veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN**, zejména pak v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 7.24. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.
- 7.25. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje **zajistit, aby dílo v průběhu výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem hluku**. Po dobu výstavby se zhotovitel zavazuje provádět zejména tato opatření:

Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

- 7.25.1. Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.
- 7.25.2. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.
- 7.25.3. Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.
- 7.25.4. Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
- 7.25.5. Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti ap.).
- 7.25.6. Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.
- 7.25.7. Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
- 7.25.8. U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.
- 7.25.9. Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.
- 7.25.10. Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.
- 7.25.11. Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel ap.).

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

7.25.12. K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň (ochrana stromů).

8. STAVEBNÍ DENÍKY (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)

- 8.1. Zhotovitel povede **ode dne převzetí staveniště stavební deníky**. Tyto deníky je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebních deníků o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou realizovat společně **kontrolní dny** stavby, a sice dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. **Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací na díle**. Kontrolních dnů se musí zúčastnit ti subdodavatelé zhotovitele, které určí objednatel. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel je povinen **umožnit v průběhu provádění díla výkon autorského dozoru, a k němu vytvořit potřebné přiměřené podmínky, a provedení kontroly díla** a plnění povinností v souladu s touto smlouvou všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby zhotovitelem pověřené vedením díla (stavbyvedoucím) zejména:
- 9.1.1. stavební deník
 - 9.1.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu
 - 9.1.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů k dílu
 - 9.1.4. seznam dokumentace stavby, její změny a dopišky
 - 9.1.5. přehled a seznam provedených zkoušek díla
- 9.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy **spolupracovat jak s** objednatelem, technickým dozorem investora, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru objednatele a **funkcí koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.** a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele **písemně upozornit**.
- 9.3. **Technický dozor** objednatele je oprávněn **zastavit práce** na díle v případech kdy :
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost díla
 - hrozí výrazné zhoršení kvality díla
- Technický dozor objednatele zaznamenává výsledky své kontroly do příslušného stavebního deníku a v zápisech z kontrolního dne.
- 9.4. **Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn vykonávat na staveništi objednatele nebo na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí, jenž musí být autorizovanou osobou) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je **stavbyvedoucí** a v případě změny této osoby seznámit předem **písemně objednatele s touto změnou**. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby** až do odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení celého díla. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby byl stavbyvedoucí pověřen **dodržováním časového plánu** všech činností souvisejících s individuálními zkouškami, koordinací všech činností zhotovitele a dokumentace pro veškeré záležitosti, týkající se individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, který nebude obsahovat žádné vady a nedodělky, nejméně do vydání kolaudačního souhlasu celého díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajistit **řádnou ochranu díla** po celou dobu jeho provádění a dále ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý nebo závadný**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný stav na své náklady.
- 10.4. **Výkresy a vzorky:**

výkresy:

pokud bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apd.), a odsouhlasenou TDS a generálním projektantem ji předá objednateli v digitální i tištěné podobě.

vzorky:

Pokud bude objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli účast při pořizování vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez předchozího schválení objednatelem. Skutečné a účelné náklady na tyto vzorky, za předpokladu, že nejsou požadovány v prováděcím projektu nebo technických přílohách, budou zhotovitelem vyúčtovány v následující faktuře za provedené práce.

Každý vzorek bude opatřen **štítkem**, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo částí a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky,

- 10.5. Zhotovitel je **povinen písemně vyzvat TDS** stavby (vždy zápisem do stavebního deníku, dále zápisem z kontrolního dne, nebo faxem, e-mailovou poštou nebo poštou) v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými (např. izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku **podepsat**. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem řádně vyzván, je

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své povinnosti, uvedené v tomto bodě řádně a včas, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel a odpovídá objednateli za škodu mu tím způsobnou.

10.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi :

- 10.6.1. Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce, je zejména povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. (tj. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen **poskytnout** v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP** určenému objednatelem **součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla.
- 10.6.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi, předložit **návrh plánu** podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zejm. kde dochází u fyzické osoby ke zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi BOZP **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu realizace díla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že je pro objednatele podstatným:

- 10.7.1. aby zhotovitel dodržel všechny podmínky sjednané v této smlouvě, neboť dílo je financováno z dotačních zdrojů a porušením podmínek z této smlouvy zhotovitelem může způsobit odmítnutí ministerstva průmyslu a obchodu financovat dílo z dotačních zdrojů. Objednatel by se tak dostal do nepříznivé situace, kdy by nebyl schopen zhotovení díla nejen financovat, ale mohlo by tak dojít k narušení kontinuity nebo dokonce znemožnění revitalizace celé SPZ Holešov,
- 10.7.2. aby zhotovitel nezpůsobil ekologickou havárii, zejména vzhledem k tomu, že v těsném okolí díla se vyskytují prameniště vod, stavba díla probíhá v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov a Všetuly, a ekologickou havárií by tak došlo k nedozírným škodám na majetku objednatele

11. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

11.1. dokumentaci pro zadání stavby v podobě CD

11.2. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení

11.3. kopii pravomocné územního rozhodnutí vyjádření všech dotčených orgánů státní správy k němu a **stavební povolení a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy** k němu ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby

11.4. předání staveniště ke dni uvedenému v harmonogramu stavby

11.5. jméno technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a supervizora a jejich oprávnění

11.6. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby

11.7. objednatel předá zhotoviteli **seznam osob, které se budou pohybovat na staveništi** a tento seznam bude objednatel průběžně doplňovat. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost těchto osob na staveništi

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramljevová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část jeho **řádným a včasným dokončením** a jeho předáním objednateli v souladu s touto smlouvou a to po jednotlivých stavbách nebo stavebních objektech, pokud objednatel písemně neoznámí zhotoviteli, že žádá, aby mu byly všechny stavby tedy celé dílo předáno současně, najednou. Objednatel je povinen řádně provedené (dílo bez vad) a dokončené dílo převzít. Objednatel se může za účelem urychlení vydání kolaudačního souhlasu rozhodnout, že dílo nebo jeho část převezme a **podepíše protokol o předání a převzetí díla** a to i přes drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému užívání díla, jejich výčet musí být uveden v tomto protokolu o předání a převzetí díla. Tato skutečnost však nemá vliv na trvání pozastávky, která bude v souladu s čl. 5. 8. uvolněna teprve až po odstranění všech (i drobných) vad, zjištěných při převzetí díla nebo jeho části.

12.2. Přejímací řízení:

12.2.1. Zhotovitel **zápisem ve stavebním deníku** učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla nebo jeho části a současně **vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho části**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení díla a pokud se tak rozhodne i jeho části, nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Přejímací řízení se má na mysli skutečnost, kdy se objednatel dostaví ve výše uvedené lhůtě na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla a převzetí řádně a včas dokončeného díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

12.2.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. **Objednatel je povinen** k předání a převzetí **zajistit účast technického dozoru** objednatele a autorský dozor projektanta. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla vedle zhotovitele také své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

12.2.3. Přejímací řízení je **ukončeno podepsáním protokolu** o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně případného **soupisu vad a nedodělků, nebránící užívání** a zprovoznění díla. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud bude dílo vykazovat i vady menšího rozsahu, které nebrání jeho užívání. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat podmínkám sjednaným v této smlouvě.

12.2.4. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že **dílo je financováno z veřejných kontrolovaných dotačních prostředků**, a tudíž je pro objednatele prioritní a podstatné, aby byl především dodržen přesný časový a věcný harmonogram provádění díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se touto podmínkou průběžně řídit. V případě porušení těchto podmínek smlouvy ze strany zhotovitele bude posouzeno jako podstatné porušení smlouvy a tomuto závažnému faktu odpovídá také výše sjednaných sankcí a ostatních podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel se v případě porušení smluvních podmínek zavazuje uhradit objednateli škodu, zejména vzniklou tím, že porušením smluvních povinností by došlo k nezahrnutí některých nebo všech nákladů do uznatelných nákladů ze strany ověřovatele pro splnění podmínek dotací.

12.2.5. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady** :

12.2.5.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** díla vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu

12.2.5.2. **osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách**, stanovených právními předpisy a dotčenými orgány státní správy (např. tlakových, revizních a provozních, atp.)

12.2.5.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů

12.2.5.4. **seznam strojů a zařízení**, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, **návody k obsluze a údržbě** v českém jazyku

12.2.5.5. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu

12.2.5.6. provozní řád schválený dotčenými orgány státní správy a správci všech dotčených sítí

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 12.2.5.7. protokol o zaškolení obsluhy, kde dílo nebo jeho zařízení, bude vyžadovat obsluhu
- 12.2.5.8. **originál stavebních deníků**
- 12.2.5.9. **osvědčení o shodě** vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 12.2.5.10. zápisy o provedení a kontrole **zakrývaných prací**
- 12.2.5.11. **osvědčení o jakosti** stavebních dílů, další doklady, nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu a dále ty, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona
- 12.2.5.12. veškeré jiné doklady, pokud budou potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně těch, u nichž stavební úřad v stavebním povolení stanoví, že tyto jiné doklady jsou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu
- 12.2.5.13. všechny záruční listy podle této smlouvy

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.**

- 12.2.6. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.**
- 12.2.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla**, sepiší smluvní strany o tom zápis, v němž uvede každá strana svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítí bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

12.3. Komplexní vyzkoušení:

Zhotovitel je povinen před předáním díla provést komplexní vyzkoušení díla a prokázat tak objednateli, že dílo je provedeno v požadované kvalitě, že nemá zjevné vady, odpovídá požadavkům dle této smlouvy, dosahuje sjednaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **10 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení, nejpozději **do konce listopadu 2011**. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailovou poštou a faxem k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle této smlouvy. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přijímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán **protokol**, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k přijímacímu řízení. **V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat** ve lhůtě, stanovené po vzájemném jednání se zhotovitelem, objednatelem. Do doby ukončení úspěšného komplexního vyzkoušení není objednatel povinen zahájit přijímací řízení. Zhotovitel se zavazuje komplexní vyzkoušení naplánovat tak, aby přes všechny případné nedostatky a jejich odstraňování dílo předal objednateli řádně a včas v konečném termínu sjednaném pro předání a převzetí díla nebo jeho částí a sice v termínu podle schváleného harmonogramu, sjednaném v této smlouvě.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ

- 13.1. **Objednatel** je v souladu s § 542 odst.1 Obch.z. **od počátku vlastníkem díla.**
- 13.2. Zhotovitel nese ode dne převzetí staveniště **nebezpečí škody na díle a sice až do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného opatření stavebního úřadu na dílo.** Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující osoby na místo a jeho okolí, kde se dílo zhotovuje a sice po celou dobu realizace díla.
- 13.3. Zhotovitel předloží objednateli na jeho požádání originál pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno jednak **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** minimálně na pojistnou částku **50,000.000,- Kč** a jednak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem ve výši **7,000.000,-Kč.** Zhotovitel se zavazuje udržovat tato pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 13.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.**
- 13.5. **Stavebně montážní pojištění díla** – zhotovitel je povinen doložit objednateli **do 14 dnů od uzavření této smlouvy** originál pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo realizace díla na pojistnou částku **ve výši sjednané ceny, resp. hodnoty celého díla.** Pojištění se musí vztahovat na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u zhotovovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na první riziko.
- 13.6. **Všechny tyto pojistné smlouvy, pokud to povaha pojištění dovoluje,** musí zhotovitel zajistit tak, aby se vztahovaly jak na zhotovitele, tak i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). V případě, že **zhotovitel objednateli nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně** objednatel, nebo bude pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli sdělit bez zbytečného odkladu a objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro **podstatné porušení smlouvy,** pokud zhotovitel tento stav bez zbytečného odkladu nenapraví.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má **v době jeho předání** jakož i **po dobu záruční doby** vlastnosti, stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 14.2. Dílo má **vady,** jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a jejím přílohám, nebo územním rozhodnutím nebo stavebním povolením nebo prováděcí dokumentací, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému nebo efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má dílo **v době jeho předání** a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu.
- 14.4. Zhotovitel dále odpovídá za **skryté vady:**
- 14.4.1. **vzniklé v záruční době po předání a převzetí díla,**
- 14.4.2. zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo **v době předání a převzetí,** ale které se projeví až po protokolárním převzetí díla
- 14.5. **Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá** obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou **nepoužije.**
- 14.6. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců od protokolárního převzetí řádně dokončeného díla objednatel.** U dílčích věcí, které se stávají součástí díla, s odlišnou zárukou, bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů, což zhotovitel doloží záručními listy, záruční doba u těchto věcí však činí **nejméně 36 měsíců od protokolárního převzetí řádně dokončeného, celého díla.**

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Huďec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 14.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla **prodlouží** o dobu, během níž nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu nebo během níž nemělo dílo touto smlouvou požadované vlastnosti. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel plnou **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční doby.
- 14.8. **Záruční doba neběží** po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 14.9. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo takovou záruku, kdy celé dílo bude bez jakýchkoliv vad po celou dobu záruční doby.
- 14.10. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené **nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby** a oprav objednatel nebo třetími osobami zhotovitel **nenese odpovědnost**.

15. REKLAMACE – resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele

- 15.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**) **na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a e-mailovou poštou**. V reklamaci budou popsány objednatel zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů od zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslána objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.2. Zhotovitel **potvrdí obratem** objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady zhotovitele, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 15.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijný stav**. Tyto vady je po oznámení objednatel zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně**.
- 15.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 15.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, které mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky. Tento nárok objednatel je započítatelný oproti nároku zhotovitele z pozastávky dle bodu 5.8. této smlouvy bez ohledu na splatnost vzájemných nároků.
- 15.6. V případě, že si odstraňování vad díla vyžádá přerušování nebo omezení provozu na přilehlých komunikacích, nebo na navazující technické infrastruktuře nebo na inženýrských sítích náhradním provozem (dále jen „náhradní provoz“), zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit:
- 15.6.1 Veškeré potřebné formální a právní podmínky pro náhradní provoz (jako např. veškerá správní rozhodnutí a jiná potřebná opatření, včetně bezpečnostních opatření, směřujících k bezpečnému náhradnímu provozu – např. odklonu dopravy, a pod.), k tomu účelu v případě potřeby objednatel vystaví zhotoviteli odpovídající plnou moc
- 15.6.2 Realizaci vhodného náhradního provozu
- 15.6.3 Odstranit bez zbytečného odkladu co možná nejrychleji vytčené vady díla

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

15.6.4 Uhradit veškeré škody a náklady, které způsobil objednateli a třetím osobám tím, že musel být ve shora uvedené souvislosti realizován náhradní provoz

- 15.7. **Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady**, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů objednatele, popřípadě podle nesprávné zadávací dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo dokumentace písemně předem upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

16. SMLUVNÍ SANKCE

16.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- 16.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 750.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den **prodlení s předáním celého řádně dokončeného díla**. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne **15 kalendářních dnů**, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu **1.000.000,- Kč** za každý další i jen započatý kalendářní den prodlení delším než 15 kalendářních dnů.
- 16.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 150.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením jednotlivých částí díla podle harmonogramu
- 16.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 300.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů v případě, že po tom, co objednatel zjistil, že je zhotovitel v prodlení a vyzval ho k pokračování provádění stavebního objektu či provozního souboru, zhotovitel nepokračoval v provádění nebo řádném dokončení stavebního objektu či provozního souboru nebo tento včas nedokončil.
- 16.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** nebo nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 125.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad
- 16.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **odstranění reklamovaných vad** v záruční lhůtě **ve výši 125.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení
- 16.1.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 100.000,- Kč** v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti
- 16.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 1.000.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- 16.1.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 125.000,- Kč**.
- 16.1.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 250.000,- Kč** za prodlení s termínem zahájení **odstranění havárie**, která se vyskytne v záruční lhůtě a sice za každých započatých 24 hodin prodlení od nahlášení nebo zjištění havárie
- 16.1.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 250.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
- 16.1.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000.000,- Kč** v případě, že **zhotovitel nepředá objednateli sjednanou bankovní záruku ve formě originálu bankovní záruční listiny včas, vystavené v souladu s podmínkami podle čl. 6. této smlouvy**
- 16.1.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 100.000,- Kč** **pokud nebude aktualizovat harmonogram** ve lhůtě nejpozději do 7 dnů po vzniku skutečnosti či události,

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

na základě které měl být harmonogram aktualizován a to za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti

- 16.1.13. v případě, že zhotovitel poruší smluvní podmínky takovým způsobem, že **v jejich důsledku dojde k nezahrnutí některých nebo všech nákladů do uznatelných nákladů v rámci čerpání dotací** objednatelem ze strany ověřovatele pro splnění podmínek dotací, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 10% ze sjednané ceny díla včetně DPH.**
- 16.1.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** v případě, když nesplní svoji povinnost umožnit TDI **objednatele prohlídku díla nebo jeho části před zakrytím díla nebo jeho části.** To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** v případě, že se zhotovitel dostane **do prodlení s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelem k takovému odkrytí vyzván.** To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
- 16.1.15. Jestliže na stavbě bude jiný než subdodavatel podíle této smlouvy nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti **smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.**
- 16.1.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** uložených mu touto smlouvou v čl. 2.3.1. až 2.3.32, 7.3. až 7.18., 8.1.,9.1.,10.1.,10.3.,10.4.,12.3. a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti **ve výši 100.000,- Kč.**
- 16.1.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** uložených mu touto smlouvou v čl. 13.3. a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti **ve výši 250.000,- Kč.**
- 16.1.18. Pokud zhotovitel **nedodrží systém řízení jakosti** dle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení smluvních povinností.
- 16.2. **Splatnost smluvních pokut** se sjednává na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky nebo jedna z nich dospělé (splatné).
- 16.3. **Zaplacením jakékoli smluvní pokuty** dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody** v plné výši.
- 16.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno orgány ZK.**

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo případně dříve na základě jednostranného **odstoupení od smlouvy** z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
- 17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu **podstatným způsobem**, zejména pokud by hrozil vznik ekologické havárie, pokud by byl v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo pokud by dílo neprováděl ve sjednané kvalitě nebo podle věcného a časového harmonogramu, nebo by ohrozil plánované čerpání dotací na úhradu sjednané ceny díla nebo by nastala situace popsaná v čl. 12.3. nebo případně v jiném, odstoupení od smlouvy odpovídajícím, ustanovení této smlouvy.
- 17.3. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- 17.3.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací** nebo s plněním časového a věcného harmonogramu při realizaci díla delší než **3 kalendářní dny**
- 17.3.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla** delší než **10 kalendářních dnů**

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

- 17.3.3. v případě, že zhotovitel provádí dílo **v rozporu s podmínkami této smlouvy**
- 17.3.4. **neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele** všem subjektům, které určí objednatel a dotčeným orgánům státní správy, zejména technickému dozoru objednatele, autor- skému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
- 17.3.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- 17.3.6. **pravomocné prohlášení konkurzu** na zhotovitele, likvidace zhotovitele, povolení reor- ganizace.

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, doručované formou doporučeného dopisu a e- mailovou poštou.

17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

17.4.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníko- vi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však **nedo- týká nároku na náhradu škody** a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; ře- šení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

17.4.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost díla jím provedeném, tyto **platí i nadále, tedy i po takovém odstou- pení od smlouvy**, pro tu část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizo- val.

17.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplý- vajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

17.4.3.1. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;

17.4.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"díličí konečnou fakturu"**, po jejím **odsouhlasení objednatelem**

17.4.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k **"díličímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit **"díličí přejímací řízení"**;

17.4.3.4. **objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případ- ný rozdíl uplatní u zhotovitele**

17.4.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

18. SPORY

Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stra- nami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

19. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramiljová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

20. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění díla nebo v jeho souvislosti, bude považovat za **informace důvěrného charakteru** a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž obdobně ve vztahu k objednateli.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací může být prolomena postupem podle zák. č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím).

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání nároků těchto osob.

21. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti nezávislé na vůli nebo jednání zhotovitele (povodeň, pád letadla, zemětřesení, požár, nikoliv však povětrnostní vlivy), které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než **30 dní**, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

22. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 ObchZ, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1. Zhotovitel **nesmí převádět** úplně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.

23.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

23.3. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

23.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

23.5. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce

Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijevá	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

- Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
 Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
 Přílohou č. 4 této smlouvy je vzor informační tabule identifikačních údajů stavby
 Přílohou č. 5 této smlouvy je rozhodnutí MěÚ Holešov, OŽP č.j. ŽP/24263/2007/VE ze dne 31.10.2007, v právní moci 6.12.2007 a původní rozhodnutí č.j. Vod.235/1/160/1984 ze dne 13.1.1984
 Přílohou č. 6 této smlouvy je vzor změnového listu

22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 Rozhodnuto orgánem kraje: RZK
 Datum a číslo jednací: 16. 5. 2011, usn. číslo 0372/R10/11

Ve Zlíně dne


20. 06. 2011

Ve Zlíně dne


13. 06. 2011

Objednatel:


Zhotovitel:



MVDr. Stanislav Mišák
 hejtman

Ing. Josef Štáfa
 EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
 zmocněná osoba za
 Sdružení Inženýrské sítě Holešov



Datum: 01. 06. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------