

S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele SD/00486/2018

č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních

Michal Jakubec, jednatel

zástupce ve věcech technických

Michal Jakubec, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Jakubec

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 36740

IČ 28143213

DIČ CZ28143213

obchodní rejstřík

239567 C, Městský soud v Praze

bankovní spojení
číslo účtu

MONETA Money Bank
dle faktur

XXX. XXX XXX XXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: **„Novostavba chodníku a stav. úpravy chodníku a autobusové zastávky Vožická ulice“**, a to podle:
- projektové dokumentace, jejímž generálním projektantem je Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

3.2.1 Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- stavební úpravy stávajícího chodníku včetně autobusové zastávky v ulici Vožická v Táboře (jižní strana),
- prodloužení stávajícího chodníku o cca 26 m – novostavba chodníku a úprava stávajících sjezdů
- úpravu dešťové kanalizace,
- předpokládaný průběh stavby, tj.:
 - příprava stavby,
 - odstranění stávajících povrchů, obrubníků, zeminy atd.
 - úprava a rozšíření dešťové kanalizace,
 - úprava stávajících kabelových rozvodů (osazení chrániček),
 - osazení obrubníků, palisád a odvodňovacích žlabů,
 - zhutnění a znivelování zemní pláně, uložení fólie podél obvodového zdiva a provedení podkladních vrstev,
 - pokládka zámkové dlažby a signálních pásů,
 - provedení asfaltových vrstev,
 - provedení vodorovného dopravního značení,
 - dokončovací práce,
- členění stavby na stavební objekty (dále též „SO“):
 - SO-01 Příprava území,
 - SO-02 Chodníky a nástupiště,
 - SO-03 Odvodnění chodníku a komunikace,

3.2.2 Současně se stavbou „Novostavba chodníku a stav. úpravy chodníku a autobusové zastávky Vožická ulice“ provedou Technické služby Tábor s.r.o. (zkrác. „TST“) samostatnou investiční akci zahrnující úpravy veřejného osvětlení (VO). Zhotovitel stavby „Novostavba chodníku a stav. úpravy chodníku a autobusové zastávky Vožická ulice“ umožní pracovníkům TST vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí.

3.2.3 Součástí předmětu plnění jsou rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická a video dokumentace, místa stavby před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací,
- vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu,
- geometrický plán,
- všechny průkazné zkoušky a revize nezbytné pro dokončení stavby.

3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby.

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.

Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli

dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 381 486 205, e-mail: iveta.nesrovnalova@mutabor.cz.

- 3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: v 05/2018
- **Celková doba provádění prací: 56 kalendářních dnů**
- Stavba bude realizována **v souladu s harmonogramem výstavby** – bude zpracovaný min. v týdnech, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací a činností, bude aktualizován vybraným dodavatelem ve spolupráci s jeho případnými poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště doзору investora k odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora.

Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu**.
- 4.4 Převzetí díla objednatel nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

839. 282,31,- Kč bez DPH

176. 249,29,- Kč DPH, tj. 21 %

1. 015. 531,60,- Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím

k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této podmínky:

- v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližše podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až

do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby** a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasu, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,

- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **10 kalendářních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam poddodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavatelí ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající kvalifikaci či oprávnění ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstoupuje, nemůže volbu pro předemtné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřeveze prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

12.5 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.7 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 21.5.2018

V Praze dne 18.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

.....
Michal Jakubec
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:	Novostavba chodníku a stavební úpravy chodníku a autobusové zastávky Vožická	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Tábor, Odbor investic
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Tábor, parc. č. 4340/1, 4395, 5755/1, 5787	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	008		Vedlejší a ostatní náklady				0,00	81 000,00	81 000,00		0,00	
	008	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	81 000,00	81 000,00		0,00	
1	008	R - vlastní	Dokumentace skutečného provedení stavby	m3	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2	008	R - vlastní	Zařízení staveniště	m3	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3	008	R - vlastní	Pronájem ploch staveniště	m3	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	008	R - vlastní	Zkoušky a ostatní měření	m3	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
5	008	R - vlastní	Kompletační a koordináční činnost	m3	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	008	R - vlastní	Přípravné a dokončovací práce, projednání a povolení záborů	m3	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	008	R - vlastní	Dopravné inženýrská opatření	m3	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	008	R - vlastní	Geodetické práce	m3	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	008	R - vlastní	Ochranná hrzení, přechody a lávky	m3	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01		Příprava území				17 602,41	144 946,66	162 549,07		135,32	
	01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	58 473,50	58 473,50		132,71	
10	01	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	166,00	52,70	0,00	8 748,20	8 748,20	0,14	22,91	RTS I / 2017
11	01	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	166,00	250,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,33	54,78	RTS I / 2017
12	01	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	21,00	29,30	0,00	615,30	615,30	0,33	6,93	RTS I / 2017
13	01	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	21,00	41,40	0,00	869,40	869,40	0,33	6,93	RTS I / 2017
14	01	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,00	32,90	0,00	460,60	460,60	0,23	3,15	RTS I / 2017
15	01	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	14,00	41,40	0,00	579,60	579,60	0,33	4,62	RTS I / 2017
16	01	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	70,00	29,30	0,00	2 051,00	2 051,00	0,33	23,10	RTS I / 2017
17	01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	71,00	51,40	0,00	3 649,40	3 649,40	0,15	10,30	RTS I / 2017
	01	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	5 652,00	5 652,00		0,00	
18	01	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	70,65	80,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	16	Přemístění výkopku				0,00	15 667,74	15 667,74		0,00	
19	01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	70,65	100,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
20	01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	353,25	10,00	0,00	3 532,50	3 532,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
21	01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,00	70,42	0,00	5 070,24	5 070,24	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	18	Povrchové úpravy terénu				27,25	4 287,59	4 314,83		0,00	
22	01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	255,00	15,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
23	01	181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	8,46	57,90	27,25	462,59	489,83	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	8 478,00	8 478,00		0,00	
24	01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	70,65	120,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 129,66	2 270,34	5 400,00		1,11	
25	01	919735113R00	Řezání stávajícího živního krytu tl. 10 - 15 cm	m	110,00	40,00	2 706,97	1 693,03	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
26	01	914001112R00	Demontáž a zpětná montáž dop. značek	kus	2,00	500,00	422,69	577,31	1 000,00	0,50	1,00	RTS I / 2017
27	01	914001121R00	Vodorovné dopravní značení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2017
	01	M46	Zemní práce při montážích				14 445,50	11 638,00	26 083,50		1,50	
28	01	460510281RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1, vč. dodávky	m	98,00	249,00	13 895,21	10 506,79	24 402,00	0,02	1,49	RTS I / 2017
29	01	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	98,00	15,00	520,68	949,32	1 470,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
30	01	460620006R00	Osetí povrchu trávou, vč. semene	m2	8,46	25,00	29,61	181,89	211,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	S	Přesuny sutí				0,00	38 479,50	38 479,50		0,00	
31	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,20	60,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	01	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t	30,00	120,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	01	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	65,50	60,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

34	01	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	128,70	100,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	01	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	128,70	50,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	01	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 930,50	5,00	0,00	9 652,50	9 652,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
02		Chodník a nástupiště					276 413,27	98 813,73	375 227,00		403,45	
02	21	Úprava podloží a základové spáry					9 849,54	4 150,46	14 000,00		13,09	
37	02	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	56,00	250,00	9 849,54	4 150,46	14 000,00	0,23	13,09	RTS I / 2017
02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					522,50	2 102,50	2 625,00		2,31	
38	02	338920021R00	Osazení betonové palisády, dl. 40 cm	m	10,50	250,00	522,50	2 102,50	2 625,00	0,22	2,31	RTS I / 2017
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 433,99	1 602,01	3 036,00		0,06	
39	02	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	110,00	27,60	1 433,99	1 602,01	3 036,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					73 862,42	13 337,58	87 200,00		243,28	
40	02	564831111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	130,00	80,00	8 529,90	1 870,10	10 400,00	0,22	28,67	RTS I / 2017
41	02	564861111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,00	120,00	13 560,29	2 039,71	15 600,00	0,44	57,33	RTS I / 2017
42	02	564841112R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	145,00	90,00	10 958,24	2 091,76	13 050,00	0,29	41,56	RTS I / 2017
43	02	564861114R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	145,00	130,00	16 512,92	2 337,08	18 850,00	0,51	73,54	RTS I / 2017
44	02	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopec podklad.betonem	m3	10,50	1 800,00	15 446,01	3 453,99	18 900,00	2,50	26,25	RTS I / 2017
45	02	567122111R00	Dobetonování protoru mezi palisádami, domem a obrubníky	m2	52,00	200,00	8 855,06	1 544,94	10 400,00	0,31	15,94	RTS I / 2017
02	57	Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					20 788,00	11 062,00	31 850,00		7,31	
46	02	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	70,00	5,00	317,76	32,24	350,00	0,00	0,05	RTS I / 2017
47	02	577131111RT2	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	70,00	450,00	20 470,24	11 029,76	31 500,00	0,10	7,26	RTS I / 2017
02	59	Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					8 757,69	42 242,31	51 000,00		18,84	
48	02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	222,00	200,00	7 624,34	36 775,66	44 400,00	0,07	16,41	RTS I / 2017
49	02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	33,00	200,00	1 133,35	5 466,65	6 600,00	0,07	2,44	RTS I / 2017
02	711	Izolace proti vodě					1 366,27	1 273,73	2 640,00		0,03	
50	02	711132101R00	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy novopové fólie	m2	22,00	30,00	140,33	519,67	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	02	711792183R00	Izolace proti zemní vlhkosti novopovou fólií - odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	m	22,00	90,00	1 225,94	754,06	1 980,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					32 482,86	20 157,14	52 640,00		61,13	
52	02	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	29,00	210,00	3 644,36	2 445,64	6 090,00	0,19	5,45	RTS I / 2017
53	02	917882111R00	Osazení obrubníku nájezdového, lože C 25/30 XF4	m	71,00	210,00	6 673,78	8 236,22	14 910,00	0,23	15,98	RTS I / 2017
54	02	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 25/30 XF4 s opěrrou	m	85,00	200,00	11 388,53	5 611,47	17 000,00	0,15	12,96	RTS I / 2017
55	02	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 25/30 XF4	m	10,00	300,00	1 342,81	1 657,19	3 000,00	0,23	2,25	RTS I / 2017
56	02	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4	m3	9,70	1 200,00	9 433,38	2 206,62	11 640,00	2,53	24,49	RTS I / 2017
02	H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	2 886,00	2 886,00		0,00	
57	02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	57,72	50,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
02		Ostatní materiál					127 350,00	0,00	127 350,00		57,39	
58	02	59245264	Dlažba pro nevidomé 20x10x8	m2	33,00	420,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,18	5,81	RTS I / 2017
59	02	59245266	Dlažba betonová zámková vibrolisovaná tl. 8 cm přírodná	m2	222,00	320,00	71 040,00	0,00	71 040,00	0,18	39,07	RTS I / 2017
60	02	59217465	Obrubník betonový silniční 150x15x25cm	kus	22,00	80,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,05	1,06	RTS I / 2017
61	02	59228418	Palisáda 120*180*400mm	kus	57,00	50,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,01	0,63	RTS I / 2017
62	02	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	63,00	80,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,05	3,04	RTS I / 2017
63	02	59217476	Obrubník silniční nájezdový, přechodový levý	kus	4,00	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05	0,19	RTS I / 2017
64	02	59217476	Obrubník silniční nájezdový, přechodový pravý	kus	4,00	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05	0,19	RTS I / 2017
65	02	59217490	Obrubník chodníkový 80x250x1000mm	kus	85,00	80,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,05	4,42	RTS I / 2017
66	02	592174984	Obrubník zastávkový přímý BZO 290	kus	8,00	2 400,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,30	2,40	RTS I / 2017
67	02	592174982	Obrubník zastávkový přechodový 290-250 L	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,29	0,29	RTS I / 2017
68	02	592174983	Obrubník zastávkový přechodový 290-250 P	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,29	0,29	RTS I / 2017
03		Odvodnění chodníku a komunikace					140 150,70	80 355,77	220 506,47		26,08	
03	13	Hloubené vykopávky					0,00	31 543,50	31 543,50		0,00	
69	03	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	45,92	600,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
70	03	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,50	887,00	0,00	3 991,50	3 991,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
03	17	Konstrukce ze zemín					0,00	18 375,87	18 375,87		0,00	
71	03	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,52	548,00	0,00	16 176,96	16 176,96	0,00	0,00	RTS I / 2017
72	03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,24	83,80	0,00	2 198,91	2 198,91	0,00	0,00	RTS I / 2017
03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					224,67	168,93	393,60		1,24	
73	03	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,66	600,00	224,67	168,93	393,60	1,89	1,24	RTS I / 2017
03	59	Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					69 603,75	4 796,25	74 400,00		10,30	
74	03	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, vč. odtoku a boků	m	37,20	2 000,00	69 603,75	4 796,25	74 400,00	0,28	10,30	RTS I / 2017
03	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					55 118,54	10 581,46	65 700,00		0,27	
75	03	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	450,00	3 816,66	683,34	4 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
76	03	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	72,00	800,00	50 783,48	6 816,52	57 600,00	0,00	0,24	RTS I / 2017

77	03	871351111R00	Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 pojezdou průmyslovou kamerou	m	72,00	50,00	518,40	3 081,60	3 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					5 281,55	13 818,45	19 100,00		4,79	
78	03	894211111R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 200	kus	1,00	9 500,00	1 879,62	7 620,38	9 500,00	1,57	1,57	RTS I / 2017
79	03	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	800,00	10,09	789,91	800,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
80	03	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	3 500,00	2 729,35	770,65	3 500,00	3,06	3,06	RTS I / 2017
81	03	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	800,00	13,38	786,62	800,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
82	03	895983219R00	Napojení vpustí na potrubí vč. odpočky	kus	3,00	1 500,00	649,10	3 850,90	4 500,00	0,05	0,14	RTS I / 2017
03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					4 522,19	1 057,81	5 580,00		9,39	
83	03	918101111R00	Lože pod odvodňovací žláby z C 25/30 XF4	m3	3,72	1 500,00	4 522,19	1 057,81	5 580,00	2,53	9,39	RTS I / 2017
03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	13,50	13,50		0,00	
84	03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,27	50,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
03		Ostatní materiál					5 400,00	0,00	5 400,00		0,07	
85	03	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,05	0,05	RTS I / 2017
86	03	592238706	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,03	0,03	RTS I / 2017
								Celkem:	839 282,55			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Novostavba chodníku a stavební úpravy chodníku a autobusové zastávky Vožická	Objednatel:	Město Tábor, Odbor investic
Druh stavby:		Projektant:	Graphic PRO s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Tábor, parc. č. 4340/1, 4395, 5755/1, 5787	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
008		Vedlejší a ostatní náklady	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
008	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
01		Příprava území	17 602,41	144 946,66	162 549,07	135,32
01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	58 473,50	58 473,50	132,71
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00
01	16	Přemístění výkopku	0,00	15 667,74	15 667,74	0,00
01	18	Povrchové úpravy terénu	27,25	4 287,59	4 314,83	0,00
01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuních	3 129,66	2 270,34	5 400,00	1,11
01	M46	Zemní práce při montážích	14 445,50	11 638,00	26 083,50	1,50
01	S	Přesuny sutí	0,00	38 479,50	38 479,50	0,00
02		Chodník a nástupiště	276 413,27	98 813,73	375 227,00	403,45
02	21	Úprava podloží a základové spáry	9 849,54	4 150,46	14 000,00	13,09
02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	522,50	2 102,50	2 625,00	2,31
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)	1 433,99	1 602,01	3 036,00	0,06
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	73 862,42	13 337,58	87 200,00	243,28
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamení	20 788,00	11 062,00	31 850,00	7,31
02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	8 757,69	42 242,31	51 000,00	18,84
02	711	Izolace proti vodě	1 366,27	1 273,73	2 640,00	0,03
02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuních	32 482,86	20 157,14	52 640,00	61,13
02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00
02		Ostatní materiál	127 350,00	0,00	127 350,00	57,39
03		Odvodnění chodníku a komunikace	140 150,70	80 355,77	220 506,47	26,08
03	13	Hloubené vykopávky	0,00	31 543,50	31 543,50	0,00
03	17	Konstrukce ze zemin	0,00	18 375,87	18 375,87	0,00
03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)	224,67	168,93	393,60	1,24
03	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	69 603,75	4 796,25	74 400,00	10,30
03	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	55 118,54	10 581,46	65 700,00	0,27
03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	5 281,55	13 818,45	19 100,00	4,79
03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuních	4 522,19	1 057,81	5 580,00	9,39
03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	13,50	13,50	0,00

03

Ostatní materiál

5 400,00

0,00

5 400,00

0,07

Celkem:

839 282,55

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Novostavba chodníku a stavební úpravy chodníku a autobusové	Objednatel:	Město Tábor, Odbor investic	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Graphic PRO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Tábor, parc. č. 4340/1, 4395, 5755/1, 5787	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	86
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	285 604,61	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	350 825,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 366,27	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 273,73				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	14 445,50				Ostatní		0,00
	Montáž	11 638,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		132 750,00						
Přesun hmot a sutí		41 379,00						
ZRN celkem		839 282,55	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	839 282,55	DPH 21%	176 249,33
		Celkem bez DPH	839 282,55
		Celkem včetně DPH	1 015 531,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: