

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

**Zastoupený:** Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
vedoucí Pobočky Strakonice

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

**Tel.:** xxxxxx

**E-mail:** xxxxxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxx

**IČO:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Lesostavby Třeboň a.s.

**Adresa:** Novohradská 226, 379 01 Třeboň

**Zastoupený:** Ing. Pavlem Šimou, předs. představenstva

**Tel.:** xxxxxx

**E-mail:** xxxxxx

**ID DS:** idtexsd

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx,  
xxxxxx,  
xxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

**Tel./fax:** xxxxxx

**E-mail:** xxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxx



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 47239328  
DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.04.2018 smlouvu o dílo č. 475-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesty Sudkovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

### Článek II.

Vzhledem k nedokončenému výběrovému řízení na technický dozor stavebníka a činnosti koordinátora BOZP a navazující oznámení na zahájení stavebních prací na Inspektorát práce se mění termín uvedený v bodě 6 čl. V a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy. Současně se upravuje harmonogram prací a termíny uvedené v bodě 7 čl. V SoD.

#### Stávající znění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště:  
nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy
  - b. Termín zahájení stavebních prací:  
nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
  - c. Termín dokončení stavebních prací:  
15.11.2018
  - d. Termín předání a převzetí díla:  
30.11.2018

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: 15.06.2018  
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: 15.06.2018  
Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: 20.09.2018  
Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: 22.10.2018



Nové znění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- e. Termín předání a převzetí staveniště:  
**nejpozději do 10 pracovních dnů po podání žádosti o dotaci**
  - f. Termín zahájení stavebních prací:  
nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
  - g. Termín dokončení stavebních prací:  
15.11.2018
  - h. Termín předání a převzetí díla:  
30.11.2018

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: **31.08.2018**

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: **31.08.2018**

Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: 20.09.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: 22.10.2018

Uvedené termíny platí za předpokladu předání staveniště nejpozději do **30.5.2018**.

### Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje



dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V.....dne.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, Csc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení

převodu majetku státu

Za zhotovitele:

V.....dne.....

.....

xxxxxx

xxxxxx

.....

xxxxxx

xxxxxx

V.....dne.....

.....

Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice

V.....dne.....

.....

xxxxxx

xxxxxx

Příloha č. 1: Harmonogram



# Harmonogram stavby: 001-1149-333 Polní cesty Sudkovice

Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 018					
				červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
001-1149-333	Polní cesty Sudkovice	8.5.2018	15.11.2018						
01	PC Sudkovice RCV6	1.6.2018	15.11.2018						
1	001 - Vedlejší a ostatní náklady	1.6.2018	15.11.2018						
2	SO101 - Polní cesta RCV5	25.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	25.6.2018	24.8.2018						
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018						
3	SO102 - Polní cesta NCV6	1.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
8	Trubní vedení	1.6.2018	2.8.2018						
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018						
4	SO103 - Polní cesta NCV10	1.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	14.11.2018						
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
99	Staveništní přesun hmot	26.6.2018	15.11.2018						
5	SO104 - Polní cesta RCV6	25.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018						
02	PC Sudkovice RCV3	8.5.2018	15.11.2018						
6	001 - Vedlejší a ostatní náklady	1.6.2018	15.11.2018						
7	SO105 - Polní cesta NCV1	1.6.2018	15.11.2018						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1.6.2018	19.7.2018						
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018						
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018						
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018						
8	SO106 - Polní cesta RCV1	1.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018						
9	SO107 - Polní cesta RCV3	1.6.2018	15.11.2018						

1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
2	Základy a zvláštní zakládání	11.6.2018	24.8.2018						
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1.6.2018	18.7.2018						
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018						
10	SO108 - Polní cesta RCV1k	8.5.2018	15.11.2018						
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	23.8.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8.5.2018	22.6.2018						
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018						
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018						
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018						
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018						
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018						
03	Protierozní mez Kuřimany	4.6.2018	15.11.2018						
11	001 - Vedlejší a ostatní náklady	4.6.2018	15.11.2018						
12	SO101 - Protierozní mez	4.6.2018	15.11.2018						
1	Zemní práce	4.6.2018	20.7.2018						
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018						
5	Komunikace	21.7.2018	15.11.2018						
998	Přesun hmot	4.6.2018	15.11.2018						

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po podání žádosti o dotaci

Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště

Termín dokončení stavebních prací: do 15.11.2018

Termín předání a převzetí díla do 30.11.2018

Uzlové body:

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6: do 31.08.2018

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3: do 31.08.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV6: do 20.09.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV3: do 22.10.2018