

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník

Číslo dodatku č.2 smlouvy o dílo objednatele: DS/0117/2016/MI/2

## 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
Sídlem:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupené:	
ve věcech smluvních:	Ing. Milošem Kozumplíkem - starostou
ve věcech technických:	referentem odboru MI (Ing. Věra Korvasová)
IČ:	00285455
DIČ:	CZ 00285455
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
Telefon:	518 670 124
e-mail:	<a href="mailto:korvasova@veseli-nad-moravou.cz">korvasova@veseli-nad-moravou.cz</a>
(dále jen <b>Objednatel</b> )	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.</b>
Sídlem:	Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Stanislavem Říhou – jednatelem společnosti
Ve věcech technických:	Ing. Jiřím Frolkou – vedoucím HSV
IČ:	42637899
DIČ:	CZ 42637899
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	518 332 004
e-mail:	<a href="mailto:info@stavspolknezdub.com">info@stavspolknezdub.com</a>
(dále jen <b>Zhotovitel</b> )	

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č.. DS/0117/2016/MI na „**Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy č.p.150 Veselí nad Moravou - Milokošť**“ ze dne 30.05.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 12.09.2016 so označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění, dle nabídky zhotovitele ze dne 03.10.2016 na provedení následujících změn smlouvy o dílo:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací. V rámci

Výzvy k jednání k jednacímú řízení bez uveřejnění ze dne 26.09.2016 zhotovitel ocenil změny obsažené v předaných výkazech výměr a objednatel tuto nabídku zhotovitele přijal. Z těchto důvodů se doplňuje článek 2.1. o ustanovení 2.1.1. následujícího znění:

## 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

### 2.1.1. Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr pro SO 01 Objekt č.p. 150 a SO 02 Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ

## 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací vyplývající z jednacímú řízení bez uveřejnění, nabídky zhotovitele ze dne 03.10.2016 se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článků 3.2.1., 3.3.1. a 3.3.2. nahrazuje novým zněním:

### 3.2. Termíny dokončení (lhůta plnění)

3.2.1. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo nejpozději do 16.12.2016 (dále „lhůta plnění“).

### 3.3. Harmonogram provádění prací

3.3.1. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem veškerých prací v podrobnostech na týdny, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy v upraveném znění dle Dodatku č. 2.

3.3.2. Rozsah realizace akce bude rozložena do období 01.07.2016 – 16.12.2016.

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací vyplývajících z jednacímú řízení bez uveřejnění, nabídky zhotovitele ze dne 03.10.2016 se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku 4.1. nahrazuje novým zněním:

### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0117/2016/MI	6.827.531,- Kč	1.433.782,- Kč	8.261.313,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.1 (dodatečné stavební práce)	243.565,- Kč	51.149,- Kč	294.714,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.2 (dodatečné stavební práce)	552.861,-Kč	116.101,-Kč	668.962,-Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 a Dodatku č.2	7.623.957,- Kč	1.601.032,- Kč	9.224.989,- Kč

4.1.2. Vícepráce a méněpráce dodatečných stavebních prací SO 01 a SO 02

Popis	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Cena celkem bez DPH
SO 01 Stavební úpravy v 1.NP	439.013,- Kč	-305.881,- Kč	133.132,- Kč
SO 01 Stavební úpravy v 2.NP	427.699,- Kč	0,- Kč	427.699,- Kč
SO 02 Stavební úpravy skladového zázemí dvora	292.030,- Kč	-300.000,- Kč	-7.970,- Kč
Cena celkem SO 01 a SO 02	1.158.742,- Kč	-605.881,- Kč	552.861,- Kč

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU A JEHO PŘÍLOHY

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 10.10.2016, na své 55. schůzi, pod bodem č. 6/55/RMV/2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

### Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č.2

- Oceněný položkový rozpočet
- Harmonogram provádění prací

Ve Veselí nad Moravou, dne 17.10.2016

**Město Veselí nad Moravou**  
tř. Masarykova 119  
698 13 Veselí nad Moravou  
62



Ing. Miloš Kozumplík  
starosta

Ve Strážnici, dne 17.10.2016

**Stavební společnost Kněždub**  
spol. s r. o.  
Jiřího z Poděbrad 996  
696 62 STRÁŽNICE  
Tel./fax: 518 332 004-5




Stanislav Říha  
jednatel společnosti

**Stavba: Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy č.p. 150 Veselí nad Moravou - Milokošť**

## **REKAPITULACE**

<b>čís.obj.</b>	<b>Název objektu</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>SO 01</b>	Stavební úpravy 1.NP	133 132	27 958	161 090
	Stavební úpravy 2.NP	427 699	89 817	517 516
<b>SO 02</b>	Stavební úpravy skladového zázemí	-7 970	-1 674	-9 644
	<b>CELKEM</b>	<b>552 861</b>	<b>116 101</b>	<b>668 962</b>

  
Stavební společnost Kněždub,  
spol. s r. o.  
Jirňovo z Poděbrad 996  
696 62 STRÁŽNICE  
Tel./fax.: 518 332 004-5

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet: **09 Stavební úpravy 1.NP - vícepráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

**tř. Masarykova 119**

DIČ: **CZ00285455**

**69801 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

**Jiřího z Poděbrad 996**

DIČ: **CZ42637899**

**69662 Strážnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			310 322,93
PSV			60 850,70
MON			67 839,06
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>439 012,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>439 012,69 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>92 193,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,31 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**531 206,00 CZK**

v

dne

**3.10.2016**

**Stavební společnost Kněždub,**  
**spol. s r.o.**  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 516 332 004-5

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 176,97	21
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			206 140,96	47
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 005,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 000,00	10
784	Malby	PSV			15 850,70	4
M21	Elektromontáže	MON			67 839,06	15
Cena celkem					439 012,69	100

## Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 01	Stavební část
R:	09	Stavební úpravy 1.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				91 176,97
	1	342261112RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm vč. zesílení nad AI stěnu EI 45, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	1,89000	763,00	1 442,07
	2	342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	24,90000	967,00	24 078,30
	3	342266111R00 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	3,70000	515,00	1 905,50
	4	342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	7,45000	624,00	4 648,80
	5	342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 1,0/0,6m, desky standard. tl. 12,5 mm	m	6,50000	755,00	4 907,50
	6	342267111RT4 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný 0,7/0,4m, deskystandard tl. 12,5 mm	m	3,80000	690,00	2 622,00
	7	342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm	m	1,60000	823,00	1 316,80
	8	767587001RT4 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet	m2	71,16000	600,00	42 696,00
	9	767587001RT9 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky akustických kazet	m2	6,30000	1 200,00	7 560,00
Díl:	61	Úpravy povrchu, podlahy				206 140,96
	10	601021147R00 Lokální vyspravení nerovností omítek	m2	613,12000	90,00	55 180,80
	11	602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	613,12000	108,00	66 216,96
	12	602016193R00 Penetrace hloubková stěn	m2	613,12000	48,30	29 613,70
	13	612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	35,31000	250,00	8 827,50
	14	612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	154,34000	300,00	46 302,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				13 005,00
	15	941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	90,00000	144,50	13 005,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				45 000,00
	16	76640 Vestavná skříň	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00
	17	76650 Vestavná skříň	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
Díl:	784	Malby				15 850,70
	18	784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	613,12000	20,00	12 262,40
	19	784442021RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	79,74000	45,00	3 588,30
Díl:	M21	Elektromontáže				67 839,06
	20	01 EZS+EK - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	40 910,29	40 910,29
	21	02 EZS+EK kabeláž - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	26 928,77	26 928,77

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150						
Objekt:	SO 01	Stavební část						
Rozpočet:	09	Stavební úpravy 1.NP - méněpráce						
Objednatel:	Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69801 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou	IČO: 00285455 DIČ: CZ00285455						
Zhotovitel:	Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. Jiřího z Poděbrad 996 69662 Strážnice	IČO: 42637899 DIČ: CZ42637899						
Vypracoval:								
Rozpis ceny								
		Celkem						
HSV		-296 205,28						
PSV		-9 675,55						
MON		0,00						
Vedlejší náklady		0,00						
Ostatní náklady		0,00						
<b>Celkem</b>		<b>-305 880,83</b>						
Rekapitulace daní								
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK						
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK						
Základ pro základní DPH	21 %	-305 880,83 CZK						
Základní DPH	21 %	-64 235,00 CZK						
Zaokrouhlení		-0,17 CZK						
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-370 116,00 CZK</b>						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;"> v _____ dne <b>3.10.2016</b> </td> <td style="width: 60%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"> <b>Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.</b>                  Jiřího z Poděbrad 996                  696 62 STRÁZNICE                  Tel./fax.: 518 332 004-5             </td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">                 _____                  Za zhotovitele             </td> <td style="border: none; text-align: center;">                 _____                  Za objednatele             </td> </tr> </table>			v _____ dne <b>3.10.2016</b>		<b>Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.</b> Jiřího z Poděbrad 996 696 62 STRÁZNICE Tel./fax.: 518 332 004-5		_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele
v _____ dne <b>3.10.2016</b>								
<b>Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.</b> Jiřího z Poděbrad 996 696 62 STRÁZNICE Tel./fax.: 518 332 004-5								
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele							



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-235 920,40	77
97	Bourání konstrukci	HSV			-47 497,22	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 005,92	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 600,00	1
784	Malby	PSV			-8 075,55	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-9 781,74	3
Cena celkem					-305 880,83	100

## Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 01	Stavební část
R:	09	Stavební úpravy 1.NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchu, podlahy				-235 920,40
1	601013141RT1	Štuk na stropěch MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-243,06000	115,00	-27 951,90
2	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	-243,06000	70,00	-17 014,20
3	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-243,06000	155,00	-37 674,30
4	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-613,12000	250,00	-153 280,00
Díl:	97	Bourání konstrukcí				-47 497,22
5	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-243,06000	6,70	-1 628,50
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-790,84000	58,00	-45 868,72
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-3 005,92
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,96413	504,00	-3 005,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-1 600,00
8	NezatřPC03	Sklopné madlo - WC invalidé D+M č.213	ks	-1,00000	800,00	-800,00
9	NezatřPC04	Pevné madlo - WC invalidé D+M č.213	ks	-1,00000	800,00	-800,00
Díl:	784	Malby				-8 075,55
10	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	-243,06000	20,00	-4 861,20
11	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	-71,43000	45,00	-3 214,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-9 781,74
12	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-16,30292	100,00	-1 630,29
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,30292	70,00	-1 141,20
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-16,30292	10,00	-163,03
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-16,30292	200,00	-3 260,58
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-16,30292	20,00	-326,06
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-16,30292	200,00	-3 260,58

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet: **07 Stavební úpravy 2.NP - vícepráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

**tř. Masarykova 119**

DIČ: **CZ00285455**

**69801 Veselí nad Moravou-Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

**Jiřího z Poděbrad 996**

DIČ: **CZ42637899**

**69662 Strážnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			261 704,72
PSV			59 250,65
MON			106 743,83
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>427 699,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>427 699,20 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>89 817,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>-0,20 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**517 516,00 CZK**

v

dne

**3.10.2016**

**Stavební společnost Kněždub,**  
**spol. s r.o.**  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 518 332 004-5

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 827,35	4
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			159 009,58	37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 028,60	0
64	Výplně otvorů	HSV			4 084,80	1
911	Výtah	HSV			18 040,41	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 329,83	10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 086,25	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 732,51	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 790,01	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 369,20	12
776	Podlahy povlakové	PSV			3 567,20	1
781	Obklady keramické	PSV			1 411,55	0
784	Malby	PSV			902,70	0
M21	Elektromontáže	MON			106 743,83	25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 775,38	1
Cena celkem					427 699,20	100

## Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokoš' - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 01	Stavební část
R:	07	Stavební úpravy 2.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 827,35
	1 342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	3,20000	519,00	1 660,80
	2 342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	18,70000	624,00	11 668,80
	3 342267112	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm	m	4,25000	823,00	3 497,75
Díl:	61	Úpravy povrchu, podlahy				159 009,58
	4 601013141	Štuk na stropěch MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	116,75000	115,00	13 426,25
	5 601021147	Stěrka vyrovnávací stěn, ručně	m2	352,38000	144,30	50 848,43
	6 601021148	Stěrka stropů vyrovn., ručně	m2	116,75000	166,50	19 438,88
	7 602011141	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	352,38000	108,00	38 057,04
	8 602016193	Penetrace hloubková stěn, stropů	m2	469,13000	48,30	22 658,98
	9 610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	40,50000	20,00	810,00
	10 612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	15,56000	250,00	3 890,00
	11 612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	97,00000	40,00	3 880,00
	12 61101	Demontáž lišt, hmoždinek, skob a pod. vč. likvidace	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 028,60
	13 632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	7,00000	54,30	380,10
	14 632418110	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	7,00000	235,50	1 648,50
Díl:	64	Výplně otvorů				4 084,80
	15 642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00000	1 567,00	1 567,00
	16 648952421	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	2,90000	182,00	527,80
	17 607800288	Parapet interiér š. 550 mm dekor	m	2,90000	600,00	1 740,00
	18 641	Nátěr zárubní	kus	1,00000	250,00	250,00
Díl:	911	Výtah				18 040,41
	19 311112120	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	5,67000	800,00	4 536,00
	20 311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,03000	30 000,00	900,00
	21 317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,03300	28 000,00	924,00
	22 346481121	Zapletování rýh pod stropy rabičovým pletivem	m2	0,40000	368,48	147,39
	23 342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	1,20000	515,00	618,00
	24 602011141	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	5,67000	108,00	612,36
	25 611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,67000	155,00	878,85
	26 941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	70,00	700,00
	27 965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,06000	1 649,00	98,94
	28 972055491	Vybourání otvorů stropy prefa duté 1 m2, nad 12 cm	m3	0,40000	5 390,00	2 156,00
	29 776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	2,50000	64,60	161,50
	30 784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	1,20000	45,00	54,00
	31 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,39967	504,00	5 241,43
	32 776510010	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	1,50000	60,00	90,00
	33 979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,97200	448,50	435,94
	34 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97200	70,00	68,04
	35 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,97200	10,00	9,72

36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,97200	200,00	194,40
37	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,97200	20,00	19,44
38	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,97200	200,00	194,40
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>42 329,83</b>
39	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	292,94000	144,50	42 329,83
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 086,25</b>
40	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	116,75000	35,00	4 086,25
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 732,51</b>
41	962031132	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	21,90000	86,30	1 889,97
42	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	6,22000	27,00	167,94
43	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	6,22000	31,90	198,42
44	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	11,20	22,40
45	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,40000	265,00	901,00
46	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,40000	74,70	552,78
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 790,01</b>
47	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,48811	504,00	5 790,01
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>53 369,20</b>
48	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	36,00000	82,80	2 980,80
49	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	36,00000	21,90	788,40
50	76610	Připojení digestoře + odtah vč. bourání a zapravení	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	766201	Demontáž tabule	kus	2,00000	500,00	1 000,00
52	76625	Demontáž a zpětná montáž schodišťových madel	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
53	76630	Pracovní deska, dvoudřez + baterie+ varná deska, dl. 5,5 m	kpl	1,00000	20 100,00	20 100,00
54	NezatřPC04	Vnitřní dveře 900x2020 mm D+M	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
55	NezatřPC06	Vnitřní posuvné dveře 1700x2020 mm D+M vč. pojezdu	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>3 567,20</b>
56	776510010	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	1,12000	60,00	67,20
57	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tloušťky 2,0 mm	m2	7,00000	500,00	3 500,00
Díl:	781	<b>Obklady keramické</b>				<b>1 411,55</b>
58	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,80000	38,30	68,94
59	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	1,80000	345,00	621,00
60	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,80000	28,60	51,48
61	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1,80000	33,10	59,58
62	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	1,20000	250,00	300,00
63	59781345	Obklad porovinový dle výběru	m2	1,50000	200,00	300,00
64	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02467	427,50	10,55
Díl:	784	<b>Malby</b>				<b>902,70</b>
65	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	20,06000	45,00	902,70
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				<b>106 743,83</b>
66	21011	Sílnoproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	106 743,83	106 743,83
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 775,38</b>
67	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,08897	448,50	2 730,90
68	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,08897	70,00	426,23
69	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,08897	10,00	60,89
70	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,08897	200,00	1 217,79
71	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,08897	20,00	121,78
72	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,08897	200,00	1 217,79

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150  
**Objekt:** SO 02 Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ  
**Rozpočet:** 6 Stavební úpravy skladového zázemí - vícepráce

**Objednatel:** Město Veselí nad Moravou IČO: 00285455  
 tř. Masarykova 119 DIČ: CZ00285455  
 69801 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou

**Zhotovitel:** Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. IČO: 42637899  
 Jiřího z Poděbrad 996 DIČ: CZ42637899  
 69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	193 914,72
PSV	98 115,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>292 030,14</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	292 030,14 CZK
Základní DPH	21 %	61 326,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

**Cena celkem s DPH** **353 356,00 CZK**

v

dne

3.10.2016

Stavební společnost Kněždub,  
 spol. s r. o.  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 518 332 004-5

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 099,60	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 912,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 206,80	6
5	Komunikace	HSV			12 750,00	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 290,06	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 156,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 057,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 374,72	1
98	Demolice	HSV			57 750,00	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 947,86	3
711	Izolace proti vodě	PSV			267,46	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 420,81	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 425,67	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 742,48	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			55 759,00	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 500,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			46 370,18	16
Cena celkem					292 030,14	100



## Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 02	Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ
R:	6	Stavební úpravy skladového zázemí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				15 099,60	
	1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,00000	312,00	2 184,00
	2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,88000	312,00	898,56
	3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,88000	133,00	383,04
	4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	30,00000	35,00	1 050,00
	5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00000	11,10	222,00
	6	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm	m2	30,00000	59,00	1 770,00
	7	183101215R00	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,00000	200,00	2 400,00
	8	184102114R00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,00000	100,00	1 200,00
	9	101102	Odvoz a uložení přebytečné zeminy z výkopů	m3	9,88000	300,00	2 964,00
	10	026621343R	Thuje 80-100cm	kus	12,00000	169,00	2 028,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 912,00	
	11	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,88000	2 400,00	6 912,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 206,80	
	12	341321210R00	Beton stěn C 12/15	m3	0,73000	2 400,00	1 752,00
	13	341361721R00	Výztuž stěn a příček z oceli BST 500 S	t	0,04410	28 000,00	1 234,80
	14	348922211R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod.	m2	9,00000	1 150,00	10 350,00
	15	348924131R00	Stříška plot.zed' tl.200mm z tvar.hlad.přir., úprava spár sílikonem	m	9,00000	430,00	3 870,00
Díl:	5	Komunikace				12 750,00	
	16	564871111R00	Podklad z betonového recyklátu po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	21,00000	200,00	4 200,00
	17	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	19,00000	450,00	8 550,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				14 290,06	
	18	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,00000	20,00	60,00
	19	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	17,25000	72,90	1 257,53
	20	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	17,80000	364,51	6 488,28
	21	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	35,05000	185,00	6 484,25
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 156,00	
	22	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	19,00000	324,00	6 156,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 057,50	
	23	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,00000	144,50	5 057,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 374,72	
	24	961043111R00	Bourání základů proloženého kamenem	m3	2,88000	1 519,00	4 374,72
Díl:	98	Demolice				57 750,00	
	25	981011316R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	165,00000	350,00	57 750,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 947,86	
	26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	32,17759	247,00	7 947,86
Díl:	711	Izolace proti vodě				267,46	
	27	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	2,70000	6,40	17,28
	28	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	2,70000	22,80	61,56
	29	62832134R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	2,70000	69,86	188,62
Díl:	762	Konstrukce tesařské				5 420,81	
	30	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	25,00000	51,70	1 292,50

31	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	25,00000	18,20	455,00
32	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč laťí do 22 cm	m2	25,00000	17,30	432,50
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	0,35000	1 179,00	412,65
34	7629111111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	28,00000	14,30	400,40
35	60517103R	Lať SM	m3	0,35000	6 265,00	2 192,75
36	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,20243	1 160,96	235,01
Díl:	764	Konstrukce klempířské				11 425,67
37	764391230R00	Závětná lišta z KJG plechu, rš 400 mm	m	28,00000	350,00	9 800,00
38	764911	Úprava stávajících klemp. výrobků, nové háky	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
39	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,09268	1 356,00	125,67
Díl:	765	Krytiny tvrdé				20 742,48
40	765311511R00	Zastřešení bobrovkou na sucho bez dodání základní tašky, dodání okapové a hřebenové tašky	m2	25,00000	360,00	9 000,00
41	765312717R00	Přířezání a uchycení tašek	m	10,00000	198,50	1 985,00
42	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	3,50000	890,00	3 115,00
43	765311721R00	Ochranná větrací mřížka s vysokým větracím průřezem	m	7,00000	85,00	595,00
44	765321811R00	Demontáž cementovláknitých čtverců na laťování, do suti	m2	25,00000	107,50	2 687,50
45	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	3,50000	78,80	275,80
46	765321840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti	m2	25,00000	9,60	240,00
47	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná D+M 140 g/m2	m2	25,00000	56,10	1 402,50
48	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,84123	783,00	1 441,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				55 759,00
49	76601	D+M zahradního domku LAURA EKO 350x300cm vč. střešní krytiny a nátěru	kpl	1,00000	55 759,00	55 759,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 500,00
50	767011	D+M plotu z poplastovaného pletiva v. 2m	m	9,00000	500,00	4 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				46 370,18
51	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,10000	500,00	1 050,00
52	979990201R00	Poplatek za skládku suti -cementovláknité výrobky	t	0,32500	2 500,00	812,50
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	114,09300	90,00	10 268,37
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,09300	15,10	1 722,80
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	114,09300	285,00	32 516,51

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť' - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 02 Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ**

Rozpočet: **6 Stavební úpravy skladového zázemí - méněpráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

**tř. Masarykova 119**

DIČ: **CZ00285455**

**69801 Veselí nad Moravou - Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

**Jiřího z Poděbrad 996**

DIČ: **CZ42637899**

**69662 Strážnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-300 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-300 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		-300 000,00 CZK
Základní DPH	<b>21 %</b>		-63 000,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-363 000,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**3.10.2016**

Stavební společnost Kněždub,  
spol. s r. o.  
Jiřího z Poděbrad 996  
696 62 STRÁŽNICE  
Tel./fax.: 518 332 004-5

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-300 000,00	100
Cena celkem					-300 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 02	Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ
R:	6	Stavební úpravy skladového zázemí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-300 000,00
1	31101	Odpočet původní opravy objektu	kpl	1,00000	-300 000,00	-300 000,00





## HARMONOGRAM PRÁCE

SO 02 Skladové zázemí dvora a zahrady MŠ

PROVÁDĚNÁ PRÁCE	ŘÍJEN							LISTOPAD							PROSINEC																																																											
	40 týden			41 týden				42 týden				43 týden			44 týden				45 týden			46 týden				47 týden			48 týden				49 týden			50 týden																																						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZEMNÍ PRÁCE																																																																										
ZÁKLADY A ZVL. ZAKLÁDÁNÍ																																																																										
SVISLÉ KONSTRUKCE																																																																										
KOMUNIKACE																																																																										
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH																																																																										
LEŠENÍ																																																																										
BOURÁNÍ KČÍ																																																																										
DEMOLICE																																																																										
IZOLACE PROTI VODĚ																																																																										
KCE TESAŘSKÉ																																																																										
KCE KLEMPÍŘSKÉ																																																																										
KRYTINY TVRDÉ																																																																										
KCE TRUHLÁŘSKÉ																																																																										
KCE ZÁMEČNICKÉ																																																																										

Stavební společnost Kněždub,  
 spol. s r. o.  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 518 332 004-5



**Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO 42637899, DIČ CZ42637899

*Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice, tel./fax 518 332004-5*

---

---

Nabídka číslo: N16-0062

název: Veselí nad Moravou - škola Milokoš' EZS+EK

**Investor:**

Vypracoval: Ing. Zbyněk Klauza

Dne: 22.09.2016

### Montáže

pof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	Detektory, klávesnice, sirény	249,99	17,00 ks	4249,83	0%
2	02	Ústředna	1050,00	1,00 ks	1050,00	0%
3	03	Ukončení vodičů, zapojení	849,99	1,00 kpl	849,99	0%
4	04	Programování ústředny	4100,01	1,00 kpl	4100,01	0%
5	05	kontrola detektorů, funkčnosti, zaškolení obsluhy	800,01	1,00 kpl	800,01	0%
6	06	Montáž zvonku	350,01	2,00 ks	700,02	0%
					Celkem: 11749,86 Kč	

**Celkem za ceník:**

11749,86

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 11749,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11749,86 Kč

### Materiály

pof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	02	JA-110P PIR detektor pohybu	496,00	11,00 ks	5456,00	0%
O 2	07	JA-110A Sběrníková siréna vnitřní	487,00	1,00 ks	487,00	0%
O 3	08	JA-111A RB Sběrníková siréna venkovní	1124,00	1,00 ks	1124,00	0%
O 4	09	JA-106KR Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem	10365,00	1,00 ks	10365,00	0%
O 5	10	JA-114E Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	1817,00	2,00 ks	3634,00	0%
O 6	11	JA-192E Ovládací segment přístupových modulů	86,00	4,00 ks	344,00	0%
O 7	14	Kryt sirény	510,00	1,00 ks	510,00	0%
O 8	15	SA214-18 bezúdržbový akumulátor	1051,00	1,00 ks	1051,00	0%
O 9	16	Kouřový detektor	836,00	3,00 ks	2508,00	0%
O 10	17	Zvonek + tlačítko	950,00	1,00 ks	950,00	0%

Základ DPH 0% = 26429,00 Kč

**Celkem za materiály:**

26429,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 26429,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26429,00 Kč

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 Montáže (MONTÁŽ)	11749,86		
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	939,99		
3 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	26429,00		
4 Podružný materiál	1321,45		
<b>CELKEM URN</b>	<b>40440,30</b>		
<b>B. HZS</b>			
<b>CELKEM HZS</b>			
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
<b>CELKEM DODÁVKA</b>			
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
5 GZS z C21M a navázaného materiálu	469,99		
<b>CELKEM VRN</b>	<b>469,99</b>		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>40910,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Základ 15%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

Stavební společnost Kněždub,  
 spol. s r. o.  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 518 332 004-5

**Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO 42637899, DIČ CZ42637899

*Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice, tel./fax 518 332004-5*

---

---

Nabídka číslo: N16-0064

název: Veselí nad Moravou - škola Milokošť, kabeláž pro EZS

Investor:

Vypracoval: Ing. Zbyněk Klauza

Dne: 22.09.2016

### C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm	18,00	180,00 m	3240,00	0%
2 210800541	SYKFY 3x2x0,5	15,00	390,00 m	5850,00	0%
3 221112141	Výseky rýh, průrazy	12000,00	1,00 kpl	12000,00	0%
				Celkem: 21090,00 Kč	

**Celkem za ceník:**

21090,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
Cena za ceník celkem: 21090,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21090,00 Kč

### Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 02800	SYKFY 3x2x0,5	5,04	390,00 m	1965,60	0%
2 40696	trubka ohebná MONOFLEX 1416/1	9,27	180,00 m	1668,60	0%

Základ DPH 0% = 3634,20 Kč

**Celkem za materiály:**

3634,20

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
Prořez (5,00%): 181,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 181,71 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
Cena za materiály celkem: 3815,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3815,91 Kč

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	21090,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	3815,91		
3 Podružný materiál	190,80		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1204,64		
<b>CELKEM URN</b>	<b>26301,35</b>		
<b>B. HZS</b>			
<b>CELKEM HZS</b>			
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
<b>CELKEM DODÁVKA</b>			
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
5 GZS z C21M a navázaného materiálu	627,42		
<b>CELKEM VRN</b>	<b>627,42</b>		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>26928,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Základ 15%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:  
hodnoty DPH:  
náklady včetně DPH:

**Stavební společnost Kněždub**  
**spol. s r. o.**  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax: 518 332 004-5

**Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**  
IČO 42637899, DIČ CZ42637899  
*Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice, tel./fax 518 332004-5*

---

---

Nabídka číslo: N16-0070

název: Veselí nad Moravou - Milokoš' - škola, VARIANTA II.

Investor:

Vypracoval: Ing. Zbyněk Kláuda

Dne: 23.09.2016

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010005	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=36mm (PO)	15,00	20,00 m	300,00	0%
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	23,00	25,00 ks	575,00	0%
3	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	120,00	3,00 ks	360,00	0%
4	210010351	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	168,75	6,00 ks	1012,50	0%
5	210110003	spínač	75,00	3,00 ks	225,00	0%
6	210110081	vypínač sporákový	150,00	1,00 ks	150,00	0%
7	210111001	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P	85,00	22,00 ks	1870,00	0%
8	210111062	vývod 400V	126,50	1,00 ks	126,50	0%
9	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	18,00	120,00 m	2160,00	0%
10	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	18,00	290,00 m	5220,00	0%
11	210810053	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V	18,00	35,00 m	630,00	0%
12	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V	18,00	45,00 m	810,00	0%
13	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V	18,00	48,00 m	864,00	0%
14	212225487	Předělání rozvaděče MS	1500,00	1,00 kpl	1500,00	0%
15	221541114	Montáž rozvaděče	1000,00	2,00 ks	2000,00	0%
16	225412151	Demontáž a montáž svítidel	5500,00	1,00 kpl	5500,00	0%
17	255521225	Výseky rýh, kapes, průrazy	9000,00	1,00 kpl	9000,00	0%
18	278521211	Hrubé zapravení rýh, kapes, průrazů	12000,00	1,00 kpl	12000,00	0%
19	285412154	Demontáže, zajištění pracoviště, odpojení obvodů	4800,00	1,00 kpl	4800,00	0%
20	295552123	Ukončení vodičů	2500,00	1,00 kpl	2500,00	0%
					Celkem: 51603,00 Kč	

**Celkem za ceník:**

51603,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem: 51603,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    51603,00 Kč

### Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00307	krabice KO 125	80,00	3,00 ks	240,00	0%
2	00320	krabice	75,36	6,00 ks	452,16	0%
3	00613	sporáková přípojka 380V 25A nástěn. 39563-13C	315,00	1,00 ks	315,00	0%
4	00702	spínač	93,00	3,00 ks	279,00	0%
5	00772	vyvod 400V	250,00	1,00 ks	250,00	0%
6	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	16,00	45,00 m	720,00	0%
7	02962	CYKY 5Cx4mm2	46,00	48,00 m	2208,00	0%
8	15056	zásuvka 230V	72,00	22,00 ks	1584,00	0%
9	21617	CYKY 5Cx10mm2	105,25	35,00 m	3683,75	0%
10	27301	krabice přístrojová odbočná E 02	10,01	25,00 ks	250,25	0%
11	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	10,00	120,00 m	1200,00	0%



12 33918	CYKY 3Cx2.5mm2	16,00	290,00 m	4640,00	0%
13 42632	trubka ohebná MONOFLEX 1436/1	10,00	20,00 m	200,00	0%

Základ DPH 0% = 16022,16 Kč

**Celkem za materiály:**

16022,16

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%): 632,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 632,59 Kč

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 16654,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16654,75 Kč

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 01	Rozvaděč RS-RZ - vstup	5300,00	1,00 ks	5300,00	0%
O 2 02	Rozvaděč RS-ZS - klub	18500,00	1,00 ks	18500,00	0%
O 3 03	Dozbrojení rozvaděče RS- MS	5800,00	1,00 ks	5800,00	0%

Základ DPH 0% = 29600,00 Kč

**Celkem za dodávky:**

29600,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem: 29600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29600,00 Kč

## Rekapitulace


Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	51603,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	16654,75		
3 Podružný materiál	832,74		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	4145,43		
5 Přesun dodávek	296,00		
<b>CELKEM URN</b>	<b>73531,92</b>		
<b>B. HZS</b>			
<b>CELKEM HZS</b>			
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
6 Dodávka zařízení (specifikace)	29600,00		
7 Doprava dodávek	1539,20		
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>31139,20</b>		
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
8 GZS z C21M a navázaného materiálu	2072,71		
<b>CELKEM VRN</b>	<b>2072,71</b>		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>106743,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Základ 15%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

  
**Stavební společnost Kněždub,**  
**spol. s r. o.**  
 Jiřího z Poděbrad 996  
 696 62 STRÁŽNICE  
 Tel./fax.: 518 332 004-5