

**Změna smlouvy o dílo č. 03/2017/RŠ ze dne 31.1.2017**  
**DODATEK č. 3**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací na projektovou dokumentaci stavby:

**„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ZÁSOBOVACÍ**  
**ŘAD Z VDJ TŘI KŘÍŽE PO UL. K NOVÉMU SVĚTU“**

*Čl. 1 - Smluvní strany*

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:** **Ing. Robert Šafář, Ph.D.**  
se sídlem: Družstevní 862, 665 01 Rosice,  
jednající: samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D.  
IČ: 75035006  
(dále jen **zhotovitel**)

*Čl. 2 - Předmět dodatku*

Z důvodů problematických jednání s posledním vlastníkem pozemků (pan Homola), na jehož pozemku se současný i projektovaný vodovod nachází, není stále dořešen přesný způsob provádění a přesná trasa vodovodu. Jednání mezi vlastníkem, budoucím provozovatelem a projektantem nevedou k rozumné jednoznačně dohodě.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů výše uvedeného dohodly na uzavření Dodatku č. 3 – posunutí termínu dokončení díla.

Tím se mění v SoD článek čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci v rozsahu A-D smlouvy 03/2017/RŠ a dokumentace bude dokončena v novém termínu:  
**do 16. 10. 2017**

*Čl. 3 – Ostatní ujednání*

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Žďár nad Sázavou dne 31.8.2017

Rosice dne 4.9.2017

.....  
*objednatel*  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

.....  
*Zhotovitel*  
**Ing. Robert Šafář, Ph.D.**