

Změna smlouvy o dílo č. 03/2017/RŠ ze dne 31.1.2017
DODATEK č. 4

uzavřené dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací na projektovou dokumentaci stavby:

„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ZÁSOBOVACÍ
ŘAD Z VDJ TŘI KŘÍŽE PO UL. K NOVÉMU SVĚTU“

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **Ing. Robert Šafář, Ph.D.**
se sídlem: Družstevní 862, 665 01 Rosice,
jednající: samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D.
IČ: 75035006
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 - Předmět dodatku

Z důvodu nevyjasněnosti vedení trasy a konečného rozsahu projekčních prací nelze dokončit dílo ve stanoveném termínu.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodu dohodly na uzavření Dodatku č. 4 – posunutí termínu dokončení díla.

Tím se mění v SoD článek čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci v rozsahu A-D smlouvy 03/2017/RŠ a dokumentace bude dokončena v novém termínu: do 31. 12. 2017

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Žďár nad Sázavou dne 21.9.2017

Rosice dne 25.9.2017

.....
objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Zhotovitel

Ing. Robert Šafář, Ph.D.