

SYS/LB / 2 3 2 / 1 9 7

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: CES 734/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.7050887ZHO

01028 / 18 / ROPA

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

[REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Čl. 2 se doplňuje takto:

2.1.1. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení stavebních prací – změny de minimis, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění změny:

Po prověření na stavbě bylo zjištěno, že do kanalizační šachty v ulici Fügnerova je zaústěna kanalizace z horní části ulice v délce 41,12 m, kterou je nutno také opravit a tím dokončit rekonstrukci kanalizačního řadu v této lokalitě. Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva. V případě většího přítoku do nového kanalizačního potrubí DN 300 v Rooseveltově ulici, se jádrovým vrtáním nad kinetu vytvoří propojení (přelivná hrana) do stávající stoky DN 400 v ul. Dvořákova. Důvodem je potřeba odlehčení stoky DN 300 v období přivalových dešťů. Při provádění prací v ul. Osvobození bylo zhotovitelem zjištěno, že bude potřeba provést o 7 kanalizačních přípojek více dle skutečného stavu na stavbě. V ul. Osvobození jsou nadměrné přítoky splaškových vod v kanalizaci, která odvádí splašky z rozsáhlého území. Proto bude provedeno větší čerpání vody. Při provádění pokládky nového trubního vedení v ulici Osvobození a Fügnerova bude nutné navýšit ztížené vykopávky. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení). V ul. Osvobození zjištěna vyšší mocnost živice o 21 cm více než předpokládal projekt. Bude odbouráno. Při rekonstrukci přípojek v ul. Osvobození zjištěno obetonování stávajících přípojek v délce 1 m od řadu. Beton je nutno odbourat. Bude nutné zhotovit spádíštovou šachtu A/S5 oproti navrhované šachtě bez spádíště dle PD. Na křižovatce Osvobození x Rooseveltova. Na stavbě bylo zjištěno, že stoka z ulice Osvobození byla položena ve vyšší hloubce, než se předpokládalo v PD. V ul. Osvobození nevhodná zemina pro zpětný zásyp. Bude proveden zásyp z nakupovaného materiálu. Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací části ulice Osvobození a ulice Fügnerova dle požadavku majetkového správce pozemní komunikace MěÚ Litoměřice. Změna podélného profilu uložení kanalizačního potrubí. Zmenšení objemu výkopových prací.

3. ČAS PLNĚNÍ

Čl. 3. se doplňuje takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 15.7.2018 vzhledem k výše uvedeným změnám.

4. CENA ZA DÍLO

Čl. 4. se doplňuje takto:

4.1. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 2 zvyšuje o 1 957 511,22 Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	19 882 162,38 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 1	+ 1 107 117,27 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 2	+ 1 957 511,22 Kč bez DPH
CENA CELKEM	22 946 790,87 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 27 765 616,95 Kč.

5. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 6. se doplňuje takto:

- 6.6.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří s dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne

[Redacted signature and stamp of the client]

Severočeská vodárenská společnost

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Zhotovitel

V Chlumci dne 2. 5. 2018

[Redacted signature and stamp of the contractor]

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		EUROVIA CS, Národní 138/10, 113 19 Praha 1			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.4.2018	
Název akce: LT 060 090 Litoměřice, Rooseveltova a okolí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-26.4.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Fotodokumentace			
		na výkresy: ZL 2 SITUACE ZMĚN			
		na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Po prověření na stavbě bylo zjištěno, že do kanalizační šachty v ulici Fügnerova je zaústěna kanalizace z horní části ulice v délce 41,12 m, kterou je nutno také opravit a tím dokončit rekonstrukci kanalizačního řadu v této lokalitě. 2) Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva. 3) V případě většího přítoku do nového kanalizačního potrubí DN 300 v Rooseveltově ulici, se jádrovým vrtáním nad kinetu vytvoří propojení (přelivná hrana) do stávající stoky DN 400 v ul. Dvořákova. Důvodem je potřeba odlehčení stoky DN 300 v období příválových dešťů. 4) Při provádění prací v ul. Osvobození bylo zhotovitelem zjištěno, že bude potřeba provést o 7 kanalizačních přípojek více dle skutečného stavu na stavbě. 5) V ul. Osvobození jsou nadměrné přítoky splaškových vod v kanalizaci, která odvádí splašky z rozsáhlého území. Proto bude provedeno větší čerpání vody. 6) Při provádění pokládky nového trubního vedení v ulici Osvobození a Fügnerova bude nutné navýšit ztížené vykopávky. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení). 7) V ul. Osvobození zjištěna vyšší mocnost živice o 21 cm více než předpokládal projekt. Bude odbouráno. 8) Při rekonstrukci přípojek v ul. Osvobození zjištěno obetonování stávajících přípojek v délce 1 m od řadu. Beton je nutno odbourat. 9) Bude nutné zhotovit spádištovou šachtu A/S5 oproti navrhované šachtě bez spádiště dle PD. Na křižovatce Osvobození x Rooseveltova. Na stavbě bylo zjištěno, že stoka z ulice Osvobození byla položena ve vyšší hloubce, než se předpokládalo v PD. 10) V ul. Osvobození nevhodná zemina pro zpětný zásyp. Bude proveden zásyp z nakupovaného materiálu. 11) Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací části ulice Osvobození a ulice Fügnerova dle požadavku majetkového správce pozemní komunikace MěÚ Litoměřice. 12) Změna podélného profilu uložení kanalizačního potrubí. Zmenšení objemu výkopových prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 2 listy					

Ocenění změny:**Celkem 1.957.511,22 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

22.946.790,87 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): 15.7.2018**65 kalendářních dnů**Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **1.957.511,22 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2.070.543,70 Kč bez DPH, tj. 10,41 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 113.032,48 Kč bez DPH, tj. 0,57 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 3.177.660,97 bez DPH, tj. 15,98 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 113.032,48 Kč bez DPH, tj. 0,57 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **48 listů****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Hořejší

Podpis

Datum **4/5/2018****PRIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách dle uzavřené Smlouvy o dílo.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- 1) změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací
 - 2) nedojde ke změně zhotovitele
 - 3) hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky
- 1) Po prověření na stavbě bylo zjištěno, že do kanalizační šachty v ulici Fügnerova je zaústěna kanalizace z horní části ulice v délce 41,12 m, kterou je nutno také opravit a tím dokončit rekonstrukci kanalizačního řadu v této lokalitě.
 - 2) Při rekonstrukci kanalizačního potrubí je, vzhledem ke stavu základové spáry a nemožnosti přečerpávat natékající splaškové vody z přípojek mezi šachtovými úseky, nezbytné opatření v podobě sanace základové spáry pomocí kameniva.
 - 3) V případě většího přítoku do nového kanalizačního potrubí DN 300 v Rooseveltově ulici, se jádrovým vrtáním nad kinetu vytvoří propojení (přelivná hrana) do stávající stoky DN 400 v ul. Dvořákova. Důvodem je potřeba odlehčení stoky DN 300 v období příválových dešťů.
 - 4) Při provádění prací v ul. Osvobození bylo zhotovitelem zjištěno, že bude potřeba provést o 7 kanalizačních přípojek více dle skutečného stavu na stavbě.
 - 5) V ul. Osvobození jsou nadměrné přítoky splaškových vod v kanalizaci, která odvádí splašky z rozsáhlého území. Proto bude provedeno větší čerpání vody.

- 6) Při provádění pokládky nového trubního vedení v ulici Osvobození a Fügnerova bude nutné navýšit ztížené vykopávky. Důvodem je hustota podzemních inženýrských sítí (STL plynovod, NN vedení, ostatní neznámé podzemní vedení)
- 7) V ul. Osvobození zjištěna vyšší mocnost živice o 21 cm více než předpokládal projekt. Bude odbouráno.
- 8) Při rekonstrukci přípojek v ul. Osvobození zjištěno obetonování stávajících přípojek v délce 1 m od řadu. Beton je nutno odbourat.
- 9) Bude nutné zhotovit spádištovou šachtu A/S5 oproti navrhované šachtě bez spádiště dle PD? Na křižovatce Osvobození x Rooseveltova. Na stavbě bylo zjištěno, že stoka z ulice Osvobození byla položena ve vyšší hloubce, než se předpokládalo v PD.
- 10) V ul. Osvobození nevhodná zemina pro zpětný zásyp. Bude proveden zásyp z nakupovaného materiálu.
- 11) Pro řádnou přejímku dokončené stavby a převzetí dotčených povrchů pozemních komunikací majetkovým správcem – MěÚ Litoměřice bude nezbytné provést rozsah obnovy komunikací částí ulice Osvobození a ulice Fügnerova dle požadavku majetkového správce pozemní komunikace MěÚ Litoměřice.
- 12) Změna podélného profilu uložení kanalizačního potrubí. Zmenšení objemu výkopových prací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Podpis Datum 4.5.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 4.5.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... DIČ CZ49099469 Podpis Datum 09.05.2018..

..... Podpis Datum 9.5.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.