



TSKRP00769A7

A/3/15/2700/5/1

Číslo SOD objednatele: 3/15/2700/5

Číslo SOD zhotovitele: 15-519.230

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci: „Jižní spojka - akustika 2.etapa úsek Na Strži – 5. Května, Praha 4,
č. akce 999429/2 – PD a IČ“

I.**Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 50024-5157-998/6000

Zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí odd. 2700
Ing. Jakub Vokatý, TDI*(Dále jen „objednatel“)***1.2 Zhotovitel:****SUDOP PRAHA a.s.**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 51-2489990247/0100

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

*(Dále jen „zhotovitel“)***II.**

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 02.12. 2015 smlouvu o dílo č. 3/15/2700/5 (dále jen „SoD“), jejímž předmětem je zpracování validované akustické studie, kompletní projektové dokumentace DUR a DSP vč. zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projednávání projektové dokumentace za účelem vydání pravomocného územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení stavby: „Jižní spojka - akustika 2.etapa úsek Na Strži – 5. Května, Praha 4, č. akce 999429/2 – PD a IČ“.

III.

S ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provedení relevantní akustické studie v zimních měsících se tímto dodatkem mění článek „V. Termín provádění díla“ původní smlouvy následovně:

Původní text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo
2. Dokončení jednotlivých částí díla:
 - a) Akustická studie.....do 90 kalendářních dnů od podpisu SoD
 - b) DUR.....do 120 kalendářních dnů od podpisu SoD
 - c) Pravomocné ÚR.....120 kalendářních dnů od DUR
 - d) DSPdo 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
 - e) Pravomocné SPdo 90 kalendářních dnů od DSP
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 370 kalendářních dnů od podpisu SoD
4. Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS a ostatních účastníků výstavby do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněně ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

Nový text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo
2. Dokončení jednotlivých částí díla:
 - a) Akustická studie.....do 31. 3. 2016
 - b) DUR.....do 30. 4. 2016
 - c) Pravomocné ÚR.....120 kalendářních dnů od DUR
 - d) DSPdo 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
 - e) Pravomocné SPdo 90 kalendářních dnů od DSP
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 400 kalendářních dnů od podpisu SoD
4. Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS, ostatních účastníků výstavby a IPR v přípravné projekční fázi do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněně ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

IV.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


4. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo číslo objednatele 3/15/2700/5, ze dne 2.12.2016 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne: 26. 02. 2016

Za objednatele:
TSK hl. m. Prahy



Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace



V Praze dne: 25.2.2016

Za zhotovitele:
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA a.s.**
Projektové středisko Plzeň
Husova 71, 301 00 Plzeň