

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 287/2008/OIN

„II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany dne 1.10.2008 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 287/2008/OIN), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k objektivně nepředvídatelným skutečnostem vzniklým v průběhu zpracování PD ve stupni Dokumentace pro územní řízení se smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož obsahem je doplnění PD o aktualizaci projektu vzhledem k neprůchozím pozemkům, které nebyly v době uzavření Smlouvy a Dodatku č. 1 známy a dále o aktualizaci souvisejících průzkumů, které byly ovlivněny novým technickým řešením. Jedná se o vícepráce nad rámec předmětu plnění Smlouvy a Dodatku č. 1. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekračuje limit stanovený § 222 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

Součástí Dodatku č. 2 je i úprava konečné ceny s DPH, která byla v Dodatku č.1 chybně uvedena vlivem započtení pouze 19% DPH z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč místo 20% a tudíž uvedení správné částky vyšší o 19 300,- Kč. Jedná se o opravu početní chyby v Dodatku č. 1, nikoliv o změnu závazku ze Smlouvy.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě mění následující ustanovení Smlouvy:

I. Změna článku III. odstavce 3.1 Smlouvy

Původní znění článku III. Doba zhotovení díla, odstavce 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínech:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Zpracování DÚR:</i> | <i>do 5 měsíců od podpisu dodatku č.1</i> |
| <i>Zpracování průzkumy:</i> | <i>do 3 měsíců od podpisu dodatku č.2</i> |
| <i>Zpracování DSP:</i> | <i>do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR</i> |
| <i>Zpracování PDPS:</i> | <i>do 1 měsíce od nabytí právní moci SP</i> |
| <i>Zajištění pravomocného ÚR:</i> | <i>do 6 měsíců od získání posledního souhlasu majitelů pozemků</i> |
| <i>Zajištění pravomocného SP:</i> | <i>do 3 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů</i> |

II. Změna článku V. odstavce 5.1 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo dle článku II. sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů se z původní částky 5 583 200 Kč, bez DPH upravuje na částku 6 126 400 Kč bez DPH. Cena díla se Dodatkem č. 2 navýšila o 543 200 Kč bez DPH. Cena díla se Dodatkem č. 2 navýšila o 676 572 Kč včetně DPH. K celkové ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH 21 % ve výši 881 244 Kč a DPH 20 % ve výši 386 000 Kč (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč)

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 393 644 Kč.

Cenová kalkulace navýšení původní ceny je přílohou č. 2 této smlouvy.

III. Změna článku V. odstavce 5.2 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

| | |
|---|---------------------|
| a) <i>Kompletní zadávací dokumentace:</i> | |
| Cena bez DPH | 4 862 400 Kč |
| DPH 20% (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč) | 386 000 Kč |
| DPH 21% | 615 804 Kč |
| Cena včetně DPH | 5 864 204 Kč |
| b) <i>Inženýrská činnost:</i> | |
| Cena bez DPH | 714 000 Kč |
| DPH 21% | 149 940 Kč |
| Cena včetně DPH | 864 051 Kč |
| c) <i>Autorský dozor:</i> | |
| Sazba za 1 hod. bez DPH | 500 Kč |
| DPH 21% | 105 Kč |
| Sazba za 1 hod. včetně DPH | 605 Kč |
| Celková cena za AD bez DPH | 250 000 Kč |
| DPH 21% | 52 500 Kč |
| Celková cena za AD včetně DPH | 302 500 Kč |
| d) <i>Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi jeho realizace :</i> | |
| Sazba za 1 hod. bez DPH | 500 Kč |
| DPH 21% | 105 Kč |
| Sazba za 1 hod. včetně DPH | 605 Kč |
| Celková cena za KBOZP bez DPH | 300 000 Kč |
| DPH 21% | 63 000 Kč |
| Celková cena za KBOZP včetně DPH | 363 000 Kč |
| Kontrolní součet činí: | |
| Celková cena bez DPH | 6 126 400 Kč |
| DPH 20% celkem | 386 000 Kč |

DPH 21% celkem
Celková cena včetně DPH

881 244 Kč
7 393 644 Kč

IV. Změna Přílohy č. 1 a nová Příloha č. 3 Smlouvy

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně:
Přílohy č. 1: Platební kalendář

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k vytvoření nové:

Přílohy č. 3: Cenová kalkulace dle Dodatku č. 2

Nová Příloha č. 1 a nová Příloha č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2

Článek III.

Ostatní ujednání

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 287/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 287/2008/OIN byl schválen Radou kraje usnesením č. 041-09/2018/RK dne 12. 3. 2018.

V Praze dne: 20. 7. 18

V Praze dne: 14 -05- 2018



Zhotovitel

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

PUDIS a.s.



Objednatel

MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic

a veřejných zakázek



Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

 **PUDIS** | Nad Vodovodem 3258/2
190 31 Praha 10
IČ: 45272891 
www.pudis.cz