

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20.6.2011

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

### SMLUVNÍ STRANY:

- 3.1. Objednatel : **Zlínský kraj**  
 Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90  
 Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
 Osoby oprávněné jednat  
 a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman  
 b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,  
 Ing. Jakub Černocho
- IČ : 70891320  
 DIČ : CZ70891320  
 Bankovní ústav : PPF banka, a.s.  
 Číslo účtu :  
 Tel. / Fax :  
 E-mail :
- 3.1. Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
 Sídlo : se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  
 IČ : 45274924  
 jednající jako vedoucí účastník **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**  
 ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne  
 22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,  
 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem  
 Příkladky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se  
 sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a  
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se  
 sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ  
 26229455
- Zastoupen: : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín  
 oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne  
 22.3.2011
- Osoby oprávněné jednat  
 a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Štafa  
 b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924  
 Bankovní ústav : KB Praha  
 Číslo účtu :  
 Tel. / Fax :  
 E-mail :

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:  
 EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 13.12. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

uzavřely dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV. Číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“):

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

**Přijímají se změny v odstavci**

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ takto:**

**Stávající odstavec 3. 1. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:**

3.1. Dílo začne zhotovitel realizovat na základě výzvy objednatele zhotoviteli, a to do 3 dnů od doručení této výzvy. Objednatel výzvu učiní po tom, co nabude právní moci příslušné stavební povolení, stavební nebo vodoprávní povolení, rozhodnutí nebo opatření, na základě něžž je možno zahájit stavbu nebo její část, potřebné pro realizaci díla nebo jeho části (dále jen „od nabytí PM příslušného povolení“) a protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

Předpokládaný termín zahájení díla nebo jeho části a předání staveniště:

do 10 dnů od nabytí PM  
příslušného povolení na dílo nebo  
jeho části

Zhotovitel se zavazuje dodržovat průběžně časový a věcný harmonogram provádění díla (dále jen **Harmonogram**) jak časově, tak i věcně a ve sjednané kvalitě, jinak se má za to, že zhotovitel je v prodlení. Takové porušení smluvní povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvně převzatých povinností ze strany zhotovitele a zakládá možnost odstoupení od smlouvy objednatelem.

Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla včetně vydání všech kolaudačních souhlasů je 31. 12. 2012.

Stávající odstavec 3.2.1. věta první Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:

**Zhotovitel se zavazuje zpracovat Harmonogram v podrobnostech dle členění staveb podle jednotlivých dílů stavebních objektů a předat jej objednateli do 5 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu objednatele ke zpracování harmonogramu.**

**Přijímají se změny v odstavci**

### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:**

**Stávající odstavec 5. 9. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:**

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Datum: 13.12. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Činnosti zhotovitele nespádající do režimu přenesené daňové povinnosti (např. geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby atd.) budou objednatelům uhrazeny na základě samostatně vystavených faktur.

**Stávající odstavec 5.3. věta čtvrtá Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:**

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

**Stávající odstavec 5.4. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:**

Technický dozor stavebníka – zhotovitele (TDS) a v případě, že se bude realizovat supervize díla vládní agenturou CzechInvest, tak i supervizor jmenovaný vládní agenturou CzechInvest (SV), provedou kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud TDS a SV nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb na díle a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura vrácena objednateli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

**Stávající odstavec 5. 7. se mění tak, že nově zní takto:**

Daňové doklady (faktury) za provedenou práci v příslušném měsíci musí být zhotovitelem doručeny objednateli nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce. Součástí faktury musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, odsouhlasený TDS a SV dle odstavce 5. 4. Pokud objednatel odsouhlasí soupis provedených prací, je povinen zaplatit vystavenou fakturu, která se vztahuje na tyto práce, dodávky a služby.

Splatnost faktury je 90 dní od doručení faktury objednateli. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že se objednatel dostal do prodlení s čerpáním finančních prostředků, mění se automaticky splatnost příslušné faktury z 90 dnů na 150 dnů. **Prodloužení splatnosti dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín ani kvalitu dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.**

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 5.12., který zní:**

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelům zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Datum: 13.12. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 5.13., který zní:**

Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

**Přijímají se změny v odstavci**

**12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK takto:**

**Stávající odstavec 12.3. věta druhá Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto:**

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně 10 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení.

**Přijímají se změny v odstavci**

**16. SMLUVNÍ SANKCE takto:**

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 16.1.19., který zní:**

Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu Objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 16.1.20., který zní:**

Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně Objednatel, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 16.1.21., který zní:**

Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu Objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu objednateli později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.

Datum: 13.12. 2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 16.5., který zní:**

Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

**Do Smlouvy o dílo se vkládá nový odstavec 16.6., který zní:**

Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.**

Objednatel nebude uplatňovat vůči zhotoviteli žádné nároky v souvislosti se změnou termínu provedenou tímto dodatkem v odstavci 12.3. věta druhá Smlouvy o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 12. 12. 2011, usnesení číslo 1121/R24/11

Ve Zlíně dne

20-12-2011

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák  
Hejtman Zlínského kraje

Ve Zlíně dne

16-12-2011

Zhotovitel:

Ing. Josef Štafa  
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín  
zmocněná osoba za  
Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov

Datum: 13.12.2011	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Haramijová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------