

Číslo smlouvy objednatele: 1303-2015-514204/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
tel.: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx
Ing. Karel Káda, odborný rada, Pobočka Rychnov n.Kn.
Tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**

sídlo: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím Společníkem
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Luděk Hlavatý
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Aleš Černý

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran učiněné na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 227047/2018 ze dne 9.5.2018 o prodloužení termínu fakturačního celku 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona. Svoji žádost zhotovitel odůvodnil tím, že v průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Potštejn podal vlastní stížnost na výměru parcel grafického přidělu, ač si soupis vstupních nároků odsouhlasil. Z důvodu možného soudního řízení a tím pozastavení návrhových prací, přistoupil vlastník na dohodu, že parcely grafického přidělu budou zahrnuty mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. Vzhledem ke zdržení, které si vyžádá zpracování dokumentace k předání k zápisu na katastrální pracoviště a následné přezkoušení výsledků zeměměřické činnosti ze strany KP nebude možné splnit termín „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“ do 30.5.2018

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení fakturačních celků takto:

Etapa č.	Název etapy	Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona	30.5.2018	31.8.2018
	Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.)	31.10.2018	Do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3.)

2. Tímto dodatkem se zároveň mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele: Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov n.Kn.

3. Tímto dodatkem se zároveň mění osoba zhotovitele odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ Potštejn: Ing. Luděk Hlavatý

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.5.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 16.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí Společník
Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy