

Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDI

uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012

I.

Smluvní strany

PŘÍKAZCE:	Město Týnec nad Sázavou
Se sídlem:	K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Zastoupený:	Mgr. Martinem Kadrnožkou
IČO:	00232904
DIČ:	CZ00232904
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-320082359/0800
a	
PŘÍKAZNÍK:	Ing. Marie Balatová
Se sídlem:	Mádrova 3030/12, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO:	12611271
DIČ:	
Číslo autorizačního osvědčení:	11237, v seznamu AO vedeném ČKAIT pod číslem 0004194
Živnostenský list:	ŽO/000331/92/hla ze dne 11.9.1992
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 124667130/0300

II.

Předmět smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna závazku zhotovitele na zhotovení díla: „**Přístavba pavilonu a tělocvičny ZŠ Města Týnec nad Sázavou – II. etapa**“ a to v rozsahu jeho Dodatků č.1, č.2 a č.3, prodloužení termínu plnění, změny úplaty a platebních podmínek.

III.

Prodloužení termínu plnění

Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti pro příkazce vykoná v předpokládané lhůtě do 31.8.2018, dle potřeb příkazce.

IV.

Úplata a platební podmínky

- 1) Za řádné provedení prací a činností v rámci technického dozoru investora v rozsahu a obsahu sjednaném v předmětu tohoto Dodatku č.1 se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu stanovenou dohodou smluvních stran.
- 2) Tato úplata činí : 22 500,- Kč /slovy: Dvacet dva tisíc pět set korun českých/ za každý započatý měsíc plnění do konce stavby / má se za to, že 20 prac.dnů x 2,5 hod. x 450,- Kč /.
- 3) Platby budou realizovány měsíčně na základě příkazníkem vystavených faktur, jejichž splatnost je 14 dní od doručení příkazci.

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní vztahy neupravené v tomto Dodatku č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Přílohami a nedílnými součástmi tohoto Dodatku jsou:

- Příloha č. 1 Příslušné části Dodatku č 1, č.2, a č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

V Týnci nad Sázavou dne 24. 4. 2018