



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo SML/2017/0874/OSIO ze 4.9.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-734/2017 ze dne 23.8.2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 10R-384/2018 ze dne 9.5.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zhotovitel: **Vistoria CZ a.s.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl B,
vložka 4581
sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1
jednající: PhDr. Petr Volf, MBA, předseda představenstva
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.3. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: úprava přechodu pro chodce na bezbariérový v ulici V Štíhlách, Bítovská, Podolská, Praha 4 dle PD Ing. Ivany Zobačové, cenové nabídky ze dne 11.8.2017 a cenové nabídky ze dne 23.4.2018, která je nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Odst. 5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění:

Cena díla činí: 871.662,00 Kč bez DPH
183.049,00 Kč s 21% DPH
1.054.711,00 Kč s DPH

Navýšení ceny činí 136.937,00 Kč s 21% DPH


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne..... 21-05-2018

.....
[Redacted signature]

Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



[Redacted signature]

Za zhotovitele
PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 21-05-2018

.....
[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Zakázka:

BBP Podolská - parkovací stání

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_03: Podolská - parkovací stání	136 364		28 636	165 000
009: Ostatní konstrukce a práce	104 880		22 025	126 905
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 000		2 940	16 940
V02: Příprava staveniště	1 000		210	1 210
V03: Zařízení staveniště	3 500		735	4 235
V04: Inženýrská činnost	3 000		630	3 630
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 984		2 097	12 081
Celkem (bez DPH)	136 364			
DPH	28 636			
DPH 21 % ze základny: 136 364	28 636			
Celkem (včetně DPH)	165 000	CZK		

V Praze dne 23.4.2018



 **VISTORIA**

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977
03



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_03: Podolská - parkovací stání

136 364

009: Ostatní konstrukce a práce

104 880

1.			Parkovací stání - vodorovné dopravní značení, dvousložková aplikace	kus	8,0	-	8,0	5 650,00	45 200
2.			Osazení ocelových sloupků	kus	16,0	-	16,0	380,00	6 080
3.			Dodávka sloupků	ks	16,0	-	16,0	3 350,00	53 600

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000

85.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
86.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
87.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000

V02: Příprava staveniště

1 000

88.	ON	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
-----	----	-----------	---------------------	----	-----	---	-----	----------	-------

V03: Zařízení staveniště

3 500

89.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	3 500,00	3 500
-----	----	-----------	------------------------	----	-----	---	-----	----------	-------

V04: Inženýrská činnost

3 000

90.	SP	009-05-R04	fotodokumentace stavby	Kč	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
91.	ON	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

9 984

93.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	4,0	-	4,0	1 263,80	5 055
94.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	1 263,80	3 791
95.	ON	13	Síťový provoz	%	0,9	-	0,9	1 263,80	1 137

Zakázka:

BBP Bítovská

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Bítovská			
001: Zemní práce	- 13 048		
005: Komunikace	- 32 480		
008: Trubní vedení	- 3 600		
009: Ostatní konstrukce a práce	45 565		
099: Přesun hmot HSV	- 16 901		
711: Izolace proti vodě	- 898		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 1 830		
Celkem (bez DPH)	- 23 193		
DPH	- 4 870		
Celkem (včetně DPH)	- 28 063		

V Praze dne 23.4.2018



 VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977. DIČ: C225110977
03



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Bitovská

- 72 321

001: Zemní práce

- 13 048

1.	SP	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	- 66,0	-	- 66,0	128,00	- 8 448
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	---------

chodník; 2*20
komunikace; 46

20,0
46,0

2.	SP	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	- 20,0	-	- 20,0	230,00	- 4 600
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	---------

2*20

20,0

006: Komunikace

- 32 480

4.	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	- 20,0	-	- 20,0	340,00	- 6 800
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	---------

2*20

20,0

5.	SP	5761331R1	Asfaltový koberec mastixový MA 5 tl 50 mm š do 3 m	m2	- 20,0	-	- 20,0	410,00	- 8 200
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	---------

2*20

20,0

6.	SP	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 46,0	-	- 46,0	380,00	- 17 480
----	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	----------

komunikace; 46

008: Trubní vedení

- 3 600

9.	SP	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	- 2,0	-	- 2,0	1 800,00	- 3 600
----	----	-----------	--	-----	-------	---	-------	----------	---------

099: Přesun hmot HSV

- 17 000

26.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 14,55	-	- 14,55	71,00	- 1 033
-----	----	-----------	--	---	---------	---	---------	-------	---------

27.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	- 13,568	-	- 13,568	52,80	- 716
-----	----	-----------	---	---	----------	---	----------	-------	-------

28.	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	- 339,2	-	- 339,2	17,80	- 6 038
-----	----	-----------	---	---	---------	---	---------	-------	---------

13,568*25

339,2

29.	SP	997221611	Naládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 13,568	-	- 13,568	175,00	- 2 374
-----	----	-----------	---	---	----------	---	----------	--------	---------

30.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	- 13,568	-	- 13,568	504,00	- 6 838
-----	----	-----------	--	---	----------	---	----------	--------	---------

711: Izolace proti vodě

- 898

31.	SP	711431101	Provedení izolace vodorovné pásy na sucho	m2	- 20,0	-	- 20,0	15,20	- 304
-----	----	-----------	---	----	--------	---	--------	-------	-------

30

20,0

32.	H	62811120	Pás asfaltovaný A330	m2	- 20,0	10,00	- 22,0	25,80	- 568
-----	---	----------	----------------------	----	--------	-------	--------	-------	-------

20

20,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Bitovská								49 129
009: Ostatní konstrukce a práce								45 685
18.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení nápis pozor děti:7+5	m2 12,0	-	12,0	27,40	329
20.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-	12,0	378,00	4 536
	SP	916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h Dodávka žulových obrubníků OP 3	m m	-	14,0 6,0	2 250,00 1 580,00	31 220 9 480
099: Přesun hmot HSV								99
26.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-	1,388	71,00	99
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								3 465
42.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	-	4,0	438,63	1 755
43.	ON	07	Zařízení staveniště	%	-	3,0	438,63	1 316
44.	ON	13	Silniční provoz	%	-	0,9	438,63	395

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
33.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	- 8,72	- 27

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

- 5 295

42.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	4,0	-	4,0	- 670,26	- 2 681
43.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	- 670,26	- 2 011
44.	ON	13	Silniční provoz	%	0,9	-	0,9	- 670,26	- 603