

**DODATEK č. 3**  
ke smlouvě o dílo

**„Preinženýring vybraných lokalit pro P+R“**

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

I.

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. ú.: 2023100003/6000

ID datové schránky: mivq4t3

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva,

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva,

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva,

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva,

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat stavebníka dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva,

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

a

**2. Zhotovitel: SV Real s.r.o.**

Se sídlem Praha 4 - Podolí, V Podhájí 832/13, PSČ 147 00

IČO: 27064701

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93673

zastoupena: Ing. Tomášem Vávrou, jednatelem společnosti a

Ing. Petrem Smékalem, jednatelem společnosti

II.

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2700/3 ze dne 28. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 2 Smlouvy, jak níže uvedeno.

III.

**Změna čl. V. Termín provádění díla:**

1. Zahájení provádění díla: dnem podpisu smlouvy
2. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla do **30. 11. 2017.**
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 5 Smlouvy se nemění.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne

27/11/17

V Praze dne

Objednatel: **Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel: **SV Real s.r.o.**

.....  
  
.....

.....  
  
.....  
Ing. Petr Smékal  
jednatel