



KUMSP00SY9L1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD			
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -4-			
06988/2016	2017	220	
psp. číslo	rok	zkr. odb.	

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06988/2016/RRC

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
zastoupena: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: 94-422801/0710, Česká národní banka

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06988/2016/RRC, podepsanou poskytovatelem dne 7. 12. 2016 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti města Odry o prodloužení doby realizace projektu „Průmyslová zóna – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace“.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku IV odst. 1 smlouvy se text „investiční dotaci“ nahrazuje textem „neinvestiční dotaci“,
2. Článek V odst. 3 písm. b) smlouvy se nahrazuje takto:
„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu se žádostí o poskytnutí dotace ze dne 29. 8. 2016, č. j. MSK 112072/2016, a žádostí o prodloužení termínu realizace projektu ze dne 5. 5. 2017, č. j. MSK 60280/2017, a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“
3. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 5. 2018“,

1/13

4. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2016“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017“.
5. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2018“.
6. Článek V odst. 3 písm. o) smlouvy se vypouští. Ustanovení článku V odst. 3 písm. p), q) a r) se nově označují písmeny o), p) a q).
7. V článku V odst. 4 smlouvy se písmena p), q) a r) nahrazují písmeny o), p) a q).
8. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
 „vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/291 ze dne 15. 6. 2017.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 2/61/2017 ze dne 23.6.2017.

28. 06. 2017

V Ostravě dne

V *ODRÁCH* dne *26.6.2017*

.....
 za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
 hejtman kraje



.....
 za příjemce

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
 Ing. Jakubem Unuckou, MBA
 náměstkem hejtmána kraje

UBP. KP!