

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10802/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I
Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
Ing. Marcelou MIčuchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

RED BERRY, SE

Sídlem/místem podnikání: Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975
DIČ: CZ 01469975
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS:
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1074
Zastoupený:
ve věcech smluvních: JUDr. Stanislavem Novákem, členem představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 25. 9. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10802/2017/OIMH (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště“. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 487 194,21
Vícepráce bez DPH	+ 166 751,27
Méněpráce bez DPH	- 21 759,00
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	5 632 186,48
DPH 21%	1 182 759,16
Celková nová cena díla po zvýšení včetně DPH	6 814 945,64

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele

V Ostravě dne 14.5.2018



Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Praze, dne 14.5.2018



JUDr. Stanislav Novák
člen představenstva

RED BERRY, SE

Křížová 2598/4a, 150 00 Praha 5
IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975

člen představenstva
JUDr. Stanislav Novák

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_10_Ostrava
Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 01.04.18

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
RED BERRY, SE

IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
RED BERRY, SE

IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 166 751,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 166 751,27

DPH základní	21,00%	ze	166 751,27	35 017,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 201 769,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Z

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_10_Ostrava

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel: RED BERRY, SE

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	166 751,27	201 769,04
1	Vícepráce	166 751,27	201 769,04
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		166 751,27	201 769,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: Vícepráce

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

RED BERRY, SE

Projektant:

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.04.2018

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

IČ:

DIČ:

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

Náklady z rozpočtu	166 751,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	166 751,27
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	166 751,27	35 017,77
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	201 769,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel




Datum

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: Vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel: RED BERRY, SE

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	166 751,27
HSV - Práce a dodávky HSV	153 951,27
1 - Nájem vozidel, strojů, zařízení	34 690,76
2 - Zakládání	20 560,90
5 - Komunikace pozemní	19 691,01
8 - Trubní vedení	5 775,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 837,80
997 - Přesun sítě	35 395,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	166 751,27

ROZPOČET

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: Vícepráce

Místo: Ostrava Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: RED BERRY, SE Zpracovatel: RED BERRY, SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **166 751,27000**

HSV - Práce a dodávky HSV **153 951,27000**

1 - Nájem vozidel, strojů, zařízení **34 690,76000**

1	M	952508100	nájem zábrany plotové (mobilní) - plotové dílce	měs	6,00000	4 500,00000	27 000,00000
2	K	119003213	Mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zařízení	m	109,00000	40,60000	4 425,40000
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění	m	109,00000	22,54000	2 456,86000
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,98000	825,00000	808,50000
			0,7*0,7*1*2 "patky volejbalu"		0,98000		

2 - Zakládání **20 560,90000**

5	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,88200	2 450,00000	2 160,90000
			0,7*0,7*0,9*2 "patky volejbalu"		0,88200		
14	M	272451710RB_ob	Betonový obrubník s pryžovou hranou 1000/60/300 mm	m	20,00000	920,00000	18 400,00000
			7+3+7+3		20,00000		

5 - Komunikace pozemní **19 691,01000**

6	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	41,00000	6,61000	271,01000
			480-439 "skutečně provedené práce - plocha dle rozpočtu"		41,00000		
7	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m	m2	41,00000	370,00000	15 170,00000
			480-439 "skutečně provedené práce - plocha dle rozpočtu"		41,00000		
8	K	593235114	Lajnování vlepování barevných lajn sport. umělého trávníku		85,00000	50,00000	4 250,00000
			85 "běžné metry lajnování pro volejbal"		85,00000		

8 - Trubní vedení **5 775,00000**

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,00000	1 155,00000	5 775,00000
---	---	-----------	---	-----	---------	-------------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **37 837,80000**

10	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	18,90000	2 002,00000	37 837,80000
			0,3 *63 "hloubka vrtu areálového oplocení, kde se nachází původní betonový pás"		18,90000		

997 - Přesun sutě **35 395,80000**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,92000	180,00000	7 365,60000
12	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	40,92000	685,00000	28 030,20000

PSV - Práce a dodávky PSV

12 800,00000

767 - Konstrukce zámečnické

12 800,00000

13	K	767000003	D+M Sloupky na volečbal/ nohejbal, Zn, do pouzder, vč. 2ks pouzder+víček, posuvné objímky, síť	kpl.	1,00000	12 800,00000	12 800,00000
----	---	-----------	--	------	---------	--------------	--------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_10_Ostrava
Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 01.04.18

Objednatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
RED BERRY, SE

IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
RED BERRY, SE

IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	21 759,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	21 759,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 759,00	4 569,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	26 328,39
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_10_Ostrava

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel: RED BERRY, SE

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	21 759,00	26 328,39
2	Méněpráce	21 759,00	26 328,39
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 759,00	26 328,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: 2 - Měněpráce

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

RED BERRY, SE

Projektant:

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.04.2018

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

IČ:

DIČ:

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

Náklady z rozpočtu	21 759,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 759,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 759,00	4 569,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 328,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: 2 - Méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel: RED BERRY, SE

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 759,00
HSV - Práce a dodávky HSV	21 759,00
1 - Zemní práce	2 727,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 690,00
997 - Přesun sutě	9 342,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 759,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠO Nádražní 117 - Moravská Ostrava

Objekt: 2 - Méněpráce

Místo: Ostrava Datum: 01.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: RED BERRY, SE Zpracovatel: RED BERRY, SE

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **21 759,00000**

HSV - Práce a dodávky HSV **21 759,00000**

1 - Zemní práce **2 727,00000**

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	272,70000	10,00000	2 727,00000
---	---	-----------	---	---	-----------	----------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **9 690,00000**

4	M	272451710	obrubník recyklovaná pryž 1000 x 250 x 50 mm červený	m	19,00000	510,00000	9 690,00000
---	---	-----------	--	---	----------	-----------	-------------

997 - Přesun sutě **9 342,00000**

3	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,80000	180,00000	1 944,00000
2	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	10,80000	685,00000	7 398,00000

