



S00AP00Q05E1

Příloha 22089/2018 60

DODATEK č. 2 SPOUŠTĚNÍ 2018

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 170080

Číslo smlouvy objednatele: 12/01/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 2: 19/04/ORI-OVZ/2018

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
 Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
 Právní forma: 801 – obec  
 Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
 Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**  
 Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Luděk Svoboda, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
 IČ: **00288659**  
 DIČ: **CZ00288659**  
 daňový režim: plátců DPH  
 bankovní spojení: **[redacted]**  
 č. účtu: **[redacted]**  
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORYS s. r. o.**  
 Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**  
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS Ostrava, dne 26. 9. 1991, oddíl C, vložka 1504  
 zastoupený: **Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě Plné moci ze dne 27. 11. 2017**  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel**  
 IČO: **42864771**  
 DIČ: **CZ42864771**  
 daňový režim: plátců DPH  
 bankovní spojení: **[redacted]**  
 č. účtu: **[redacted]**  
 (dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017, jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1 Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo - rekonstrukce stávajícího objektu nejpozději od 18. 9. 2017

3.2.2. Termín dokončení: - práce uvnitř stávajícího objektu nejpozději do 8. 9. 2018  
- dokončení celého díla nejpozději do 30. 11. 2018

3.2.7. Změna původního termínu zahájení a ukončení se mění z důvodu snížení rozsahu díla  
- **SO 102** Přístavba nebude realizována.

Původní část textu odstavce 4.1.1. a odstavce 4.2. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa – rok 2017	
Cena bez DPH	5 740 306,35 Kč
DPH 21%	1 205 464,34 Kč
Cena včetně DPH	6 945 770,69 Kč
II. etapa – rok 2018	
Cena bez DPH	63 658 407,65 Kč
DPH 21%	13 368 265,60 Kč
Cena včetně DPH	77 036 673,25 Kč
VCP a MP včetně objektu SO102	
Méněpráce SO 102	-19 194 278,85 Kč
Vícepráce dle přílohy	+196 288,72 Kč
Cena celkem bez DPH	-18 997 990,13 Kč
DPH 21%	-3 989 577,93 Kč
Cena včetně DPH	-22 987 568,06 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>59 430 723,87 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>10 584 152,01 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>60 984 875,88 Kč</b>

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky pro I. etapu do 20. 9. 2017 a pro II. etapu nejpozději do

29. 6. 2018, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována v plném rozsahu, případně bude termín dokončení stavby odpovídajícím způsobem urovněn.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdržel Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

1. Formulář pro rekapitulaci ceny
2. Položkový rozpočet VCP a MP

V Prostějově, dne ...1.1...05. 2013

V Ostravě, dne 9.5.2018

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky  
na základě plné moci

Zhotovitel

Ing. Jiří Šmidák

- výkonný ředitel  
na základě plné moci

VLNÁ MOČ

Obchodní korporace  
MORXS s.r.o.

se sídlem Kocoušská 894/9, 702 00 Opava/Přivoz, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Máthásem – jednatel společnosti  
(dále jen zmocněnc)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Štádků – výkonného ředitele

(tj. jako zmocněnce)

k zastupování zúčastněné v plnění rozsahu bez zúčastněný oznámení čtenářů, které ze zákona  
vychází z výše uvedených důvodů.

Rozsah úkolu je jedním z nich, jež jsou v rámci výše uvedených podmínek a výše uvedených  
podmínek a s výjimkou osobami.

Toto plnění má být platnost a účinnost dnem 1.1.2018 a platí do 31.12.2018.

V Olomouci 27. listopadu 2017

Ing. Pavel Máthas  
jednatel společnosti

Plánoval zúčastněné v plnění  
V Olomouci dne 27.11.2017

Jednatel společnosti Ing. Jiří Štádek  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek  
MORXS s.r.o.

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771  
Podle obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 1434

Ing. Jiří Štádek, IČ: 428 64 771