



KUMSP00U4K45

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
D6988/2016/D ₂	2018	RRC
prof. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 06988/2016/RRC**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, Csc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
zastoupena: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: 94-422801/0710, Česká národní banka

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06988/2016/RRC, podepsanou poskytovatelem dne 7. 12. 2016 (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany dne 28. 6. 2017 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti města Odry ze dne 19. 2. 2018, č. j. MSK 31898/2018 o opětovné prodloužení termínu realizace projektu „Průmyslová zóna – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace)“ (dále jen „projekt“).

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

- Článek V odst. 3 písm. b) smlouvy se nahrazuje takto:

„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu se žádostí o poskytnutí dotace ze dne 29. 8. 2016, č. j. MSK 112072/2016, žádostí o prodloužení termínu realizace projektu ze dne 5. 5. 2017, č. j. MSK 60280/2017 a žádostí o prodloužení termínu realizace projektu ze dne 19. 2. 2018, č. j. MSK 31898/2018, a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 5. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2019“,

ABS

3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2016, k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018“.
4. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2019“.
5. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
 „vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 8. 2016 do 30. 6. 2019,“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/733 ze dne 14. 3. 2018.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 8/82/2018 ze dne 12.04.2018.

V Ostravě dne 11. 05. 2018

V ODRÁCH dne 17. 4. 2018



za poskytovatele



za příjemce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



10.5.18 st