

DODATEK Č. 4

Smlouvy o dílo č. 33/2015
ze dne 22. 7. 2015

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 72053810
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary
číslo účtu: 43-6374110287/0100
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou
e-mail: zubacova@kvmuz.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 177635095/0300
zastoupený: Ing. Václav Maršík, Ph.D.
e-mail: info@bolid-m.cz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 na akci „Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary“ (dále jen „dodatek č. 4“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Při dokončování stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 ve znění dodatků č. 1., č. 2 a č. 3 (dále jen "smlouva o dílo") při akci „**Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary**“ a zejména z důvodu koordinace se sanačními pracemi v objektu bylo nutné provádět dodatečné stavební práce a prodloužit termín realizace dílčích částí díla.
- 1.2 Objednatel vyzval zhotovitele dne 15.9.2016 k předložení nabídky v rámci jednacního řízení bez uveřejnění a následně dne 6.10.2016 k předložení nabídky za účelem specifikace dodatečných stavebních prací a stavebních prací, nutných realizovat v delším časovém období. Nabídky byly doručeny a vyhodnoceny a jsou podkladem pro tuto změnu smlouvy o dílo.

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 4 mění a doplňuje takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do 31. 10. 2016 s výjimkami, uvedenými v následujícím odstavci.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli: srpen 2015
zahájení provádění díla: do 5 dnů po předání staveniště

protokolární předání provedeného díla v interiéru objektu do 15.9. 2016
 protokolární předání řádně provedeného díla: do 31. 10. 2016

prodloužená doba plnění se vztahuje na tyto části stavby:

- | | |
|---|---------------|
| a) stavební a konstrukční řešení venkovní rampy | do 30.11.2016 |
| b) obklad venkovní rampy (kamenné dlažby) | do 31.03.2017 |
| c) zkušební provoz EPS | do 30.11.2016 |
| d) konečné leštění Teraca ve vestibulu 1.NP | do 28.02.2017 |

2. Čl. VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	10.932.223,41 Kč
DPH	2.295.766,92 Kč

Cena včetně DPH 13.227.990,33 Kč

(slovy: třináctmilionůdvěstědvacetsedmtisícdevětsetdevadesát korun třicet tři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

3. Článek XXV. Závěrečná ustanovení, odst. 25. 3. se doplňuje o další externí přílohu: následovně

Externí přílohy:

- Nabídka zhotovitele ze dne 30.9.2016
- Nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2016


III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis dodatku č. 4 má právní sílu originálu.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.4 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1266/10/16 ze dne 24.10.2016.
- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: info@bolid-m.cz.

Karlovy Vary dne 26.10.2016

Mariánské Lázně dne 26.10.2016


 objednatel
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
 zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou


 zhotovitel
BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík, Ph.D.
 jednatel

BOLID M s.r.o.
 Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
 OZ: Samaritáská 165/1, 301 00 Plzeň