

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20.6.2011

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

Ing. Jakub Černoch

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

:

:

:

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

IČ :

jednající jako vedoucí účastník

: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

45274924

**Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**

ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne

22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,

113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o., se sídlem

Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se

sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se

sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ

26229455

Zastoupen:

: Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín

oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne  
22.3.2011

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: Ing. Josef Štafa

: Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek

DIČ

: CZ45274924

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

:

:

:

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:

EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky :

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10  
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST  
DODÁVKA STAVBY.**

- Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice
- Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21  
PSČ 761 90, IČ 70891320
- Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,  
PSČ 760 30, IČ 269 07241
- Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,  
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.
- Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,  
PSČ 760 30, IČ 269 07241
- Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  
IČ 45274924
- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):  
Ing. Roman Filkorn
- Technický dozor objednatele  
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoč	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Vedoucí účastník sdružení Ing. Miroslav Lajda

Ing. Marek Vicanek

Účastník sdružení KKS spol. s r. o.: Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.: Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské  
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.: Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za  
vedení a zasílání daňových dokladů:  
Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černoch

Ing. Milan Hudec

uzavřely dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV. Číslo  
smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“):

Smluvní strany uzavírají na základě změny rozsahu díla tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo,  
kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

**Přijímají se změny v odstavci**

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA takto:**

V článku 2.1. odstavce 2 Smlouvy o dílo se věta:

„Dílem označeným v bodě 2. 1. se rozumí i část díla a rozumí se jím.“

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

nahrazuje touto větou, která nově zní:

**„Dílem označeným v bodě 2. 1. se rozumí i část díla a rozumí se jím dílo specifikované v odstavci 2 Smlouvy o dílo, není-li odstavci 2, článku č. 2.1.1.6. Smlouvy o dílo uvedeno jinak“**

Za článek 2.1.1.5. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.1.1.6., který zní takto:

**Předmět smlouvy se zužuje o nerealizované stavební práce, které byly součástí položkového rozpočtu veřejné zakázky na dodavatele stavby, o tzv. méněpráce, které jsou specifikovány a oceněny v příloze č. 7, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo. V případě, že budou práce ukončeny (nikoliv však přerušeny) podle čl. 12 této Smlouvy o dílo, předmět smlouvy se v takovém případě automaticky zužuje o ukončený rozsah díla.**

Přijímají se změny v odstavci

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ takto:

Za stávající text článku 3.6. Smlouvy o dílo se do tohoto článku doplňuje tento text:

**To neplatí pro případ, kdy došlo k ukončení nebo přerušení prací na díle nebo jeho části podle odst. 12., článku 12.4. této Smlouvy o dílo za předpokladu, že splní dosavadní termíny.**

Za článek 3.6. se doplňuje nový článek 3.7., který zní takto:

**Pokud budou práce na díle nebo jeho části přerušeny podle článku 12.4. této Smlouvy o dílo, a zhotovitel bude na pracích na díle po té pokračovat, platí pro termín dokončení takto přerušovaných stavebních prací:**

- 3.7.1. **Zhotovitel se zavazuje dílo nebo jeho část řádně provést, dokončit a předat objednateli v „dílčích termínech“, které začnou běžet od předložení pravomocného stavebního povolení pro tu kterou část díla ze strany objednatele zhotoviteli nebo od oznámení skutečnosti, že pro ni bylo vydáno pravomocné stavební povolení zhotoviteli a předložení „výzvy“ zhotoviteli. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy o dílo tím není dotčeno.**
- 3.7.2. **Dílčím termínem se má na mysli přiměřená doba s přihlédnutím k povaze díla nebo části díla.**
- 3.7.3. **Výzvou se má na mysli výzva zpracovaná objednatelem a doručená zhotoviteli, kde objednatel uvede dílčí termín, který bude pro zhotovitele závazný.**

Přijímají se změny v odstavci

### 4. CENA DÍLA takto:

Článek 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem:

**Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu Smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků č.1 a č.2 a**

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čemoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

**kvalitě podle této Smlouvy o dílo v rozsahu změnových listů 1 – 11 a řádně předané toto dílo v souladu s podmínkami podle této Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák.č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu, včetně DPH.....120 321 136,48 Kč.**

**Výpočet nově sjednané ceny:**

cena sjednaná v SOD a Dodatku č. 1 ..... 101 280 275,00 Kč (bez DPH)  
 cena méněprací, specifikovaných v příloze č. 7. tohoto dodatku..... - 1 012 661,27 Kč (bez DPH)  
 sjednaná cena bez DPH 100 267 613,73 Kč (bez DPH)  
 (slovy: *jednostomilionůdvěstěšedesátsedmtisícšestsetřináct korun českých sedmdesáttří haléře české*)  
 Plus zákonná sazba DPH 20 053 522,75 Kč

**Sjednaná cena díla podle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2., včetně DPH, činí celkem 120 321 136,48 Kč. (slovy: *stodvacetmilionů třistadvacetjedentisíc stotřicetšest korun českých čtyřicetosm haléřů*)**

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, při čemž zhotovitel se zavazuje tyto dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

	<b>Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH</b>
<b>STAVBA č. 1</b>	
SO 121 - Příprava území	<b>3 442 230,68</b>
<b>STAVBA č. 2</b>	
SO 221 – Vodovod přívod	<b>2 352 100,38</b>
SO 222 – Vodovod okruh	<b>17 615 660,18</b>
SO 223 – Vodovod propoj I.	<b>1 970 010,49</b>
SO 224 – Vodovod východ	<b>705 400,33</b>
<b>STAVBA č. 3</b>	
SO 321 – Kanalizace dešťová 1	<b>11 943 513,77</b>
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	<b>9 878 931,58</b>
SO 323 – Kanalizace splašková B1	<b>18 775 423,02</b>
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	<b>2 604 358,55</b>
SO 325 – Kanalizace splašková B2	<b>5 788 170,46</b>
SO 326 – Odvodňovací příkop	<b>580 068,32</b>
<b>STAVBA č. 4</b>	
SO 421 – Plynovod přívod	<b>1 065 254,97</b>
SO 422 – Plynovod okruh	<b>7 889 877,86</b>
SO 423 – Plynovod propoj I.	<b>1 272 689,50</b>
SO 424 – Plynovod východ	<b>370 733,35</b>
<b>STAVBA č. 5</b>	
SO 521 – Veřejné osvětlení střed	<b>2 678 896,78</b>
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.	<b>820 998,98</b>
SO 523 – Veřejné osvětlení východ	<b>1 905 577,14</b>

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

STAVBA č. 6 SO 621 – Horkovod přívod k PZ	14 190 160,63
STAVBA č. 7 SO 725 – Cyklostezky SO 726 – Chodníky SO 727 – Zastávky	4 775 550,61 743 711,94 1 016 059,92
STAVBA č. 8 SO 821 – Sadové úpravy	1 397 882,58
OSTATNÍ NÁKLADY	6 537 874,46

Přijímají se změny v odstavci

## 12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Za článek 12.3. se doplňuje nový článek 12.4., který zní takto:

### 12.4. UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE

**12.4.1.** V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že nebude schopen zajistit financování díla nebo jeho části podle této smlouvy o dílo, zejména tím, že nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo, oznámí tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

**12.4.2.** Dnem doručení oznámení skutečností uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), nejpozději však třetím dnem po zaslání oznámení doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo zhotoviteli nebo po zaslání oznámení do datové schránky zhotovitele, ruší se tímto automaticky bez dalšího povinnost a právo zhotovitele dílo dokončit, při čemž zhotovitel je povinen okamžitě práce na díle ukončit a předat protokolárně objednateli. To se nevztahuje pouze na nezbytné práce a v nezbytném rozsahu na díle, které je nutno dokončit k zamezení vzniku bezprostředně hrozící škody. Rozsah této činnosti musí zhotovitel předem projednat písemně s objednatelem. Zhotovitel tyto práce k odvracení škod neprovede jedině tehdy, když s nimi i přes toto upozornění, objednatel nebude písemně souhlasit.

**12.4.3.** V případě, že objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dílo nebo jeho části je nutno realizovat po určitých časových etapách nebo práce na díle přerušit a

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

následně pokračovat a to vše tehdy, když z jakéhokoliv důvodu nebude pravomocné stavební povolení pro část díla nebo dílo, zhotovitel práce na díle nebo jeho části přeruší, ustanovení čl. 12.4.1 a 12.4.2. této Smlouvy o dílo se použijí přiměřeně. Jakmile vznikne nebo odpadne výše uvedená překážka pro zahájení nebo dokončení stavby, bude zhotovitel pokračovat na stavebních pracích na díle nebo jeho části na základě výzvy objednatele a v dílčích termínech podle ujednání, sjednaných v odst. 3 a čl.3.1. této Smlouvy o dílo, které se použijí pro tyto případy přiměřeně. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit bez odkladu objednateli předem písemný časový a věcný návrh postupu prací, který objednatel posoudí a podle situace schválí, případně uplatní písemné připomínky, které je zhotovitel povinen respektovat.

12.4.5. Vzhledem k nepředvídatelné časové posloupnosti při získávání pravomocných stavebních povolení pro jednotlivé části díla, resp. dílo, a možného návazného přerušování stavebních prací na částech díla, resp. na díle, berou obě smluvní strany na vědomí předvídatelnou skutečnost, že výstavba jednotlivých částí díla, tedy stavebních objektů může být tudíž realizována bez logické návaznosti. Tato skutečnost, v případě jejího vzniku, bude mít dopad na technologii provádění díla. Zhotovitel se proto v tomto případě zavazuje postupovat při realizaci díla s náležitou odbornou péčí a péčí řádného hospodáře při vědomí nezbytnosti dodržet technologickou kázeň výstavby. Pokud dojde k přerušení stavebních prací podle čl. 12.4.3., zavazuje se zhotovitel bezodkladně předložit objednateli plán dalších kroků směřujících jednak k zakonzervování dotčené části díla a bude-li to vhodné, či potřebné navrhne objednateli v písemné podobě další opatření, nezbytná k udržení a zajištění bezpečnosti, kvality a hodnoty díla.

12.4.6. Obě smluvní strany se zavazují, že učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby byl naplněn účel smlouvy, tedy v rámci vydaných stavebních povolení a schopnosti objednatele zajistit kontinuální financování díla, dílo nebo jeho legislativně připravené části řádně a včas dokončit.

12.4.7. Po ukončení prací na díle:

12.4.7.1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem předat Objednateli protokolárně dílo nebo jeho část, včetně jeho součástí a příslušenství, staveniště a potřebné dokumentace.

12.4.7.2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo plnění za účelem provedení nezbytných prací a činností souvisejících s ukončením díla, včetně prací souvisejících se zakonzervováním a zabezpečením díla, proti negativním vlivům, včetně jeho poškození, tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti dle zákona o veřejných zakázkách ani další povinnosti podle této Smlouvy o dílo.

12.4.7.3. Zhotovitel do 7 dnů od data ukončení prací na díle provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu soupis prací objednateli k odsouhlasení.

12.4.7.4. Pokud objednatel nebude mít k předanému soupisu žádné připomínky, odsouhlasí soupis prací, bez zbytečného odkladu po předání, v opačném případě objednatel soupis zhotoviteli vrátí s uvedením případných připomínek; zhotovitel zapracuje připomínky objednatele do soupisu ve lhůtě, kterou mu pro ten případ objednatel určí.

12.4.7.5. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí rozestavěného díla.

12.4.7.6. Objednatel zahájí do 3 dnů od obdržení výzvy přejímací řízení dodávaného díla, o předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí dodávaného díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

12.4.7.7. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, nevyúčtovaný materiál a zařízení z místa plnění a místo plnění vyklidí nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí dodávaného díla.

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čemoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

12.4.7.8. Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací zpracuje konečnou fakturu; objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti podle standardních platebních podmínek této smlouvy.

12.4.7.9. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje záruka na dílo podle této smlouvy o dílo.

12.4.8. Na postup a kroky související s ukončením rozestavěného díla, výslovně neupravené v článku 12.4. této Smlouvy o dílo, se přiměřeně použijí ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo, které respektují cíl, jenž je sledován tímto dodatkem.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha č. 7

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 3. 9. 2012, usn. č. 0709/R19/12

Ve Zlíně dne 18 -10- 2012


Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák  
Hejtman Zlínského kraje

Ve Zlíně dne 18 -10- 2012

Zhotovitel:



Ing. Josef Štafa  
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín  
zmocněná osoba za  
Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov

Datum: 6. 9. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------



## **PŘÍLOHA Č. 7**

# **ROZSAH MĚNĚPRACÍ**

INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍPRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV  
STAVBA 10 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část

**SO 222 - SO 727**

**MÉNĚPRÁCE**

**ZL č. 1 - ZL č. 11**

<b>Název položky</b>	<b>cena bez DPH (Kč)</b>
Měněpráce ZL č. 1 - ZL č. 11	-1 012 661,27

**Stavba:** INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV, STAVBA 10 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1 část

### MĚNĚPRÁCE

#### SO 222 - vodovod okruh

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 222 - vodovod okruh</b>						
<b>Měněpráce</b>						
6	141721104	Neřazený prolak d 356 mm, hor. 1 - 4 vč. kluzných objímk a manžet	M	-15,00	12 460,00	-186 800,00
37	230200122	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 250 vč. kluzných objímk a manžet, vč. ocelové chráničky, vč. zatažení potrubí	M	-32,00	2 250,00	-72 000,00
38	230200124	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 350 vč. kluzných objímk a manžet, vč. ocelové chráničky, vč. zatažení potrubí	M	-32,00	2 628,00	-84 096,00
Měněpráce celkem						-342 996,00

#### SO 323 - kanalizace splašková B-1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 323 - kanalizace splašková B-1</b>						
<b>Měněpráce</b>						
35	002	Monitorovací trubka PE d63 vyvedená do šoup. poklopu	kpl	-5,00	7 292,00	-36 460,00
Měněpráce celkem						-36 460,00

#### SO 326 - odvodňovací příkop

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 326 - odvodňovací příkop</b>						
<b>Měněpráce</b>						
1	121101103R00	Sejmutí omlice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	-4,00	83,73	-334,92
2	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 10000 m3 70%	m3	-39,34	169,07	-6 651,21
3	132201209R00	Příplatek za lepkavost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	-39,34	14,82	-583,02
4	132301203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 10000 m3 30%	m3	-16,86	249,82	-4 211,97
5	132301209R00	Příplatek za lepkavost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	-16,86	20,18	-340,23
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	-56,20	46,24	-2 598,69
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsévem v rovině	m2	-40,00	14,09	-563,60
8	181301117R00	Rozprostření omlice, rovina, tl. 40-50 cm, nad 500m2	m2	-8,00	60,20	-481,60
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	-40,00	1,41	-56,40
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	-40,00	1,12	-44,80
11	00572465	Směs travní standard	kg	-1,20	133,89	-160,67
12	380326232R00	Komplet. konstr. nádrží ze C 30/37 XF3 S3 do 30 cm vč. výztuže	m3	-0,14	7 138,14	-999,34
13	380356241R00	Bednění kompl. konstr. neomít. BV pl. rovinných, ztlz.	m2	-0,07	1 109,51	-77,67
14	380356242R00	Bednění kompl. konstr. neomít. BV pl. rovinných, odbed.	m2	-0,07	231,90	-16,23
20	933361921R1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100	t	-0,26	43 323,13	-11 284,01
21	935112211R1	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 15 cm z tvárci 80 cm	m	-96,00	587,35	-56 385,60
22	59227519	Žlab příkopový TBM Q 220-600	kus	-799,20	139,53	-111 512,38
23	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění	t	-42,00	204,84	-8 603,28
24	711471051RZ4	Izolace, tlak. voda, vodorovná fójii PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,0 mm	m2	-111,36	307,81	-34 277,72
25	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	-111,36	58,78	-6 545,74
26	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	-111,36	66,45	-7 399,87
Měněpráce celkem						-253 108,96

## SO 421 - plynovod přívod

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 421 - plynovod přívod</b>						
<b>Méněpráce</b>						
6	141721104R1	Mikrotuneláž d 406mm, hor. 1 - 4 vč. kluzných objímek a manžet	m	-11,00	4 386,00	-48 246,00
38	003	Koleno SDR 17,6 d315/30°	kus	-1,01	18 906,36	-19 095,42
41	005	T-kus redukovaný d315/225	kus	-1,01	14 031,42	-14 171,73
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-81 613,16</b>

## SO 422 - plynovod okruh

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 422 - plynovod okruh</b>						
<b>Méněpráce</b>						
6	141721104R1	Mikrotuneláž d 406 mm, hor. 1 - 4 vč. kluzných objímek a manžet	m	-31,00	4 329,00	-134 199,00
36	230200118R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 315 vč. dodávky potrubí HDPE	m	-17,00	1 810,20	-30 773,40
43	004	Koleno SDR 17,6 d225/90°	kus	-1,01	2 556,44	-2 582,00
45	007	T-kus redukovaný d225/110	kus	-2,02	8 060,78	-16 282,80
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-183 837,20</b>

## SO 725 - stezka pro cyklisty a chodce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 725 - stezka pro cyklisty a chodce</b>						
<b>Méněpráce</b>						
2	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	-59,00	100,25	-5 914,75
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	-64,00	154,19	-9 868,16
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-1 280,00	11,77	-15 065,60
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-30 848,51</b>

## SO 726 - chodník

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 726 - chodník</b>						
<b>Méněpráce</b>						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m mimo plochy inž. sítě	m3	-121,00	73,17	-8 853,57
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	-121,00	46,24	-5 595,04
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	-121,00	40,34	-4 881,14
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-121,00	30,11	-3 643,31
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-22 973,06</b>

## SO 727 - zastávka, nástupiště

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
číslo a název rozpočtu: <b>SO 727 - zastávka, nástupiště</b>						
<b>Méněpráce</b>						
13	561081111U00	Zřiz. podkl. uprav zem tl50cm -1000m2	m2	-40,00	95,72	-3 828,80
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-40,00	193,24	-7 729,60
16	565155111U00	Asf. beton podkl. ACP16 tl70mm -3m	m2	-40,00	426,69	-17 067,60
17	567122112R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 13 cm	m2	-40,00	297,12	-11 884,80
18	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) vl.	t	-1,12	3 382,49	-3 788,39
19	573111113R00	Postřik živičný lnfiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-40,00	38,79	-1 551,60
20	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-40,00	23,27	-930,80
21	577131111RT3	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	-40,00	279,29	-11 171,60
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	-41,05	72,38	-2 971,20
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-60 924,39</b>