

Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180210 / 2018

Firma:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001

37901 Třeboň

IČO: 25179896 IČZ 344 16 000

DIČ: CZ25179896

ID datové schránky: 7940

Identifikace partnera:

ČEČETKA s.r.o.

18

37323 Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší

IČO: 62526006

DIČ: CZ62526006

Název

Datum podpisu:

17.05.2018

Dodatek č. 1 k SoD 10SM 180031/2018

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na Revitalizaci chodby k harmonii, prodejny a WC řeší změnu rozsahu díla , konečného termínu a změnu ceny.

Rozsah díla byl upraven a rozšířen o opravy v místnostech pro služby - kadeřnictví , pedikúra a manikúra, stavebními úpravami vyvolanými zjištěním nových skutečností stavebních konstrukcí při demontážích a bouracích pracích.

Tyto změny jsou doloženy Změnovými listy ZL 1 až ZL 29.

Celkové navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu je o _____ \$, což jsou cca _____ % původní ceny.

Termín dokončení byl prodloužen z 19.3.2018 do 4.4.2018.

Ostatní podmínky SoD se nemění.

Vystavil:

Tel.: +420

Email: i



DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 10SM180031/2015
Revitalizace chodby k Harmonii, Revitalizace prodejny,
Revitalizace WC
Lázeňský dům Aurora, parc. č. 1977/11, k.ú. Třeboň

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo dodatku č 1. smlouvy u Objednatele: 10SM 180210/2018
Číslo dodatku č.1 smlouvy u Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Zastoupený: PhDr. Milanem Kramárikem, jednatelem společnosti
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefonní spojení: +420 384 754 111
Zastoupený ve věcech technických:

, technickým ředitelem

, investičním technikem

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: ČEČETKA s.r.o.
se sídlem: Svatý Jan nad Malší 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší
Zastoupený: Bohumírem Čečetkou
IČ: 62526006
DIČ: CZ62526006
Telefonní spojení: 602 458 497
E-mail: _____
Stavbyvedoucí:
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 10SM180031/2018 , kterým se mění a nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo. V textu vyznačeno kurzívou tučně.

5. Rozsah předmětu díla

5.1. Rozsah předmětu díla

dochází k doplnění bodu 5.1.1. Smlouvy takto:

5.1.1. Předmětem díla je zhotovení díla, které sestává z následujících částí:

- a) Revitalizace chodby k Harmonii
- b) Revitalizace prodejny
- c) Revitalizace WC

d) Změna rozsahu díla na základě nových požadavků ze strany Objednatele nebo změn vyvolaných nutným jiným technickým řešením. Rozsah je specifikován samostatnými změnovými listy ZL-1 až ZL-29.

vše v Lázeňském domě Aurora, v objektu na parc. č. 1977/11, v k.ú. Třeboň

Ostatní body článku 5. **Rozsah předmětu díla** jsou beze změny.

6. Termíny plnění

6.1. Termín dokončení

dochází ke změně termínu dokončení díla takto:

6.1.1. Smluvní termín dokončení díla bez nedodělků **v rozsahu dle bodu 5.1.1.d) tohoto dodatku je 4.4. 2018.**

Ostatní body článku 6. **Termíny plnění** jsou beze změny.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.2. Cena díla

dochází ke změně ceny díla takto:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši :

Cena bez DPH

xxxxxxxxx Kč

7.3. Doklady určující cenu

doplňuje se bod 7.3.2. následujícího znění:

7.3.2. Závazným podkladem jsou i odsouhlasené změnové listy dle bodu 5.1.1.d)

Ostatní body článku 7. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** jsou beze změny.

26. Přílohy

dochází k doplnění článku 26. Přílohy takto:

Seznam ZL 1-29 s částkami bez DPH a stručným popisem obsahu ZL.

V ostatním je text článku 26. **Přílohy** beze změny.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 13.3.2018

V Č.Budějovicích, dne

PhDr. Milan Kramářík
jednatel společnosti

Bohumír Čečetka
jednatel společnosti

Seznam ZL revitalizace WC, prodejny a chodby odsouhlasených objednatelem

WC	xxxx	DN celkem
prodejna	xxxx	DN celkem
chodba	xxxx	DN celkem

NUS celkem

smluva celkem 0,00

ZL1-9	xxxx	včetně čítárny, arcivu, chodba rezervace, prodejna dveře do zázemí
ZL10	xxxx	změny elektro včetně kamer a víceprací
ZL11	xxxx	Podhledy (převážně prodejna)ú
ZL 12	xxxx	neprováděné stavební práce
ZL 13	xxxx	nátěry malby všechno
ZL 14	xxxx	vinyl prodejna, pokladna, dvířka, stěrky
ZL 15	xxxx	skutečnost lišty
ZL 16	xxxx	navíc truhlařina prodejna
ZL 17	xxxx	úprava VZT 2:NP
ZL18	xxxx	úzměny ve ZTI (potrubí)
ZL19	xxxx	skutečnost lišty prodejna
ZL20	xxxx	změny truhlařina chodba
ZL21	xxxx	změny mobilář a přepážky WC
ZL22	xxxx	parapety chodba
ZL23	xxxx	samozavírače WC
ZL24	xxxx	dveře změny (navíc WC)
ZL25	xxxx	změna retro světla chodba
ZL26	xxxx	koberce skutečnost - chodba
ZL27	xxxx	truhlík WC a ovl WC invalidi
ZL28	xxxx	odpočet původních malířských prací a nátěrů
ZL29		odpočet dveří a kování chodba
		součet změn

nová cena	xxxxx	bez rezervy	WC	chodba	prodejna
fa 1	xxxxx		xxxxx	xxxxx	xxxxx
fa2	xxxxx		xxxxx	xxxxx	xxxxx
fa3	xxxxx		xxxxx	xxxxx	xxxxx