

### Týdenní Harmonogram

týdny	dny	
1.	1.	zahájení díla
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
2.	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
3.	15.	montáž: demontáž technologie šachty a strojovny; montáž vodítek, nového
	16.	stroje, rozvaděče a rámu klece; výměna šachetních dveří, zazdění šachetních
	17.	dveří, montáž technologie šachty a strojovny, montáž klece, zapojení,
	18.	programování, zkoušky; montáž vnitřních výplní otvorů; další související práce.
	19.	
	20.	
	21.	
4.	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
5.	29.	
	30.	
	31.	
	32.	předání díla

časová náročnost jednotlivých kroků montáže s denní přesností, včetně aktuálních požadavků na součinnost bude specifikována operativně v rámci stavebního deníku