

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1. Objednatel** : **Zlínský kraj**
 Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
 Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 Osoby oprávněné jednat :
 a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
 Ing. Jakub Černochoch
 IČ : 70891320
 DIČ : CZ70891320
 Bankovní ústav :
 Číslo účtu :
 Tel. / Fax :
 E-mail :
- 1.2. Zhotovitel** : **EUROVIA CS, a.s.**
 Sídlo : se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
 IČ : 45274924
 jednající jako vedoucí účastník : **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**
 ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
 22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,
 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem
 Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se
 sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se
 sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
 26229455
- Zastoupen: : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
 oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
 22.3.2011
- Osoby oprávněné jednat :
 a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Štafa
 b) ve věcech technických : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
- DIČ : CZ45274924
 Bankovní ústav : KB Praha
 Číslo účtu :
 Tel. / Fax :
 E-mail :

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
 EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černochoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky :

INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA. STAVBA 10. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ- 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE.

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PŠČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PŠČ 760 30, IČ 269 07241

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PŠČ 760 30, IČ 269 07241

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“):
Ing. Roman Filkorn

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení Ing. Miroslav Lajda

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Ing. Marek Vičánek

Účastník sdružení KKS spol. s r. o.: Ing. Josef Plášek

:

Účastník sdružení Rovina, a.s.: Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.: Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zasílání daňových dokladů:
Dagmar Kaňovská,

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černoch

Ing. Milan Hudec

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, které je specifikováno v této smlouvě:

Název:

**INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA. STAVBA 10.
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ– 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE.**

Dílo je specifikováno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a který byl zpracován na podkladě změnových listů ZL č. 1 – 11, které zahrnují vícepráce, na něž se tato smlouva vztahuje.

Dílem označeným v bodě 2. 1. se rozumí i část díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167, PSČ 760 30, IČ 269 07241, číslo zakázky 110204 (dále jen DPS), jež byla zpracována jako součást plnění dle smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.

Zahájení provádění díla, resp. jednotlivých stavebních prací je možné až na základě pravomocného stavebního povolení vydaného pro tu kterou stavbu nebo stavební objekt.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými v DPS, v této smlouvě a v souladu se stavebními povoleními.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 2.2. **Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla**, tedy všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen realizovat dílo postupně tak, aby každou jeho část zahájil bez zbytečného odkladu po té, co bude na tu kterou část díla vydané pravomocné stavební povolení, popř. jiné opatření stavebního úřadu (např. ohlášení). Pokud nebude pro některou jednotlivou stavbu vydané stavební povolení, nezprošťuje to zhotovitele povinností zhotovovat dílo v té části, na kterou bude mít k dispozici vydaná stavební povolení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zpracovat a předložit objednateli předem k odsouhlasení upravený původní harmonogram díla, v té části, která se dotýká změn, jež si vynutily termíny nebo podmínky z vydaných stavebních povolení pro dílo nebo jeho části nebo stanovisek dotčených orgánů státní správy k dílu nebo jeho části.

Zhotovení díla zahrnuje také:

- 2.2.1. zajištění a provedení všech **opatření organizačního a stavebně technologického charakteru** potřebných k řádnému provedení díla
- 2.2.2. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (např. komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, atd.) před předáním díla
- 2.2.3. **kabezepečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury** v areálu strategické průmyslové zóny (dále SPZ) Holešov v průběhu provádění díla.
- 2.2.4. zpracování Technologických postupů a Kontrolně zkušebních plánů na jednotlivé činnosti zhotovitele a předložení k odsouhlasení objednatelem.
- 2.2.5. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném balení**. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních vodních zdrojů. V případě, že by došlo k jakékoliv havárii v rámci kontaminace podzemních vod nebo hrozby takové situace, zhotovitel se zavazuje dodržet předpis havarijního plánu, uvedeného v ZOV. Objednatel v této souvislosti výslovně upozorňuje zhotovitele na to, že v místě provádění díla se nachází ochranné pásmo vodních zdrojů. Z uvedeného důvodu se zhotovitel zavazuje postupovat při provádění díla s maximální obezřetností a odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozhodnutím MěÚ Holešov, OŽP č.j. ŽP/24263/2007/VE ze dne 31.10.2007, v právní moci 6.12.2007 a původním rozhodnutím č.j. Vod.235/1/160/1984 ze dne 13.1.1984, které jsou Přílohou č. 5 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.
- 2.2.6. **umožnit provádění jak kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit na nich účast stavbyvedoucího, jakož i umožnit objednateli pravidelné technické prohlídky stavby technickým dozorem objednatele a to podle potřeb objednatele**
- 2.2.7. **odvoz odpadů a obalů a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přijímacím řízení**
- 2.2.8. **písemně doložit objednateli místo, datum a množství uložení výkopové zeminy, a to do 3 dnů od jejího uložení**
- 2.2.9. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními **na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku**
- 2.2.10. zajištění bezpečnosti a **ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- 2.2.11. zajištění **ochrany životního prostředí** při provádění díla dle platných předpisů
- 2.2.12. **vedení stavebního deníku** minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. Stavební deník **bude vždy na stavbě k dispozici** zástupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám. Kopie každého listu stavebního deníku předá zhotovitel TDS objednateli průběžně vždy podle potřeby TDS objednatele.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 2.2.13. mít po celou dobu stavby díla **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění podle této smlouvy**. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
- 2.3.20.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 2.3.20.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením masy sněhu, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 2.3.20.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 2.3.20.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 2.3.20.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 2.3.20.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením (vandalismem), nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 2.2.14. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000 a **certifikační systém BOZP podle OHSAS 18001**. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla v rámci programu systému řízení jakosti. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 2.2.15. **provedení veškerých předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli průběžně bez zbytečného odkladu, nejdéle však při zahájení přejímacího řízení na dílo nebo jeho části.
- 2.2.16. provedení **individuálního vyzkoušení částí díla** v souladu s prováděcí dokumentací a požadavky objednatele dle této smlouvy
- 2.2.17. provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s prováděcí dokumentací a touto smlouvou
- 2.2.18. **zaškolení obsluhy** technologického zařízení díla
- 2.2.19. zpracování a předání **návrhu provozního řádu** dokončeného díla objednateli, zajištění, aby provozní řád byl schválen ve zkušebním provozu stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, resp. v případě, že bude potřeba podle požadavků nebo výsledků ve zkušebním provozu, provozní řád upravit, zavazuje se zhotovitel obratem vždy k takovým úpravám a součinnostem, které povedou ke kladnému ukončení zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu na jeho podkladě.
- 2.2.20. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s prováděcí dokumentací a touto smlouvou
- 2.2.21. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením v českém jazyku v termínu nejpozději k zahájení přejímacího řízení díla nebo jeho části
- 2.2.22. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
- 2.2.23. důsledný **úklid staveniště** a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
- 2.2.24. bezodkladné **odstranění případných závad**, zjištěných v průběhu provádění díla nebo jeho částí.
- 2.3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle prováděcí dokumentace, pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění díla **subdodavatele**. Zhotovitel je však povinen do **30. dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam svých subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou v objemu vyšším než v souhrnu **5,000.000,- Kč plus DPH, každé sjednané subdodávky**. Zhotovitel je **povinen o každé změně** v tomto subdodavatelském systému objednatele neprodleně **informovat**. Objednatel je oprávněn odmítnout z důležitých důvodů možnost využití dodávek prostřednictvím subdodavatelů.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dílo začne zhotovitel realizovat na základě výzvy objednatele zhotoviteli, a to do 3 dnů od doručení této výzvy. Objednatel výzvu učiní po té, kdy nabude právní moci příslušné stavební povolení, stavební nebo vodoprávní povolení, rozhodnutí nebo opatření, na základě něž je možno zahájit stavbu nebo její část, potřebné pro realizaci díla nebo jeho části (dále jen „od nabytí PM příslušného povolení“) a protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

Předpokládaný termín zahájení díla nebo jeho části
a předání staveniště:

do 10 dnů od nabytí PM
příslušného povolení na dílo nebo
jeho části

Smluvní strany si sjednávají, že termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, resp. příslušných částí díla se řídí harmonogramem časového a věcného průběhu díla, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA (dále jen Harmonogram), přičemž pro příslušnou část díla platí termín stanovený v Harmonogramu pro provedení takové stavby, stavebního objektu či provozního souboru, k němuž se příslušná část díla nejbližší věcně vztahuje. Pokud se dále v této smlouvě uvádí pojem Harmonogram, rozumí se jím příslušné termíny stanovené v Harmonogramu, dopadající na příslušné části díla, jak je výše uvedeno.

- 3.2. Harmonogram a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné. Prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu se považuje za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.
- 3.3. U staveb spolufinancovaných z dotačních titulů si objednatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu stavby a jeho přizpůsobení podmínkám dotačního programu, zhotovitel se zavazuje na tyto změny přistoupit v harmonogramu a podle povahy věci také formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.
- 3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo i před termínem plnění.
- 3.5. Místem plnění, resp. předání díla je areál SPZ Holešov a jeho okolí.
- 3.6. V případě, že zhotovitel nedodrží touto smlouvou sjednaný termín pro řádné dokončení a předání celého díla, nemá nárok na zaplacení prací vykonaných po tomto termínu, je však povinen dílo neprodleně dokončit a uhradit objednateli škodu vzniklou nedokončením díla včas.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a řádně předané dílo v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednanou pevnou cenu:

2 330 761,05 Kč (bez DPH)

(slovy: dvamilionytřistatřicetisíc sedmsetšedesátjedna koruna česká pět haléřů českých)

466 152,21 Kč zákonná sazba DPH

2.796.913,26 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionysedmsetdevadesátšesttisícdevětsettrináct korun českých dvacetšest haléřů českých)

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

- 4.2. Sjednaná cena díla je stanovena jako **pevná cena na základě** zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu (**dále jen položkový rozpočet**), který je součástí jeho nabídky. V případě, že objednatel postupem podle této smlouvy odsouhlasí **upravený položkový rozpočet (resp. upravený výkaz výměr)** v rámci dokumentace pro provádění stavby, zpracovaný zhotovitelem podle této smlouvy, **uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým upraví sjednanou cenu díla**. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za to, že upravený položkový rozpočet bude zhotovitelem zpracován s náležitou odbornou péčí a bude odpovídat skutečnosti. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky zhotovitelem upraveného položkového rozpočtu nemají vliv na sjednanou cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet uzavřením této Smlouvy o dílo nebo upravený položkový rozpočet v případě, že jej objednatel písemně odsouhlasí a strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, se stává závazným pro obě smluvní strany a bude dále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace a uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených částí díla, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet je Přílohou č.1** této Smlouvy, jehož součástí jsou jednotkové ceny, které jsou stejně jako sjednaná cena a položkový rozpočet, **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty **veškeré náklady**, potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané **náklady vzniklé vývojem cen**, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
- 4.5. **Cena díla podle odst.4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen písemným číslovaným dodatkem** k této Smlouvě ze sjednaných důvodů. Pokud před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů**, majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
- 4.6. **Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, vadným plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.**

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. **Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.**
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zák.o DPH) na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích faktur** (daňových dokladů), které budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1), pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel je povinen provádět fakturaci podle věcných požadavků objednatele, který bude zejména určovat, po jakých stavebních objektech nebo částech bude zhotovitel fakturovat. **V každé dílčí faktuře provede zhotovitel odpočet ve výši 10% z vystavované částky, který odpovídá sjednané výši pozastávky uvedené v čl. 5.7. této smlouvy.** Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový **soupis provedených prací** a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení faktury pouze za podmínky, že TDS objednatele odsouhlasí zhotoviteli Zjišťovací protokol s položkovým soupisem provedených prací a uvedením cenových údajů položkového rozpočtu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Ve faktuře musí být uvedeno členění fakturované částky na dílčí částky vzhledem k tomu, k jakému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru se vztahují.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 5.3. Technický dozor stavebníka – objednatel (TDS) a v případě, že se bude realizovat supervize díla vládní agenturou CzechInvest, tak i supervizor jmenovaný vládní agenturou CzechInvest (SV), provedou kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud TDS a SV nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb na díle a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.** Pokud bude faktura vrácena objednateli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.4. Přílohou daňových dokladů u dílčích faktur musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb na díle a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla, **případně protokol o převzetí díla s vadami či nedodělkami, pokud se objednatel rozhodne dílo takto převzít.** Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem až po řádném ukončení celého díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje **právo na přiměřenou úpravu harmonogramu** a jeho přizpůsobení podmínkám dotačního programu a zhotovitel se zavazuje tuto akceptovat tím, že uzavře písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, který bude reflektovat objednatelům požadované změny smlouvy.
- 5.6. Daňové doklady (faktury) za provedenou práci v příslušném měsíci musí být zhotovitelem doručeny objednatelům nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol odsouhlasený TDS a SV dle odst. 5.3. Pokud objednatel odsouhlasí soupis provedených prací, je povinen zaplatit vystavenou fakturu, která se vztahuje na tyto práce, dodávky a služby. Splatnost faktury je 90 dní od doručení faktury objednatelům. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že se objednatel dostal do prodlení s čerpáním finančních prostředků, mění se automaticky splatnost příslušné faktury z 90 dnů na 150 dnů. **Prodloužení splatnosti dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín ani kvalitu dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.**
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla s DPH (dále jen „Pozastávka“). Pozastávkou se rozumí právo objednatel pozastavit doplacení 10% z celkové sjednané ceny za dílo za podmínek touto smlouvou sjednaných, při čemž pokud jde o jednotlivé dílčí faktury, pak objednatel uhradí jednotlivé faktury (daňové doklady) jen ve výši 90 % z částky, kterou bude mít objednatel podle příslušné vystavené faktury zaplatit. Pozastávku zhotovitel do příslušných faktur zobrazí. **Pozastávka bude uvolněna a uhrazena zhotoviteli pouze za níže uvedených podmínek takto:**
Pozastávku 10% z ceny té které části díla uvolní postupně objednatel zhotoviteli na základě vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem nebo jiného opatření směřujícího k možnosti trvalého užívání té které části díla a současně po odstranění veškerých vad a nedodělků u této příslušné části díla, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí u příslušné části díla. Pozastávka bude postupně uvolňována vždy po splnění výše uvedených podmínek a za předpokladu, že dílo bude předáváno a přijímáno v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem předávání díla.
- 5.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Činnosti zhotovitele nespádající do režimu přenesené daňové povinnosti (např. geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby atd.) budou objednatelem uhrazeny na základě samostatně vystavených faktur.

- 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.
- 5.10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
- 5.11. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.12. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 6.1. Zhotovitel se dále proto zavazuje kontinuálně, pravidelně a opakovaně, za níže uvedených podmínek, ve sjednaném období, zřizovat ve prospěch objednatele bankovní záruky, vystavené ve formě bankovní záruční listiny vždy na jeden kalendářní rok s platností od 1.1. příslušného kalendářního roku.
- 6.2. Sjednaným obdobím je období od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do dne, kdy podle této smlouvy uplyne nejpozdější termín záruční doby díla nebo jeho části sjednaný v této smlouvě (dále jen „sjednané období“).
- 6.3. Každá bankovní záruka bude zřízena vždy ve výši 10% ze sjednané ceny díla s DPH (dále jen „tato částka“).
- 6.4. Zhotovitel se ve sjednaném období zavazuje předávat objednateli originál každé jednotlivé bankovní záruční listiny, vystavený bankovním ústavem ČR (nikoliv prostřednictvím zahraniční banky, která má na území ČR jen pobočku nebo organizační složku), v souladu s ust. odstavce 6. 1. až 6. 4. Smlouvy o dílo, a to vždy nejpozději do 30.11.kalendářního roku, který bude předcházet kalendářnímu roku, na nějž se bude příslušná záruční listina vztahovat s tím že podmínky bankovních záruk budou následující:
- banka na základě skutečnosti, že jí objednatel předloží nejpozději poslední den platnosti příslušné bankovní záruční listiny jednu z níže uvedených listin:**
- 6.4.1. prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel způsobil stav, kdy objednatel nemůže pro dílo, které je předmětem této smlouvy, čerpat částečně nebo zcela dotace, v souladu s podmínkami Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo
- 6.4.2. potvrzení od OŽP MěÚ Holešov o tom, že došlo k ekologické havárii v okolí díla v důsledku činnosti zhotovitele v areálu SPZ Holešov, kde se vyskytují prameniště vod a stavba díla probíhá v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov a Všetuly nebo
- 6.4.3. prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel neodstranil vady díla v záruční době řádně a včas podle této smlouvy a objednatel odstranil vady sám na své vlastní náklady. Bankovní záruka v tomto případě kryje nároky objednatele za zhotovitelem (náhradu nákladů, smluvních sankcí, náhrady škod apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil nebo

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černochoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

6.4.4. prohlášení objednatele o tom, že zhotovitel porušil ustanovení odstavce 6. 1. až 6. 4. Smlouvy o dílo a nepředložil objednateli do 30.11. toho kterého kalendářního roku originál příslušné bankovní záruční listiny (dále jen „Prohlášení o porušení povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku“)
vyplatí ve lhůtě 5 dnů bankovní záruku ve výši 10% ze sjednané ceny díla na účet objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.5. Přijaté plnění z bankovní záruky náleží objednateli. Pouze v případě, když objednateli bude vyplaceno plnění z platné bankovní záruky na základě jeho „Prohlášení o porušení povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku“, za situace, kdy zhotovitel nespíná svoji povinnost podle ust. bodu 6. 4.. Smlouvy o dílo a když nenastane alespoň jedna ze skutečností, vymezených v ust. bodů 6. 1. až 6. 3. Smlouvy o dílo jako podmínky bankovních záruk v době sjednaného období, zavazuje se objednatel tuto částku vrátit zhotoviteli na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy o dílo v termínu do 30 dnů od uplynutí sjednaného období.

6.6. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel je oprávněn tuto bankovní záruku zahrnout současně do bankovní záruky dle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA, přičemž musí být dodrženy veškeré podmínky podle čl. 6. této smlouvy a čl. 6 smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA a výše bankovní záruky bude tvořit součet obou částek bankovních záruk podle této smlouvy a smlouvy č. uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy a na své náklady **dopravní značení** potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele nebo jiných osob zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
- 7.2. **Zhotovitel je povinen zajistit dílo** tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi **pořádek a čistotu**, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
- 7.4. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném stavu. Zhotovitel je povinen podílet se na úhradě nákladů za údržbu komunikací v SPZ Holešov a jejím bezprostředním okolí. Za tím účelem je zhotovitel povinen uhradit faktury předložené mu k úhradě správcem SPZ Holešov, společností Industry Servis ZK, a. s. Úhrada nákladů na údržbu bude rozpočítána poměrně mezi všechny subjekty vykonávající stavební činnost v areálu SPZ Holešov
- 7.5. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.6. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy**, stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **dnem předání staveniště** zhotoviteli a jejich případné změny musí zhotovitel předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od platnosti této změny.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 7.7. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- 7.8. Zhotovitel si je vědom toho, že stavba probíhá v **pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov** a zavazuje se seznámit s rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami a o stanovení pásme hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou vydaným Okresním národním výborem v Kroměříži, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, dne 13.1.1984 pod č.j. Vod.235/1-160/1984 a dále s rozhodnutím o změně rozhodnutí o pásmech hygienické ochrany vydaným Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí, dne 31.10.2007 pod č.j. ŽP/24263/2007/Ve, které jsou přílohou č. 5 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA. a zavazuje se dodržovat tato rozhodnutí v plném rozsahu a po celou dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje co nejvíce dbát ochrany pásme hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov a zavazuje se, že nevykoná nic, čím by tyto pásma jakkoliv zničil či poškodil, a naopak se zavazuje, že vykoná vše, co bude potřebné či vhodné pro jejich ochranu, pokud tato potřebnost či vhodnost ochrany vyplývá z jeho činnosti dle této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel si je vědom toho, že v blízkosti staveniště budou v rámci obsazování SPZ Holešov souběžně **probíhat stavby jiných investorů** a je povinen tuto skutečnost zohlednit při své činnosti dle této smlouvy, především dbát na to, aby svou činností nenarušoval tyto stavby a taky sledovat, zda tyto stavby nijak nenarušují provedení díla. Pokud by k takovému narušení provedení díla či jeho ohrožení došlo, je povinen učinit vše k odvrácení škody a nebezpečí škody na díle a bezodkladně o tomto informovat objednatele. Pokud tedy zhotovitel po náležité odborné péči zjistí, že by mohlo dojít při realizaci obou staveb k jakékoliv kolizi, zavazuje se zhotovitel na tuto skutečnost bezodkladně písemně upozornit objednatele a učinit kroky k předcházení nebo eliminaci vzniku škod.
- 7.10. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude zhotovitel odvázet a likvidovat mimo staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a technickými normami a současně se zavazuje vést evidenci odpadů.
- 7.11. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech, omezit pojezdění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
- 7.12. V oblasti řešení stavby před vniknutím nepovolaných osob se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo bylo zajištěno pouze dopravním značením, které bude po dobu realizace upřesňováno podle realizace jednotlivých stavebních objektů, popřípadě v místě zařízení staveniště oplocením.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje **veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN**, zejména pak v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.
- 7.15. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo v průběhu výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem hluku. Po dobu výstavby se zhotovitel zavazuje provádět zejména tato opatření:

Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 7.15.1 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.
- 7.15.2 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.
- 7.15.3 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.
- 7.15.4 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
- 7.15.5 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti ap.).
- 7.15.6 Přijezdové vozovky na stavenišťe provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.
- 7.15.7 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
- 7.15.8 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.
- 7.15.9 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.
- 7.15.10 Udržovat pořádek na stavenišťích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.
- 7.15.11 Zajistit odvod dešťových vod ze stavenišťe. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel ap.).
- 7.15.12 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu stavenišť. V maximální možné míře chránit stávající zeleň (ochrana stromů).

8. STAVEBNÍ DENÍKY (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)

- 8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí stavenišťe stavební deníky. Tyto deníky je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebních deníků o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. S ohledem na úzkou souvislost díla s dílem realizovaným dle smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA, se sjednává, že zhotovitel je oprávněn vést společné stavební deníky pro stavby realizované dle této smlouvy a dle smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou realizovat společně kontrolní dny stavby, a sice dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na stavenišťi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací na díle. Kontrolních dnů se musí zúčastnit ti subdodavatelé zhotovitele, které určí objednatel. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠŤI

- 9.1. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění díla výkon autorského dozoru, a k němu vytvořit potřebné přiměřené podmínky, a provedení kontroly díla a plnění povinností v souladu s touto smlouvou všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby zhotovitelem pověřené vedením díla (stavbyvedoucím) zejména:
- 9.1.1. stavební deník
 - 9.1.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu
 - 9.1.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů k dílu
 - 9.1.4. seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky
 - 9.1.5. přehled a seznam provedených zkoušek díla

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoš	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

9.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy **spolupracovat jak s** objednatelem, technickým dozorem investora, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru objednatele a **funkci koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.** a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele **písemně upozornit.**

9.3. **Technický dozor** objednatele je oprávněn **zastavit práce** na díle v případech kdy :

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost díla
- hrozí výrazné zhoršení kvality díla

Technický dozor objednatele zaznamenává výsledky své kontroly do příslušného stavebního deníku a v zápisech z kontrolního dne.

9.4. **Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn vykonávat na staveništi objednatele nebo na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí, jenž musí být autorizovanou osobou) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je **stavbyvedoucí** a v případě změny této osoby seznámit předem **písemně objednatele s touto změnou.** Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby** až do odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení celého díla. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby byl stavbyvedoucí pověřen **dodržováním časového plánu** všech činností souvisejících s individuálními zkouškami, koordinací všech činností zhotovitele a dokumentace pro veškeré záležitosti, týkající se individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, který nebude obsahovat žádné vady a nedodělky, nejméně do vydání kolaudačního souhlasu celého díla.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit **řádnou ochranu díla** po celou dobu jeho provádění a dále ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý nebo závadný**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný stav na své náklady.

10.4. **Výkresy a vzorky:**

výkresy:

pokud bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apd.), a odsouhlasenou TDS a generálním projektantem ji předá objednateli v digitální i tištěné podobě.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

vzorky:

Pokud bude objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli účast při pořizování vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez předchozího schválení objednatel. Skutečné a účelné náklady na tyto vzorky, za předpokladu, že nejsou požadovány v prováděcím projektu nebo technických přílohách, budou zhotovitelem vyúčtovány v následující faktuře za provedené práce.

Každý vzorek bude opatřen **štítkem**, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

10.5. Zhotovitel je **povinen písemně vyzvat TDS** stavby (vždy zápisem do stavebního deníku, dále zápisem z kontrolního dne, nebo faxem, e-mailovou poštou nebo poštou) v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými (např. izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatel ve stavebním deníku **podepsat**. Jestliže se technický dozor objednatel k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem řádně vyzván, je objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své povinnosti, uvedené v tomto bodě řádně a včas, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel a odpovídá objednateli za škodu mu tím způsobnou.

10.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi :

10.6.1. Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce, je zejména povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. (tj. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)

10.6.2. Zhotovitel je povinen **poskytnout** v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP** určenému objednatel **součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla.

10.6.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatel dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi, předložit **návrh plánu** podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zejm. kde dochází u fyzické osoby ke zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi BOZP **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu realizace díla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že je pro objednatel podstatným:

10.7.1. aby zhotovitel dodržel všechny podmínky sjednané v této smlouvě, neboť dílo je financováno z dotačních zdrojů a porušením podmínek z této smlouvy zhotovitelem může způsobit odmítnutí ministerstva průmyslu a obchodu financovat dílo z dotačních zdrojů. Objednatel by se tak dostal do nepříznivé situace, kdy by nebyl schopen zhotovení díla nejen financovat, ale mohlo by tak dojít k narušení kontinuity nebo dokonce znemožnění revitalizace celé SPZ Holešov,

10.7.2. aby zhotovitel nezpůsobil ekologickou havárii, zejména vzhledem k tomu, že v těsném okolí díla se vyskytují prameniště vod, stavba díla probíhá v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Holešov a Všetuly, a ekologickou havárií by tak došlo k nezodpovědným škodám na majetku objednatel

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

11. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat změnové listy č. 1 -11 vztahující se k dílu prováděnému podle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část jeho **řádným a včasným dokončením** a jeho předáním objednateli v souladu s touto smlouvou a to po jednotlivých stavbách nebo stavebních objektech, uvedených ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA, ke kterým se dílo nebo jeho část podle této smlouvy věcně vztahuje, pokud objednatel písemně neoznámí zhotoviteli, že žádá, aby mu bylo celé dílo předáno současně, najednou. Objednatel je povinen řádně provedené (dílo bez vad) a dokončené dílo převzít. Objednatel se může za účelem urychlení vydání kolaudačního souhlasu rozhodnout, že dílo nebo jeho část převezme a **podepíše protokol o předání a převzetí díla** a to i přes drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému užívání díla, jejich výčet musí být uveden v tomto protokolu o předání a převzetí díla. Tato skutečnost však nemá vliv na trvání pozastávky, která bude v souladu s čl. 5. 7. uvolněna teprve až po odstranění všech (i drobných) vad, zjištěných při převzetí díla nebo jeho části.

12.2. Přejímací řízení:

12.2.1. Zhotovitel **zápisem ve stavebním deníku** učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla nebo jeho části a současně **vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho části**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení díla a pokud se tak rozhodne i jeho části, nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Přejímací řízení se má na mysli skutečnost, kdy se objednatel dostaví ve výše uvedené lhůtě na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla a převzetí řádně a včas dokončeného díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

12.2.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. **Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru** objednatele a autorský dozor projektanta. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla vedle zhotovitele také své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

12.2.3. Přejímací řízení je **ukončeno podepsáním protokolu** o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně případného **soupisu vad a nedodělků, nebránící užívání** a zprovoznění díla. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud bude dílo vykazovat i vady menšího rozsahu, které nebrání jeho užívání. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat podmínkám sjednaným v této smlouvě.

12.2.4. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že **dílo je financováno z veřejných kontrolovaných dotačních prostředků**, a tudíž je pro objednatele prioritní a podstatné, aby byl především dodržen přesný časový a věcný harmonogram provádění díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se touto podmínkou průběžně řídit. V případě porušení těchto podmínek smlouvy ze strany zhotovitele bude posouzeno jako podstatné porušení smlouvy a tomuto závažnému faktu odpovídá také výše sjednaných sankcí a ostatních podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel se v případě porušení smluvních podmínek zavazuje uhradit objednateli škodu, zejména vzniklou tím, že porušením smluvních povinností by došlo k nezahrnutí některých nebo všech nákladů do uznatelných nákladů ze strany ověřovatele pro splnění podmínek dotací.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 12.2.5. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady** :
- 12.2.5.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** díla vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - 12.2.5.2. **osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách**, stanovených právními předpisy a dotčenými orgány státní správy (např. tlakových, revizních a provozních, atp.)
 - 12.2.5.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - 12.2.5.4. **seznam strojů a zařízení**, které jsou součástí díla , jejich pasporty, záruční listy, **návody k obsluze a údržbě** v českém jazyku
 - 12.2.5.5. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu
 - 12.2.5.6. provozní řád schválený dotčenými orgány státní správy a správci všech dotčených sítí
 - 12.2.5.7. protokol o zaškolení obsluhy, kde dílo nebo jeho zařízení, bude vyžadovat obsluhu
 - 12.2.5.8. **originál stavebních deníků**
 - 12.2.5.9. **osvědčení o shodě** vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 12.2.5.10. zápisy o provedení a kontrole **zakrývaných prací**
 - 12.2.5.11. **osvědčení o jakosti** stavebních dílů, další doklady, nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu a dále ty, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona
 - 12.2.5.12. veškeré jiné doklady, pokud budou potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně těch, u nichž stavební úřad v stavebním povolení stanoví, že tyto jiné doklady jsou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu
 - 12.2.5.13. všechny záruční listy podle této smlouvy

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.**

12.2.6. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.**

12.2.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla**, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvede každá strana svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítí bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

12.3. Komplexní vyzkoušení:

Zhotovitel je povinen před předáním díla provést komplexní vyzkoušení díla a prokázat tak objednateli, že dílo je provedeno v požadované kvalitě, že nemá zjevné vady, odpovídá požadavkům dle této smlouvy , dosahuje sjednaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **10 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailovou poštou a faxem k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle této smlouvy. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán **protokol**, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k přijímacímu řízení. **V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat** ve lhůtě, stanovené po vzájemném jednání se zhotovitelem, objednatelem. Do doby ukončení úspěšného komplexního vyzkoušení není objednatel povinen zahájit přijímací řízení. Zhotovitel se zavazuje komplexní vyzkoušení naplánovat tak, aby přes všechny případné nedostatky a jejich odstraňování dílo předal objednateli řádně a včas v konečném termínu sjednaném pro předání a převzetí díla nebo jeho části a sice v termínu podle schváleného harmonogramu, sjednaném v této smlouvě.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ

- 13.1. **Objednatel je v souladu s § 542 odst.1 Obch.z. od počátku vlastníkem díla.**
- 13.2. Zhotovitel nese ode dne převzetí staveniště **nebezpečí škody na díle a sice až do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného opatření stavebního úřadu na dílo.** Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující osoby na místo a jeho okolí, kde se dílo zhotovuje a sice po celou dobu realizace díla.
- 13.3. Zhotovitel předloží objednateli na jeho požádání originál pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno jednak **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** minimálně na pojistnou částku **50,000.000,- Kč** a jednak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem ve výši **7,000.000,-Kč.** Zhotovitel se zavazuje udržovat tato pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 13.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.**
- 13.5. **Stavebně montážní pojištění díla** – zhotovitel je povinen doložit objednateli **do 14 dnů od uzavření této smlouvy** originál pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo realizace díla na pojistnou částku **ve výši sjednané ceny, resp. hodnoty celého díla.** Pojištění se musí vztahovat na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u zhotovovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na první riziko.
- 13.6. **Všechny tyto pojistné smlouvy, pokud to povaha pojištění dovoluje,** musí zhotovitel zajistit tak, aby se vztahovaly jak na zhotovitele, tak i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). V případě, že **zhotovitel objednateli nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně** objednatelem, nebo bude pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli sdělit bez zbytečného odkladu a objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro **podstatné porušení smlouvy**, pokud zhotovitel tento stav bez zbytečného odkladu nenapraví.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má **v době jeho předání** jakož i **po dobu záruční doby** vlastnosti, stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 14.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a jejím přílohám, nebo územním rozhodnutím nebo stavebním povolením nebo prováděcí dokumentací, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému nebo efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má dílo **v době jeho předání** a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu.
- 14.4. Zhotovitel dále odpovídá za **skryté vady**:
- 14.4.1. **vzniklé v záruční době po předání a převzetí díla,**
- 14.4.2. zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo **v době předání a převzetí**, ale které se projeví až po protokolárním převzetí díla
- 14.5. **Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou nepoužije.**
- 14.6. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců od protokolárního převzetí řádně dokončeného díla objednatel**. U dílčích věcí, které se stávají součástí díla, s odlišnou zárukou, bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů, což zhotovitel doloží záručními listy, záruční doba u těchto věcí však činí **nejméně 36 měsíců od protokolárního převzetí řádně dokončeného, celého díla.**
- 14.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla **prodlouží** o dobu, během níž nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu nebo během níž nemělo dílo touto smlouvou požadované vlastnosti. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel plnou **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční doby.
- 14.8. **Záruční doba neběží** po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 14.9. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo takovou záruku, kdy celé dílo bude bez jakýchkoliv vad po celou dobu záruční doby.
- 14.10. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené **nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby** a oprav objednatel nebo třetími osobami zhotovitel **nenese odpovědnost.**

15. REKLAMACE – resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele

- 15.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**) na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a e-mailovou poštou. V reklamaci budou popsány objednatel zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů od zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslána objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.2. Zhotovitel **potvrdí obratem** objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do **3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady zhotovitele, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 15.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijný stav**. Tyto vady je po oznámení objednatel zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně.**

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 15.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 15.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, které mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky. Tento nárok objednatele je započitatelný oproti nároku zhotovitele z pozastávky dle bodu 5.7. této smlouvy bez ohledu na splatnost vzájemných nároků.
- 15.6. V případě, že si odstraňování vad dříve vyžádá přerušlení nebo omezení provozu na přilehlých komunikacích, nebo na navazující technické infrastruktuře nebo na inženýrských sítích náhradním provozem (dále jen „náhradní provoz“), zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit:
- 15.6.1 Veškeré potřebné formální a právní podmínky pro náhradní provoz (jako např. veškerá správní rozhodnutí a jiná potřebná opatření, včetně bezpečnostních opatření, směřujících k bezpečnému náhradnímu provozu – např. odklonu dopravy, a pod.), k tomu účelu v případě potřeby objednatel vystaví zhotoviteli odpovídající plnou moc
- 15.6.2 Realizaci vhodného náhradního provozu
- 15.6.3 Odstranit bez zbytečného odkladu co možná nejrychleji vytčené vady díla
- 15.6.4 Uhradit veškeré škody a náklady, které způsobil objednateli a třetím osobám tím, že musel být ve shora uvedené souvislosti realizován náhradní provoz
- 15.7. **Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady**, které byly po převzetí díla objednatelům způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů objednatele, popřípadě podle nesprávné zadávací dokumentace, dodané mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo dokumentace písemně předem upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

16. SMLUVNÍ SANKCE

16.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- 16.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den **prodlení s předáním celého řádně dokončeného díla**. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne **15 kalendářních dnů**, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu **25.000,- Kč** za každý další i jen započatý kalendářní den prodlení delším než 15 kalendářních dnů.
- 16.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením jednotlivých částí díla podle harmonogramu
- 16.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů v případě, že po tom, co objednatel zjistil, že je zhotovitel v prodlení a vyzval ho k pokračování provádění stavebního objektu či provozního souboru, zhotovitel nepokračoval v provádění nebo řádném dokončení stavebního objektu či provozního souboru nebo tento včas nedokončil.
- 16.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** nebo nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 20.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad
- 16.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **odstranění reklamovaných vad** v záruční lhůtě **ve výši 20.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

- 16.1.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti
- 16.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
- 16.1.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 20.000,- Kč.
- 16.1.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za prodlení s termínem zahájení odstranění havárie, která se vyskytne v záruční lhůtě a sice za každých započatých 24 hodin prodlení od nahlášení nebo zjištění havárie
- 16.1.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
- 16.1.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v případě, že zhotovitel nepředá objednateli sjednanou bankovní záruku ve formě originálu bankovní záruční listiny včas, vystavené v souladu s podmínkami podle čl. 6. této smlouvy
- 16.1.12. v případě, že zhotovitel poruší smluvní podmínky takovým způsobem, že v jejich důsledku dojde k nezahrnutí některých nebo všech nákladů do uznatelných nákladů v rámci čerpání dotací objednatelům ze strany ověřovatele pro splnění podmínek dotací, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla včetně DPH.
- 16.1.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč v případě, když nesplní svoji povinnost umožnit TDI objednatelovi prohlídku díla nebo jeho částí před zakrytím díla nebo jeho částí. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelům k takovému odkrytí vyzván. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
- 16.1.14. Jestliže na stavbě bude jiný než subdodavatel podle této smlouvy nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 16.1.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou v čl. 2.3., 7.3. až 7.15., 8.1., 9.1., 10.1., 10.3., a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti ve výši 20.000,- Kč.
- 16.1.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou v čl. 13.3. a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti ve výši 25.000,- Kč.
- 16.1.17. Pokud zhotovitel nedodrží systém řízení jakosti dle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvních povinností.
- 16.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Nároky objednatelů ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků objednatelů jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky nebo jedna z nich dospělá (splatná).
- 16.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 16.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno orgány

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 17.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo případně dříve na základě jednostranného **odstoupení od smlouvy** z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
- 17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu **podstatným způsobem**, zejména pokud by hrozil vznik ekologické havárie, pokud by byl v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo pokud by dílo neprováděl ve sjednané kvalitě nebo by ohrozil plánované čerpání dotací na úhradu sjednané ceny díla nebo zhotovitel nesplní své povinnosti v čl. 12.3. nebo případně v jiném, odstoupení od smlouvy odpovídajícím, ustanovení této smlouvy.
- 17.3. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- 17.3.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 3 kalendářní dny**
- 17.3.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů**
- 17.3.3. v případě, že zhotovitel provádí dílo **v rozporu s podmínkami této smlouvy**
- 17.3.4. **neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele** všem subjektům, které určí objednatel a dotčeným orgánům státní správy, zejména technickému dozoru objednatel, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatel
- 17.3.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- 17.3.6. **pravomocné prohlášení konkurzu** na zhotovitele, likvidace zhotovitele, povolení reorganizace.

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, doručované formou doporučeného dopisu a e-mailovou poštou.

17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 17.4.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody** a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 17.4.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost díla jím provedeném, tyto **platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy**, pro tu část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.
- 17.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto**:
- 17.4.3.1. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- 17.4.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**, **po jejím odsouhlasení objednatelem**
- 17.4.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 17.4.3.4. **objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případný rozdíl uplatní u zhotovitele**

V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

18. SPORY

Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

19. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně vzesupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

20. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění díla nebo v jeho souvislosti, bude považovat za **informace důvěrného charakteru** a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž obdobně ve vztahu k objednateli.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací může být prolomena postupem podle zák. č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím).

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelém výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vyřazení nároků těchto osob.

21. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti nezávislé na vůli nebo jednání zhotovitele (povodeň, pád letedla, zemětřesení, požár, nikoliv však povětrnostní vlivy), které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 30 dní**, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

22. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 ObchZ, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čermoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět této smlouvy úzce souvisí s předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV a číslem smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA. Z uvedeného důvodu se obě smlouvy prolínají. Proto se smluvní strany dohodly na tom, že v případě, že by mezi nimi vznikl spor o rozsahu povinností ze strany zhotovitele, budou obě smluvní strany tuto nejasnost vykládat s cílem naplnit veškerá ustanovení obou smluv tak, aby oba předměty těchto smluv byly zhotoveny s náležitou odbornou péčí, řádně a včas. To platí obdobně i pro koordinační práce na obou předmětech smluv. V případě pochybností ohledně toho, zda má zhotovitel splnit nějakou konkrétní povinnost, platí, že ji zhotovitel splnit má, pokud si strany nesjednají písemně jinak. Ujednání této poslední věty se však nevztahuje na duplicitní povinnosti resp. v takovém případě platí, že postačí, když zhotovitel takovou duplicitní povinnost řádně splní pouze jednou.
- 23.2. Zhotovitel **nesmí převádět** úplně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má pinit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 23.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 23.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet). Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 3. 9. 2012, usn. č. 0709/R19/12

Ve Zlíně dne 18-10-2012


Ve Zlíně dne 18-10-2012

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Zhotovitel:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Holešovy 330, 763 02 Zlín

Ing. Josef Štáfa
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za
Sdružení Inženýrské sítě Holešov

Datum: 5. 09. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foitýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Čemoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

VÍCEPRÁCE

SO 222 - vodovod okruh

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST
Objekt :	SO 222 VODOVOD OKRUH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	248,10	248,10				
	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1,80	65,44	117,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,530	309,50	473,54				
	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 70%	m3	7,56	212,26	1 604,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,56	27,45	207,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	132301203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 30%	m3	3,24	311,50	1 009,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	3,24	58,68	190,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,60	88,66	1 915,06				
						0,00				
	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,60	29,63	640,01				
	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,18	96,53	113,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,18	25,15	29,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,50	102,35	767,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,70	406,14	1 096,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,00	16,90	101,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	181301107R00	Rozprostření ornice, rovina tl. 40-50 cm, do 500m2	m2	6,00	158,05	948,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					

21	00572465	Směs travní standard	kg	0,12	90,04	10,80	0,00100	0,00012	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00	9 474,37		0,00012		0,00000
Díl: 27		Základy								
	275313611	Beton základových patek z betonu prostého tř. C 20/25- podkladní bloky	m3	0,500	2 790,00	1 395,00				0,00000
	Celkem za	Základy			0,00	1 395,00		0,00012		0,00000
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
27	45157311R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,60	851,49	510,89	1,89077	1,13446	0,00000	0,00000
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce			0,00	510,89		1,13446		0,00000
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
	564861111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 200 mm	m2	1,500	158,07	237,11	0,37080	0,55620		0,00000
	Celkem za	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00	237,11		0,55620		0,00000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
	58380120	Kostika dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	0,288	2 980,00	858,24	1,00000	0,28800		0,00000
	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,502	446,03	669,94	0,19174	0,28800		0,00000
	Celkem za	Dlažby a předlažby komunikací			0,00	1 528,18		0,57600		0,00000
Díl: 85		Potrubí z trub litinových								
30	001	Dodávka potrubí, tvarovek a armatur viz.příloha	soubor	0,002	6 466 397,00	10 680,00	0,00000	0,00000		0,00000
	NC 1	Trouba přírubová TLT DN 150-4,0 m	kus	1,00	35 859,30	35 859,30				
	NC 2	Trouba přírubová TLT DN 150-0,5 m	kus	1,00	6 039,30	6 039,30				
	852311121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	817,00	817,00	0,00300	0,00300		
	852312121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délek do 1 m otevřený výkop DN 150	kus	1,000	542,00	542,00	0,00300	0,00300		
	Celkem za	Potrubí z trub litinových			0,00	53 937,60		0,00600		0,00000
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
	850365121	Provedení navrtávky na potrubí z trub litinových tlakových DN 250	kus	1,00	3 940,00	3 940,00		0,00000		0,00000
	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	498,00	1 494,00	0,009	0,02700		0,00000
	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 150	kus	1,000	750,00	750,00	0,003	0,00300		0,00000
	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	819,00	819,00	0,003	0,00300		0,00000
	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	967,00	967,00	0,004	0,00400		0,00000
	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	kus	1,000	861,35	861,35		0,00000		0,00000
	NC1	Universální navrtávací pas s přírubovým výstupem č. 3510, DN 250/100	kus	1,000	6 534,00	6 534,00		0,00000		0,00000
	NC2	Redukce přírubová TLT DN 100/150	kus	1,000	3 474,50	3 474,50		0,00000		0,00000
	NC3	Oblouk přírubový TLT DN 150-45	kus	1,000	4 587,50	4 587,50		0,00000		0,00000
31	89235111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	6,00	18,79	112,74	0,00000	0,00000		0,00000
					0,00			0,00000		0,00000

32	89235311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	6,00	57,46	344,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	89237211R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	6 057,10	12 114,20	0,00017	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000
	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	509,09	1 018,18	0,11500	0,23000			
	NC 4	Šoupátko DN 150 včetně zemní teleskopické soupravy	ks	1,000	6 995,00	6 995,00					
	NC 5	Poklop šoupátkový	ks	2,000	614,00	1 228,00					
	NC 6	Podkladní deska pod šoupátkový poklop	ks	2,000	213,00	426,00					
	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	788,61	788,61	0,00200	0,00200			
	NC7	Šoupátko DN 100 v.č. zemní teleskopické soupravy	ks	1,000	4 972,00	4 972,00					
	NC8	Přírubové koleno s patkou TL.T DN 150	kus	1,000	8 686,20	8 686,20					
	NC9	Nadzemní hydrant DN 150,PN 16,NOVA 150,typ 150 AFU Rd 1,5 DN 150,včetně příslušenství (ovládací kříž) vč.napojovacího vývodu	kus	1,000	83 405,00	83 405,00					
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení			0,00	143 518,04			0,26934		0,00000
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot			0,00						
34	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	4,55	173,06	787,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			0,00	787,42			0,00000		0,00000
	Díl: M21	Elektromontáže			0,00						0,00000
35	001	Montáž vodiče vč. ovinutí páskou á 1,5 m	m	6,00	17,31	103,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	34142217	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 rudy	m	6,00	17,85	107,10	0,00007	0,00042	0,00000	0,00000	0,00000
		6,00									
	Celkem za	M21 Elektromontáže			0,00	210,96			0,00042		0,00000
	Díl: M23	Montáže potrubí			0,00						0,00000
37	230200120	Nasunutí trubní sekce do chráničky, DN 150 vč. raci a manžet	m	16,00	1 390,00	22 240,00	0,02131	0,34096	0,00000	0,00000	0,00000
		16,00									
38	230200121	Nasunutí trubní sekce do chráničky, DN 200 vč. raci a manžet	m	65,00	1 440,00	93 600,00	0,02333	1,51645	0,00000	0,00000	0,00000
		65,00									
	Celkem za	M23 Montáže potrubí			0,00	115 840,00			1,85741		0,00000
	Díl: M46	Zemní práce při montážích									0,00000
39	460490012RT1	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	6,00	11,89	71,34	0,00031	0,00186	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích			0,00	71,34			3,71752		0,00000
	Díl: OST	Ostatní			0,00						0,00000
01		Zajištění oplocení	Kč	1,00	2 252,95	2 252,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	Ostatní				2 252,95			0,00000		0,00000

CELKEM

329 763,86

SO 323 - kanalizace sphašková B-1

Stavba : BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST
 Objekt : 323 - kanalizace sphašková B-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	18110111	Přehutnění základové spáry ručně	m2	2 178,43	30,70	66 877,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					0,00					
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00	66 877,80		0,00000		0,00000
Díl: 2		Úprava podloží a základ.spáry								
2	711491171RZ1	Podkladní geotextilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	2 178,43	58,78	128 048,12	0,00243	5,29358	0,00000	0,00000
					0,00					
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry			0,00	128 048,12		5,29358		0,00000
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
3	08211320	Voda pro zkoušku vodotěsnosti	m3	81,17	65,00	5 276,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	89259111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	1 371,50	33,00	45 259,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	89259311R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00	3 215,00	3 215,00	0,00017	0,00017	0,00000	0,00000
6	93390111R00	Zkouška vodotěsnosti beton.nádrže do 1000m3	m3	78,81	24,10	1 899,32			0,00000	0,00000
7	001	Utěsnění potrubí v šachtě betonem s krystal.přísadou, vč.těsí	kus	59,00	1 940,31	114 478,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	005	Kamerový průzkum	m	1 668,00	35,00	58 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				228 508,16		0,00017		0,00000

CELKEM

423 434,08

SO 324 - kanalizace splašková B1-1

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČAST
Objekt :	SO 324 - kanalizace splašková B1-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1	181101111	Zemní práce								
1		Přehutnění základové spáry ručně	m2	414,60	30,70	12 728,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za	1	Zemní práce			0,00	12 728,22		0,00000		0,00000
Díl: 21	711491171RZ1	Úprava podloží a základ.spáry								
2		Podkladní geotextilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	414,60	58,78	24 370,19	0,00243	1,00748	0,00000	0,00000
Celkem za	21	Úprava podloží a základ.spáry			0,00	24 370,19		1,00748		0,00000
Díl: 89	08211320	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
3		Voda pro zkoušku vodotěsnosti	m3	7,89	65,00	512,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	89259111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	196,00	33,00	6 468,00	0,00017	0,03332	0,00000	0,00000
5	89259311R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00	3 215,00	3 215,00			0,00000	0,00000
6	93390111R00	Zkouška vodotěsnosti beton.nádrže do 1000m3	m3	7,66	24,10	184,61				
7	001	Utěsnění potrubí v šachtě betonem s krystal.přísadou, vč.těs	kus	7,00	1 940,31	13 582,17				
8	002	Monitorovací trubka PE 463 vyvedená do šoup. poklopu	kpl	3,00	7 343,00	22 029,00				
9	005	vč.utěsnění napojení (manžeta gum.těsnění)+tmel								
		3		3,00						
Celkem za	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			35,00	12 110,00		0,03332		0,00000
Díl: M23	230200122R00	Montáže potrubí								
10		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč.kluzných objímek	m	90,00	2 202,35	198 211,50	0,02608	2,34720	0,00000	0,00000
11	001	Potrubí PVC DN 400 SN 8	m	90,00	0,00	70 385,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		92,7		92,70						
Celkem za	M23	Montáže potrubí			0,00	268 596,76		2,34720		0,00000

CELKEM

363 796,79

SO 325 - kanalizace splašková B2

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST
Objekt :	SO 325 - kanalizace splašková B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1	Zemní práce									
1	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	89,00	0,00	7 844,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	181101111	Přehutnění základové spáry nučné	m2	778,25	0,00	23 892,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za					31 736,74				0,00000
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry									
3	711491171RZ1	Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	778,25	0,00	45 745,54	0,00243	1,89115	0,00000	0,00000
	Celkem za					45 745,54		1,89115		0,00000
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
4	002	Monitorovací trubka PE d63 vyvedená do šoup. poklopu	kpl	7,00	7 292,00	51 044,00				
		vč.utěsnění napojení (manžeta gum.těsnění+trmel								
		7								
5	005	Kamerový průzkum	m	707,50	35,00	24 762,50		0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za					75 806,50		0,00000		0,00000

CELKEM

153 288,77

SO 326 - odvodňovací příkop

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITR PZ 1.ČAST
Objekt :	SO 326 - odvodňovací příkop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	69,74	315,29	21 987,76				
2	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8	T	131,81	316,12	41 666,26	1,00000	131,80520	0,00000	0,00000
		131,81		131,81	0,00	63 654,02		131,80520		0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00					
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	17,94	551,75	9 898,40	1,89077	33,92041	0,00000	0,00000
		17,94		17,94	0,00	9 898,40		33,92041		0,00000
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce			0,00					
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot								
4	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PP, svařovací kroužek, DN400	m	71,00	409,86	29 100,06	0,00001	0,00071	0,00000	0,00000
		71		71,00	0,00					
5	001	Potrubí PP DN 400 SN 10 žebrované	m	73,13	2 026,67	148 210,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		73,13		73,13	0,00					
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot			0,00	177 310,44		0,00071		0,00000

CELKEM

250 862,85

SO 421 - plynovod přívod

Stavba : BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITR PZ 1.CAST
 Objekt : SO 421 - plynovod přívod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 1										
1	121101103R00	Zemní práce Sejmuti ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1,65	116,02	191,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 70%	m3	1,65	0,00	926,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,00	0,00	87,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 30%	m3	1,29	505,59	652,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,29	61,34	79,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	141721105R1	Mikrotuneláž d 450mm, hor.1 - 4 vč.klizných objímek a manžet, vč.startovacích a ukonč.jam, vč.chráničky a vč.zatažení PP potrubí	m	30,00	11 449,00	343 470,00	0,01044	0,31320	0,00000	0,00000
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,15	91,67	197,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,06	105,51	217,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	162301601U00	Vod přemístění sypaniny sucho 500	m3	1,73	69,19	119,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,73	77,04	133,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	2,06	29,67	61,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	2,23	86,88	193,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,73	319,32	552,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1,73	18,76	619,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	181301107R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm do 500m2	m2	33,00	126,40	417,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	183403114R00	Obdělání pudy kultivátorováním v rovině	m2	3,30	0,00	48,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	183403152R00	Obdělání pudy vláčením, v rovině	m2	33,00	1,12	36,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	00572465	Směs travní standard	kg	0,99	112,61	111,48	0,00100	0,00099	0,00000	0,00000
19	58153306	Písek technický KP 012	T	0,99	372,54	1 218,21	1,00000	3,27000	0,00000	0,00000
Celkem za 1 Zemní práce					0,00	349 331,55		3,58419		0,00000
Díl: 45					0,00	0,00				0,00000
Podkladní a vedlejší konstrukce										

20	45157311R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	0,33	558,81	184,41	1,89077	0,62395	0,00000	0,00000
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce		18,50	0,00	184,41		0,62395		0,00000
	Díl: M21	Staveništní přesun hmot			0,00					
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,09	192,93	789,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			0,00	789,08		0,00000		0,00000
	Díl: M21	Elektromontáže			0,00					
22	210810109RT1	Kabel CYKY 1,5 mm2 omotaný páskou na potrubí včetně dodávky kabelu	m	5,00	29,27	146,35	0,00164	0,00820	0,00000	0,00000
	Celkem za	M21 Elektromontáže		5,00	0,00	146,35		0,00820		0,00000
	Díl: M23	Montáže potrubí			0,00					
23	230180046R1	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d315	m	3,30	245,48	810,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,3		3,30	0,00					
24	230180084R00	Montáž trubních dílů PE, PP, d315	kus	1,00	993,88	993,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1		1,00	0,00					
25	230230008R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 300	m	3,30	714,47	2 357,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,3		3,30	0,00					
26	230230023R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300	m	3,30	112,03	369,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	001	Potrubi PE SDR 17,6 d315	m	3,30	997,87	3 292,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		196,00		196,00	0,00					
28	004	Koleno SDR 17,6 d315/45°	kus	1,01	6 701,71	6 768,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,00*1,01		1,01	0,00					
29	004	Koleno SDR 17,6 d315/90°	kus	1,01	6 869,36	6 938,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,00*1,01		1,01	0,00					
30	004	T-kus d315/315 včetně elektrospojek	kus	1,01	16 804,00	16 972,04				
		1,00*1,01		1,01	0,00					
31	004	Tvarovka pro balonovací soupravu d315	kus	1,00	6 795,21	6 795,21				
		1,00		1,00	0,00					
32		Balonovací souprava napojení na stáv.potrubí	kpl	1,00	41 089,35	41 089,35				
	Celkem za	M23 Montáže potrubí			0,00	86 387,77		0,00000		0,00000
	Díl: M46	Zemní práce při montážích			0,00					
33	460490012RT1	Zakrytí potrubí vystražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,30	18,63	61,48	0,00031	0,00102	0,00000	0,00000
		3,30		3,30	0,00					
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				61,48		0,00102		0,00000

CELKEM

436 900,63

SO 422 - plynovod okruh

Stavba :	BUH TECHNICKA A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITR PZ 1.CAST
Objekt :	SO 422 - plynovod okruh

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1	Zemní práce									
1	141721117R1	Rizné protlačení a vtažení chráničkyHDPE dn315mm vč.dodávky chráničky a zatažení	m	16,00	4 281,00	68 496,00	0,01044	0,16704	0,00000	0,00000
				16,00						
Celkem za	Zemní práce				0,00	68 496,00		0,16704		0,00000
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00					
2	891351111R00	Montáž šoupátek ve výkopu DN 200	kus	1,00	1 403,02	1 403,02	0,00281	0,00281	0,00000	0,00000
				1,00	0,00					
3	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	502,49	502,49	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
				1,00	0,00					
4	002	Šoupátko DN 200 s podpěrným pouzdrzem	kus	1,01	36 786,48	37 154,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				1,01	0,00					
5	003	Montážní souprava teleskopická	kus	1,01	2 325,23	2 348,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				1,01	0,00					
6	004	Uliční poklop tuhý	kus	1,01	699,69	699,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				1,01	0,00					
7	005	Záslepka SDR 11 d 225 mm D+M	kus	1,00	1 898,28	1 898,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	006	Tvarovka pro odzdušnění plynovodu vč.poklopu, D+M	kus	1,00	6 831,18	6 831,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				1,00	0,00					
Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00	50 834,38		0,11459		0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				0,00					
9	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	190,48	34,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00	34,29		0,00000		0,00000
Díl: IM23	Montáže potrubí				0,00					
10	230180081R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 225 x 12,8	kus	7,00	627,95	4 395,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				7,00	0,00					
11	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, do DN 32	kus	4,00	116,00	464,00				
				4,00	0,00					
12	230180084R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 315	kus	1,00	795,00	795,00				
				1,00	0,00					
3	230200121R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 200 bez dodávky potrubí HDPE vč.objímek a manžet	m	82,00	1 440,00	118 080,00	0,02498	2,04836	0,00000	0,00000
				82,00						
4	002	Koleno SDR 17,6 d225/30°	kus	5,05	4 383,00	22 134,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				5,05	0,00					

15	003	Koleno SDR 17,6 d225/45° 2,00*1,01	kus	2,02	2 422,44	4 893,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	005	Redukce d315/225 1,00*1,01	kus	2,02	4 591,34	4 637,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	006	T-kus d225/225 včetně elektrotvarovek 2,00*1,01	kus	1,01	7 085,50	14 312,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	008	Isifio spojka - závitová přechodka d32/1" 2,00*1,01	kus	2,02	209,00	422,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	009	Vlčko s vnitřním závitem 1" 2,00*1,01	kus	2,02	12,10	24,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za M23 Montáže potrubí					0,00	170 158,71		2,04836		0,00000

CELKEM

289 523,38

SO 423 - plynovod propoj I

Stavba : **BUH TECHNICKA A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITR PZ 1.CAST**
 Objekt : **SO 423 - plynovod propoj I**

č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	Díl: M23	Montáže potrubí			0,00					
1	230180081R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 225x12,8	kus	2,00	627,95	1 255,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	005	Redukce d225/110	kus	2,02	2 044,90	4 130,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		M23 Montáže potrubí			0,00	5 386,60		0,00000		0,00000

CELKEM

5 386,60

SO 725 - stezka pro cyklisty a chodce

Stavba : **BUH INVESTIČNÍ PŘIPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA STAVBA 10**
 Objekt : **SO 725 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1	121101101R00	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	154,00	73,17	11 268,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		154,00		154,00	0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	308,00	46,24	14 241,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		308,00		308,00	0,00	6 212,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množstvích do 100 m3	m3	154,00	40,34	6 212,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		154,00		154,00	0,00	15 738,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	154,00	102,20	15 738,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		154,00		154,00	0,00	2 860,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	95,00	30,11	2 860,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		95,00		95,00	0,00	50 321,71		0,00000		0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00					
Díl: 89	899331111	Ostatní konstrukce na trubním vedení Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00	1 465,48	14 654,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		10,00				14 654,80				
		Ostatní konstrukce na trubním vedení			0,00					
Díl: 91	59217010	Doplňující práce na komunikaci Obrubník silniční betonový 150x250x1000mm	kus	20,20	107,11	2 163,62	0,06900	1,39380		
		1*20*1,01		20,20	0,00	2 163,62		1,39380		0,00000
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci			0,00					
Díl: 99	998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	l	4,29	72,38	310,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		99 Staveništní přesun hmot			0,00	310,51		0,00000		0,00000

67 450,64

CELKEM

IO 727 - zastávka, nástupiště

Stavba : BUH INVESTIČNÍ PŘIPRAVA ÚZEMÍ PZH I. ETAPA STAVBA 10
 Objekt : SO 727 ZASTÁVKA, NÁSTUPIŠTĚ

č. díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
1	121101101R00	Zemní práce Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m 30,70	m3	30,70 30,70	73,17	2 246,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m 60,70	m3	60,70 60,70	46,24	2 806,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 30,70	m3	30,70 30,70	40,34	1 238,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS 30,70	m3	30,70 30,70	102,20	3 137,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 30,70	m3	30,70 30,70	30,11	924,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce			0,00	10 353,44		0,00000		0,00000

CELKEM

10 353,44

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

2 330 761,05