

## Dodatek č. 2

Smlouva o dílo č. objednatele : 751-2016-514101

**KoPÚ v katastrálním území Podhradí u Jičína, Hlásná Lhota u Jičína a Čejkovice u Jičína**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY :

#### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
xxx  
xxx  
xxx

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

**a**

#### Zhotovitel:

#### **GRID, a.s.**

sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představ.  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxx  
e-mail: xxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
xxx  
telefonní spojení: tel, mobil/fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: ftjebx5  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 61251437  
DIČ: CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ xxx  
xxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo

#### ČI.I

Tímto dodatkem dochází ke změně termínů plnění dílčích částí díla v rámci KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína uvedených v Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Původní termín 28.5.2018 se posunuje na termín nový 28.7.2018**

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu uvedených dílčích částí z následujících důvodů:

- Při projednání PSZ se zjistilo, že bude nutné zpracování IGP, protože se jedná o svážné území. Výsledky IGP budou závazným podkladem pro návrh PSZ (viz bod 3.2.1. písm.e) smlouvy).

#### ČI.II

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 15.05.2018

V Praze dne 14.05.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva  
GRID, a.s.