


**DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 106/S954/2017/054/Šes**



**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí ST,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost),

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Právnícká osoba**

VH TRES spol. s r.o., Vodohospodářské služby

sídlo: Senovážné nám 1

IČO: 15771822

DIČ: CZ15771822

zapsán

v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 598

statutární orgán: [REDACTED] - jednatel

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující :

**dodatek č.3**

**ke smlouvě o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 21.6. 2017 Smlouvu o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes a Dodatek č. 1, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci: „MVN Zlatěšovice“ (dále jen smlouva o dílo), která se tímto Dodatkem č. 3 mění.

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna smlouvy spočívající ve změně:

- a) termínu odevzdání inženýrku (pramocné stavební povolení) a vyhotoveného geometrického plánu, uvedeného v oddílu II, odst.1 SoD,
- b) Rozšíření dílčího plnění uvedeného v oddílu III, odst. 4, za vyhotovení a předání geometrického plánu stavby

1. ad a)

Zahájení prací na projektové dokumentaci: - červen 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Vypracování IGP kompletně a předání včetně závěrečné zprávy a geodetického zaměření včetně zaměření sedimentu v zátopě : 31. 7. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby do 31. 12. 2017 včetně

Předání pravomocného stavebního povolení: 15. 4. 2018

Vyhotovení a předání geometrického plánu stavby pro zápis do katastru nemovitostí do jednoho měsíce po dokončení stavby, nejpozději však do 12. měsíce 2019 včetně.

2. ad b)

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) vypracování IGP kompletně a předání včetně závěrečné zpráv
- b) geodetické zaměření včetně zaměření sedimentu v zátopě
- c) vyhotovení a předání geometrického plánu stavby po dokončení stavby

3. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v..... dne *Beneš* 30.4.2018

v ..... dne: *30.4.2018*

