

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce ulice Benešova

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název akce: Rekonstrukce ulice Benešova

Č. smlouvy objednatele: 5617051794 (ORG 4267)

Č. smlouvy zhotovitele: 7068/MP

Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted] primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spo- [redacted]
jení:
Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, zastoupená: [redacted]

generálním ředitelem

Pověření pracovníci: [redacted]

technický ředitel

[redacted]
vedoucí střediska RIS

Zhotovitel:

Společnost „METROPROJEKT + PK OSSENDORF – Rekonstrukce ul. Benešova“

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

Zastoupený: [redacted], předseda představenstva

[redacted] místopředseda představenstva

Se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1418

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: ve věcech technických [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax: 2 [REDAKCE]

E-mail: F [REDAKCE]

a

Společník 2

PK OSSENDORF s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE], jednatel společnosti

[REDAKCE] jednatel společnosti

Se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 25564901

DIČ: CZ25564901

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl C, vložka 33954

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce ulice Benešova, č. smlouvy objednatele 5617051794 (ORG 4267), číslo smlouvy zhotovitele 7068/MP uzavřené dne 28.3.2017 (dále jen „smlouva“)

I.

PREAMBULE

Tento smluvní dodatek č. 1 se uzavírá z níže uvedených důvodů.

V rámci zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, došlo k dodatečnému požadavku správců trubicích sítí (vodovody, kanalizace a plyn) na kompletní výměnu těchto sítí z důvodu jejich končící životnosti (v horizontu 10 let). Tento požadavek byl vznesen zástupci provozovatelů těchto sítí (Brněnské komunikace a.s. a GasNet s.r.o., člen skupiny Innogy) na výrobním výboru dne 7. 9. 2017.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V. Doba plnění

Čl. V. Doba plnění, odst. V.1.2. smlouvy se nahrazuje takto:

.2.

sdání DUR Objednateli k připomíncekám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DUR povinen
dat DUR pro jednotlivé etapy Stavby Objednateli k připomíncekám do **30.5.2018**.

Objednatel předá zpět Zhotoviteli DUR pro jednotlivé etapy Stavby včetně připomínek nejpozději
2 týdnů od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomíncekky a předá Objednateli verzi
DUR pro jednotlivé etapy Stavby nejpozději do 2 týdnů od obdržení DUR pro jednotlivé etapy
Stavby s připomíncekky Objednatele a odešle DUR pro jednotlivé etapy Stavby k vyjádření všem
příslušným orgánům nejpozději do **30.6.2018**.

Čl. VII. Cena za dílo, odst. VII.1., VII.2., VII.3. smlouvy se nahrazují takto:

1 Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění podkladů pro ÚR Zhotovitelem dle
této smlouvy je sjednána ve výši:

etapa 1. – přednádražní prostor

cena bez DPH činí 1 276 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 371 800,- Kč,

etapa 2. – ul. Benešova - triangl

cena bez DPH činí 1 276 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 371 800,- Kč,

etapa 3. – ul. Benešova - autobusové nádraží

cena bez DPH činí 840 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 371 800,- Kč,

etapa 4. – Malinovské náměstí

cena bez DPH činí 2 988 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 371 900,- Kč,

cena celkem bez víceprací bez DPH činí..... 6 380 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 1 487 300,- Kč,

cena celkem bez DPH činí..... 7 867 300,- Kč,

DPH činí 1 652 133,- Kč,

cena celkem s DPH činí 9 519 433,- Kč.

2 Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši:

etapa 1. – přednádražní prostor

cena bez DPH činí 840 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 489 200,- Kč,

etapa 2. – ul. Benešova - triangl

cena bez DPH činí 910 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 489 200,- Kč,

etapa 3. – ul. Benešova - autobusové nádraží

cena bez DPH činí 680 000,- Kč,

cena víceprací bez DPH činí 489 200,- Kč,

cena bez DPH činí 1 770 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 489 400,- Kč,

cena celkem bez víceprací bez DPH činí 4 200 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 1 957 000,- Kč,
 cena celkem bez DPH činí 6 157 000,- Kč,
 DPH činí 1 292 970,- Kč,
 cena celkem s DPH činí 7 449 970,- Kč.

VII.3 Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši:

etapa 1. – přednádražní prostor

cena bez DPH činí 500 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 293 500,- Kč,

etapa 2. – ul. Benešova - triangl

cena bez DPH činí 580 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 293 500,- Kč,

etapa 3. – ul. Benešova - autobusové nádraží

cena bez DPH činí 430 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 293 500,- Kč,

etapa 4. – Malinovské náměstí

cena bez DPH činí 990 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 293 700,- Kč,

cena celkem bez víceprací bez DPH činí 2 500 000,- Kč,
 cena víceprací bez DPH činí 1 174 200,- Kč,
 cena celkem bez DPH činí 3 674 200,- Kč,
 DPH činí 771 582,- Kč,
 cena celkem s DPH činí 4 445 782,- Kč.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán v 6 vyhotoveních. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Objednatel.
4. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/167 dne 2.5.2018.

V Brně dne 16.5.2018

za



.....
za statutární město Brno
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Praze dne 4. 5. 2018

za Zhotovitele



.....
za METROPROJEKT Praha a.s.

předseda představenstva



.....
za METROPROJEKT Praha a.s.

místopředseda představenstva



za PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci ze dne 28. 11. 2016
METROPROJEKT Praha a.s., za kterou
jednají předseda před-
stavenstva a místo-
předseda představenstva



