

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/06924/18-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ00291463

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

MACHALA UB s.r.o.

Hradištská 213, 688 01 Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100

Radek Machala

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vločka 59226

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Radek Machala

28293835

CZ28293835

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06924/18 uzavřené dne 19.02.2018 s předmětem smlouvy:

PTAČÍ POZOROVATELNA

(dále jen „smlouva o dílo“).

2 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu doplnění a dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází k navýšení ceny díla.

3 Předmět dodatku

Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce, které vznikly z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci nebo musí být realizovány na základě zjištění skutečného stavu na stavbě. Rozsah prací je uveden v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena prací bez DPH	5.275,00 Kč
DPH 21%	1.107,75 Kč
Cena prací včetně DPH	6.383,75 Kč

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena celkem bez DPH	222.735,00 Kč
DPH 21%	46.774,35 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	269.509,35 Kč

4 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
102. schůze konaná dne 12.02.2018
č. usnesení 2970/R102/18

Uherský Brod, dne

Uherský Brod, dne 18-05-2018

Zhotovitel:



Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta

Zjišťovací protokol - soupis víceprací

Objekt :	Název objektu : Ptačí pozorovatelna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Ptačí pozorovatelna - Vícepráce	SKP :
Projektant :	Ing. Surovec	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 1	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : MACHALA UB s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	0
	PSV celkem	2 650
	ZRN celkem	2 650
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	2 650
	ZRN+VRN+HZS	2 650
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 275,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 107,75 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 382,75 Kč

Poznámka :

Zjišťovací protokol - soupis víceprací

Stavba :	Ptačí pozorovatelna - Vícepráce
Objekt :	Ptačí pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	4,00	175,00	700,00
2	MAT605121	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,30	6 500,00	1 950,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 650,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	783 72-6100.R00	Základní jednonásobný nitrokombinační nátěr tesař.	m2	10,50	105,00	1 102,50
4	783 72-6200.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x	m2	10,50	145,00	1 522,50
	Celkem za	1 Zemní práce				2 625,00

SPRAVCE ROZPOČTU:

PEŘIHAŤE OPERACE:

